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Обозначение Наименование  Примечание 

19.17-ПОС-С Содержание тома 
 

19.17-СП Состав проектной документации 
 

 
Раздел 5. Проект организации строительства 

 

19.17-ПОС-ТЧ Текстовая часть 
 

 Графическая часть  

19.17-ПОС-01 Стройгенплан  

19.17-ПОС-02 Сооружение опоры №1  

19.17-ПОС-03 Сооружение опоры №2  

19.17-ПОС-04 Принципиальная схема сборки и  продольной над-

вижки пролетного строения 
 

19.17-ПОС-05 Принципиальная схема установки пролётного строе-

ния в проектное положение 
 

19.17-ПОС-06 Разбивочная схема реперов  

19.17-ПОС-07 Сооружение водопропускной трубы ∅1.5м  

19.17-ПОС-08 Сооружение водопропускной трубы ∅1.0м  

19.17-ПОС-09 СВСиУ. Сборочный стапель.  

19.17-ПОС-10 СВСиУ. Временные опоры из элементов МИК-С  

19.17-ПОС-11 СВСиУ. Временные опоры для верхнего пояса  

19.17-ПОС-12 СВСиУ. Конструкция устройства скольжения  

19.17-ПОС-13 СВСиУ. Конструкция толкающего устройства  

19.17-ПОС-14 СВСиУ. Конструкция аванбека  

19.17-ПОС-15 Схема организации дорожного движения на время 

реконструкции 
 

19.17-ПОС-16 Ситуационный план М 1:2000  

19.17-ПОС-17 Организационно-технологическая схема монтажа ви-

деонаблюдения, освещения и подсветки 
 

19.17-ПОС-18 Организационно-технологическая схема сооружения 

подпорной стенки 
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19.17-ПОС-19 План вырубки деревьев  

19.17-ПОС-20 Технологическая схема на устройство  земляного 

полотна 
 

19.17-ПОС-21 Технологическая схема на укладку геосинтетического 

материала 
 

19.17-ПОС-22 Технологическая схема на устройство  дорожной 

одежды 
 

19.17-ПОС-23 Технологическая схема на устройство  присыпных 

обочин и укрепительные работы 
 

19.17-ПОС-24 Технологическая схема на установку барьерного ог-

раждения 
 

19.17-ПОС-25 Технологическая схема на установку дорожных зна-

ков и разметку 
 

19.17-ПОС-26 Сооружение устоев при зимнем бетонировании  

19.17-ПОС-27 Разборка водопропускных труб  

19.17-ПОС-28 Разборка существующих подходов  

19.17-ПОС-29 Организация движения автотранспорта на период 

производства работ при разборке съезда №3 
 

Приложение Перечетная ведомость зеленых насаждений подле-

жащих  вырубке 
 

Приложение ТКР3 Ведомости объемов работ  

Приложение ТКР5 Ведомости объемов работ  

Приложение ТКР5 Спецификации  
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 19.17-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 
ООО «Автомост-

Инжсервис» 

1.1 19.17-ИГДИ 
Приложение I. Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

1.2 19.17-ИГИ 
Приложение II Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий 

Материалы 
ООО 

«РОСГЕОИЗЫСКАНИЯ» 

1.3 19.17-ИЭИ 
Приложение III. Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий 

Материалы 
ООО 

«РОСГЕОИЗЫСКАНИЯ» 

1.4 19.17-ИГМИ 
Приложение IV. Технический отчет по результатам 
инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Материалы 
ООО 

«РОСГЕОИЗЫСКАНИЯ» 

1.5 19.17-СИД Приложение V. Отчет по сбору исходных данных 
ООО «Автомост-

Инжсервис» 

1.6 19.17-ПО 
Приложение VI. Отчет о предпроектном 
обследовании 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

2 19.17-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода 
ООО «Автомост-

Инжсервис» 

3.1 19.17-ТКР.1 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения. 
Часть 1. Путепровод 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

3.2 19.17-ТКР.2 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения. 
Часть 2. Реконструкция подходов 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

3.3 

 
19.17-ТКР.3 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения. 
Часть 3. Электроосвещение наружное. 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

3.4 

 
19.17-ТКР.4 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения. 
Часть 4. Видеонаблюдение. Системы связи. 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

3.5 

 
19.17-ТКР.5 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения. 
Часть 5. Видеонаблюдение. Энергоснабжение. 

ООО «Автомост-

Инжсервис» 

3.6 

 
19.17-ТКР.6 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения. 
Часть 6. Транспортная безопасность. 

ООО «Автомост-

Инжсервис» 
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-  
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие 
в инфраструктуру линейного объекта 

Не разрабатывается в 
связи с отсутствием 
зданий, строений и 

сооружений 

5 19.17-ПОС Раздел 5. Проект организации строительства 
ООО «Автомост-

Инжсервис» 

6 19.17-ПОД 
Раздел 6. Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

7 19.17-ООС Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 
Материалы 

ООО 
«ЭкоПроектСервис» 

8 19.17-ПБ 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

9.1 19.17-СМ.1 
Раздел 9. Смета на строительство 
Часть 1. Сводный сметный расчет 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

9.2 19.17-СМ.2 
Раздел 9. Смета на строительство 
Часть 2. Объектные и локальные сметы на 
путепровод 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

9.3 19.17-СМ.3 
Раздел 9. Смета на строительство 
Часть 3. Объектные и локальные сметы на подходы 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

9.4 19.17-СМ.4 
Раздел 9. Смета на строительство 
Часть 4. Объектные и локальные сметы на ЛНО, 
коммуникации, видеонаблюдение. 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

9.5 19.17-СМ.5 
Раздел 9. Смета на строительство 
Часть 5. Справочные материалы 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

9.6 19.17-СМ.6 
Раздел 9. Смета на строительство 
Часть 6. Сводная ведомость объемов работ 

ООО «Автомост-
Инжсервис» 

    

  
Раздел 10. Иная документация, в случаях 
предусмотренных федеральными законами 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

СОДЕРЖАНИЕ: ........................................................................................................................................................... 1 

Общие положения .................................................................................................................................................... 4 

1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест 

расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и 

обеспечивающих его функционирование .................................................................................................................. 8 

Характеристика трассы линейного объекта. .......................................................................................................... 8 

Географическая характеристика .......................................................................................................................... 8 

Существующий временный путепровод............................................................................................................. 8 

Строящийся путепровод....................................................................................................................................... 8 

2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для 

обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 

растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и 

изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов ................................... 13 

3. Сведения о размещении баз материально-технического обеспечения и объектах 

энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о 

местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового 

обслуживания ............................................................................................................................................................. 15 

4. Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с указанием мест 

расположения станций разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог ......................... 15 

5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах, электрической энергии, паре, воде, сжатом воздухе, а также во временных зданиях и 

сооружениях ............................................................................................................................................................... 17 

Определение потребного количества электроэнергии ...................................................................................... 17 

Расчет потребности строительства в воде ............................................................................................................ 18 

Потребность в сжатом воздухе.............................................................................................................................. 19 

Потребность во временных инвентарных помещениях ..................................................................................... 20 

Потребность в спецодежде и средствах индивидуальной защиты. .................................................................. 21 

Обеспечение рабочих медицинским обслуживанием. ...................................................................................... 21 

6. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и 

устройств (СВСиУ), требующих разработки рабочих чертежей для их строительства ......................................... 22 

7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ ................................. 22 

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную 

последовательность строительства .......................................................................................................................... 22 

Технологическая последовательность выполнения работ по организации движения по временной схеме 23 
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устройство стройплощадки ................................................................................................................................... 23 

Технология сооружения водопропускных труб ................................................................................................... 24 

Технология сооружения новых конструкций путепровода ................................................................................ 25 

Технология возведения опор ............................................................................................................................ 25 

Технология сооружения пролетных строений ................................................................................................. 27 

Устройство мостового полотна .......................................................................................................................... 28 

Технология переустройства  сопряжений с насыпью и конусов. ................................................................... 29 

Технология Реконструкции подходов ................................................................................................................... 29 

Технология Ликвидационных работ. .................................................................................................................... 31 

Мероприятия по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых 

на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов ....................................................... 31 

Работа в охранной зоне Вл .................................................................................................................................... 32 

Перечень мероприятий по защите сетей коммуникаций при производстве строительных работ. ............................ 36 

Мероприятия по защите сетей М-5 «Урал» ............................................................................................................. 36 

Мероприятия по защите кабелей (силовых 6кв) ...................................................................................................... 36 

Мероприятия по защите кабелей связи .................................................................................................................. 36 

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, 

обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда. ........................................................ 36 

Перечень работ повышенной опасности и работ, выполняемых во вредных условиях ................................. 38 

Описание особенностей проведения работ в условиях непрекращающегося движения транспорта........... 38 

Противопожарная безопасность ........................................................................................................................... 38 

перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении газосварочных или 

газорезательных работ ....................................................................................................................................... 40 

перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности эксплуатации действующих 

электроустановок ................................................................................................................................................ 41 

Перечень мероприятий по обеспечению связи на объекте ............................................................................... 42 

9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций,

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций ........................................................................... 43 

10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и

преград, переправ на водных объектах. .................................................................................................................. 44 

11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков

проектируемого линейного объекта для нужд строительства .............................................................................. 44 

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-
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Общие положения 

Основание для разработки проектной документации - государственный контракт №1/2019-38 от 

22.07.2019 г.,  

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 г. № 782/39 «Об утверждении государ-

ственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

на 2017 – 2024 годы» (с изменениями). 

 

Заказчик – Государственное казённое учреждение Московской области «ДДС». 

Исходные данные для разработки проекта: 

1. Задание на разработку проектной документации,  

2. Постановление Правительства Московской области от 21.02.2014 № 80/4 "Об утверждении проекта 

планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства - путепровода над 

автодорогой М-5 "Урал" км 0,741 Лыткаринского шоссе в Люберецком муниципальном районе Московской об-

ласти" 

3. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта. 

3. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий и сбору исходных данных. 

4. Исходно-разрешительная документация. 

Разработка документации велась согласно следующим основным нормативным документам:  

 Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ 

 Закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" №257-ФЗ 

 Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ 

 Приказ Минтранса Росси от 16.11.2012№ №402 «Об утвержде-

нии Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог». 

 Федеральный закон «Орыболовстве и сохранении водных био-

логических ресурсов» №166-ФЗ 

 Приказ Минрегиона России "Об утверждении Перечня видов ра-

бот по инженерным изысканиям, по подготовке проектной до-

кументации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства"  
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 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность ав-

томобильных дорог» ТР ТС 014/2011 

 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

№384-ФЗ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 фев-

раля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» 

СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* Автомобильные 

дороги 

СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-

84* 

СП 45.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительного производства»; 

СП 46.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы» 

 

СП 78.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные 

дороги» 

СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и огра-

ждающие конструкции» 

СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология» 

СП 116.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 "Инженерная за-

щита территорий, зданий и сооружений от опасных геологиче-

ских процессов" 

СП 48.13330.2011   «Организация строительного производства»; 

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния"; 

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство"; 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации»; 

 Рекомендации по учету требований по охране окружающей сре-

ды при проектировании автомобильных дорог и мостовых пере-

ходов через водотоки,  Министерство транспорта, 1995 г.; 

ВСН 136-78 "Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и 
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устройств для строительства мостов"; 

ВСН-25-86 «Указания по организации и обеспечению безопасности движе-

ния на автомобильных дорогах»; 

ВСН 8-89  

 

"Инструкция по охране природной среды при строительстве, ре-

монте и содержании автомобильных дорог", Минавтодор РСФСР. 

МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ 

по сносу (демонтажу), проекта производства работ" 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации»; 
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Заверение проектной организации. 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участ-

ка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании зе-

мельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной экс-

плуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

ГИП                                                        К.В. Чичкин.  

(рег. номер в НОРПРИЗ П-030793) 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, РАЙОНА ЕГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, ОПИСАНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА И МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТРАССЕ ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

Характеристика трассы линейного объекта. 

Реконструируемый объект находится в Люберецком районе Московской области на км 0.741 
Лыткаринского шоссе.Пересекаемое препятствие – федеральная автодорога М-5 «Урал».  

Путепровод запроектирован с учётом проектируемой реконструкции автодороги М-5 «Урал». 

Путепровод входит в состав транспортной развязки в виде неполного клеверного листа.  

В настоящее время капитальный путепровод разобран. Движение автотранспорта осуществляется 
по временному путепроводу. Ось временного объезда расположена правее основной оси на 16м.Новый 
путепровод сооружается на старой оси (по оси Лыткаринского шоссе). 

 

В проекте принято следующее обозначение сооружений и конструкций: 

 направление пикетажа со стороны Томилино; 

 нумерация опор, по ходу пикетажа. 

В соответствии с «Проектом планировки территории» - Лыткаринское шоссе, в черте населенного 
пункта Томилино, является магистральной улицей с регулируемым движением и подходы к путепроводу 
проектируются как магистральные общегородские улицы. 

  

Географическая характеристика 

Мостовой переход строительства расположен автомобильной дороге III технической категории  

Лыткаринского шоссе  (улице Первомайская) в городском округе Люберцы. 

Ближайший крупный населенный пункт г. Люберцы, (35км) обладает достаточной инфраструктурой 
для обеспечения потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании. К зоне 
реконструкции прилегают населенные пункты пос. Чкалово и пос. Токарево 

Существующий временный путепровод 

Временный путепровод путепровод имеет неразрезную схему пролётного строения 
21.0+35.0+21.0м. Габарит проезжей части Г-11.5 с двумя служебными проходами 0.75 м.Пролётное 
строение состоит из 6-ти сплошно-стенчатых стальных балок объединенных ортотропной плитой. 
Расстояние между главными балками 2.38 м. 

Промежуточные опоры стальные, стоечные на сборных ж.б. фундаментах. Устои диванного типа из 
сборных ж.б. блоков. 

Путепровод разбирается до начала строительства нового в соответствии с томом 6 ПОД 

 

Строящийся путепровод 

Путепровод в плане расположен на прямой, в продольном профиле - на участке вертикальной выпук-

лой кривой радиусом 4 000 м, продольный уклон на сооружении от 0.9% до 2.1%. Поперечные уклоны на 
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путепроводе 2% в обе стороны от оси дороги. Путепровод пересекает автодорогу М-5 под углом α=84.7°, 

оси опор расположены под углом α к продольной оси путепровода. 

В соответствии с положениями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» 

№384-ФЗ, уровень ответственности сооружения – нормальный. 

Общие конструктивные решения 

Путепровод однопролетную схему расчетная длина пролета 79,92. Полна длина путепровода -

.101,12. Габарит проезжей части принят Г-12,5 м: две полосы по 3.5 м, переходно-разгонная полоса 3.5 м, 

две полосы безопасности по 1.0 м, тротуар 2.25 м (с правой стороны) и служебный проход 0.75 м для доро-

ги III технической категории в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007.  .Подмостовой габарит над М-5 «Урал» - 

5.0м. Габарит проезда под путепроводом определялся с учётом проектируемой реконструкции автодороги 

М-5 «Урал». 

Путепровод находится в населенном пункте. На путепроводе предусмотрен тротуар шириной 2.25 м, 

являющийся продолжением тротуара на подходах. Также предусмотрен служебный проход шириной 0.75 м 

в соответствии с п.5.61 СП 35.13330.2011. 

 Пролетное строение 

Пролетное строение индивидуальной проектировки со сквозными фермами с ездой по низу с жестким 

нижним поясом, открытым верхним поясом без поперечных связей. Очертание верхних поясов полигональ-

ное,  плита проезжей части металлическая ортотропная  в уровне верха нижнего пояса фермы по попереч-

ным балкам.. 

Исполнение металлоконструкций – обычное. 

Стыки блоков  поясов ферм листа   ортотропного настила – сварные, крепление  раскосов и попереч-

ных балок фрикционные  на высокопрочных болтах. Способ подготовки контактных  поверхностей - песко-

струйная очистка двух поверхностей. 

Материал конструкций: 

Несущие конструкции- 10ХСНД ГОСТ Р 55374-2012 

Конструктивные элементы мостового полотна и т.п. из стали 3сп5 ГОСТ 380-2005 

Высокопрочные метизы по ГОСТ Р 53664-2009  из стали 40Х с термодиффузионным покрытием или 

цинк-ламельным покрытием. 

Опорные части шаровые сегментные. 

Полная длина пролетного строения  -80,76м. Расчетная длина -79,92м. Наибольшая высота пролет-

ного строения  - 11,99м 

Наибольшая строительная высота от верха листа настила проезжей части  до низа конструкций в 

пролете  -1,605м 

Наибольшая длина монтажного блока – 14м, наибольший вес 35т 

Строительный подъем задается переломом по осям монтажных стыков среднего блока нижнего поя-

са. 

14



 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

19.17-ПОС-ТЧ 
 

Лист 

1 0  

 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

В
з
а
и
. 
и
н
в
. 
№
 

 

Лист 

Главные фермы состоят из верхнего и нижнего поясов коробчатого сечения. Блоки поясов имеют 

перфорацию по нижним листам в виде овальных отверстий шириной 300мм и длиной 600мм для обеспече-

ния осмотра, вентиляции и недопущения скапливания влаги. 

Ортотропная плита проезжей части состоит из настила толщиной 14мм подкрепленного продольными 

реберами толщиной 14мм с шагом 340мм. Высота ребер – 180мм ребра приварены к листу настила двусто-

ронними угловыми швами. Верхний лист настила   прикреплен к нижним поясам ферм и поперечным бал-

кам. Поперечные балки таврового сечения. Продольные ребра ортотропного настила пропущены насквозь 

вырезы в стенках поперечных балок. (п.8.183)  

Монтажные блоки ортотропной плиты представляют собой лист настила с ребрами объединенный с 

блоками поперечных балок. Блоки на монтаже объединяются сваркой по листу настила и болтовыми фрик-

ционными соединениями между блоками поперечных балок. 

Опорная диафрагма коробчатого сечения толщина стенок -20мм,толщина нижнего листа  40мм. В 

местах установки домкратов и опорных частей предусмотрены опорные листы и усиления вертикальными 

ребрами и диафрагмами. 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и монтажа блоков пролетного строения предусмат-

риваются строповочные проушины, которые допускается не удалять в местах не препятствующих дальней-

шему сооружению конструкции. В остальных случаях проушины, кондукторы, выводные пластины  и другие 

монтажные приспособления, по окончании работ срезаются, зачищаются и на поверхность наносится за-

щитное антикоррозийное покрытие в соответствии с принятой схемой. Места установки проушин и других 

монтажных приспособлений определяются в рабочей документации. 

Монтажные сварные стыки выполняются   полуавтоматической сваркой металлопорошковыми прово-

локами согласно СТО-ГК Трансстрой 005  «Стальные конструкции мостов. Технология монтажной сварки» с 

обязательным сплошным проваром и контролем УЗД 

 

Опоры. 

Необсыпные устои из монолитного железобетона с откосными крыльями. Оси опор находятся под уг-

лом 84.7° к оси путепровода. 

Фундаменты устраиваются буровых сваях ∅1,2 м, бетонируемых в инвентарных обсадных трубах. 

Сваи прорезают слои песков и супесей и опираются на глины тяжелые твердые и полутвердые. 

 

Сваи объединены низким монолитным железобетонным ростверком.толщиной  1,40м. Ростверк уст-

раивается по щебеночной подготовке t=20 см.. 

Тело опор представляет собой монолитную стенку толщиной 0.7 м, высотой 4,62-5,35 и 4,72-5,45 м 

для опоры 1 и 2 соответственно. Насадка шириной 1.68 м, высотой 0.7 м. Откосные крылья толщиной 0.7 м. 

Тело опоры, насадка и откосные крылья (до отметки верха насадки) выполняется из монолитного железо-

бетона. 

На насадке устраиваются подферменные площадки для опирания пролетного строения. Верхняя по-

верхность подферменных площадок горизонтальна. 
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Мостовое полотно 

Поперечный уклон проезжей части двускатный 2% от оси дороги к тротуарам. Линия перелома укло-

нов (линия водораздела) расположена по оси дороги. Водоотвод поверхностных и дренажных вод произво-

дится через продольные лотки, со сбросом в кюветы у устоя. Продольные водоотводные лотки располага-

ются с обеих сторон путепровода под тротуарам и служебным проходом, перекрыты съемными решетками 

и имеют свободный доступ для обслуживания. 

Конструкция покрытия на проезжей части:  

 гидроизоляция 2-х компонентная эпоксидная многослойная композиция типа Sika 
Icosit   5 мм 

 нижний слой покрытия, совмещенного с защитным слоем гидроизоляции из уплот-
няемого асфальтобетона типа Б I марки на БНД60/90 по ГОСТ 9128-2013 толщиной 
60 мм  

 верхнего слоя покрытия - щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15  по 
ГОСТ 31015-2002 толщиной 50 мм; 

 

Покрытие тротуаров: 

 гидроизоляция 2-х компонентная эпоксидная многослойная композиция типа Sika 
Icosit   5 мм 

-  песчаный асфальтобетон тип Д по ГОСТ 9128-2013 два слоя общей толщиной 
110мм 

Ограждение 

Путепровод находится на автомобильной дороге «Лыткаринское шоссе» III технической категории, 

подходы, находящиеся в черте населенного пункта Томилино, являются магистральной улицей с регули-

руемым движением и подходы к путепроводу проектируются как магистральные общегородские улицы. Ис-

ходными данными для назначения типа дорожных ограждений является:  

 размещение на прямой в плане; 

 продольный уклон i=25 ‰; 

 подходные насыпи высотой более 5 м 

Барьерное ограждение на путепроводе требуемой удерживающей способности У4 (фактической энер-

гоемкостью 300 кДж) марки 11 - МО/300 - 1,1:2,0 - 1,0 по ТУ 5262-005-56506912-2015. 

На тротуаре и служебном проходе установлено металлическое перильное ограждение с обеспечени-

ем высоты не менее 1,1 м согласно п.5.62 СП 35.13330.2011 ограждение из оцинкованных металлоконст-

рукций с грязезащитными экранами  из оцинкованных металлоконструкций с заполнением из монолитного 

поликарбоната. 

Стойки барьерного и перильного ограждения крепятся к настильному листу пролетного строения че-

рез фланцевые соединения на болтах. 

 

Деформационные швы 

Деформационные швы на крайних опорах   с металлическим окаймлением и резиновым компенсато-

ром типа  ДШ-100 на опоре 2  и ДШ-80 на опоре 1.   
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Водоотвод 

Сбор воды на пролетном строении осуществляется за счет поперечных уклонов проезжей части. От-

вод воды производится путем организованного по продольным лоткам под тротуаром и служебным прохо-

дом. Продольный уклон лотков повторяет уклон пролётного строения 1.3 – 2.2%. Из лотков вода, по водо-

сточным трубам Ø250 мм, установленным у опоры №1, сбрасывается в коллектор автомобильной дороги 

М-5 «Урал». 

 Скрытые поперечные дренажные каналы, шириной 0.2 м, расположены вдоль   деформационного 

шва у опоры №1. Дренажные каналы устраиваются по слою гидроизоляции  в уровне нижнего слоя асфаль-

тобетона за пределами проезжей части (под полосами безопасности . 

 

Сопряжения 

В сопряжении путепровода с насыпью устраиваются монолитные железобетонные переходные плиты 

толщиной 0.45 м, длиной 8.0 м, полузаглубленного типа с опиранием на железобетонные лежни примени-

тельно к типовому проекту серии 3.503.1-96. Щебеночная подушка толщиной 0.4 м под лежнями устраива-

ется по методу заклинки и опирается на дренирующий грунт с коэф. фильтрации 2 м/сут.   

На переходных плитах предусмотрены монолитные цоколи под барьерное ограждение в уровне про-

езжей части. В пределах переходных плит устанавливают барьерное ограждение мостового типа аналогич-

но барьерному ограждению на пролетном строении. 

   

Конуса 

Отсыпку конусов выполняют из дренирующего грунта с коэффициентом фильтрации 2 м/сут., коэф-

фициентом уплотнения 0.98. 

Укрепление конусов с монолитным упором выполняют из монолитного бетона  толщиной 10 см по 

слою «Дорнита» и песчаной подушки толщиной 10 см. 

  

Лестничные сходы 

Лестничные сходы из сборного железобетона применительно к типовому проекту 3.503.1-96 «Сопря-

жения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью» устраиваются с правой стороны (со стороны тро-

туара) в начале и в конце путепровода. Общее количество лестничных сходов— 2 шт. 

Опорные плиты (фундаменты) сходов устанавливаются на щебеночную подушку переменной толщи-

ны – ниже глубины промерзания. 

 

Водопропускные трубы 

В подходной насыпи со стороны опоры №1 переустраивается водопропускная труба Ø1,6м по ТП се-

рия 503-7-015. Труба длиной 50,22 м. Входной и выходной оголовки выполняются из сборного железобето-
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на. Фундаменты трубы из сборного железобетона на щебеночной подготовке. У выходного оголовка устраи-

вается укрепление габионами толщиной 300.. 

Под съездом №1 переустраивается существующая водопропускная труба. Старая труба демонтиру-

ется, новая диаметром 1,0м по  ТП серия 503-7-015. Входной и выходной оголовки выполняются из сборно-

го железобетона. Фундаменты трубы из сборного железобетона на щебеночной подготовке 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВРЕМЕННО ОТВОДИМЫХ НА 

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ, ХРАНЕНИЯ ОТВАЛА И РЕЗЕРВА ГРУНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСТИ-

ТЕЛЬНОГО, УСТРОЙСТВА ОБЪЕЗДОВ, ПЕРЕКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ, ПЛОЩА-

ДОК СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, ПОЛИГОНОВ СБОРКИ КОНСТ-

РУКЦИЙ, КАРЬЕРОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Во временное пользование на период строительства (до 17 мес.) требуется отвод участка земли 
под рабочие площадки для сооружения опор и работ по разборке съездов № 3 и 4 из полосы отвода 
автомобильной дороги М-5 «Урал» на условиях сервитута площадью – до 1,5 га. После окончания 
строительства все временно занимаемые участки благоустраиваются. 

Реконструируемое сооружение расположено на земле, постоянно отведенной Управлением 
"МОСАВТОДОР" для указанного использования. Проектом реконструкции предусмотрены работы по 
восстановлению существующего линейного объекта (путепровода). В соответствии с техническим 
заданием на проектирование, размещения линейного объекта не требуется.. 

Для работ по реконструкции путепровода устраивается строительная площадка, располагаемая в 
основании подходной насыпи опоры 1 внутри огороженной (в соответствии со схемой организации 
движения) зоны работ. Стройплощадка устраивается на весь период производства до сдачи путепровода 
в эксплуатацию. Для организации производственного быта работающих на строительстве на 
стройплощадке предусмотрено размещение временных зданий и сооружений контейнерного типа, 
помещений охраны, также мобильных туалетных кабин с герметичным резервуаром, передвижная мойка 
для мойки колес автомобилей с резервуаром для сточных вод, пожарный резервуар, прокладываются 
временные кабельные линии по деревянным столбам (фидеры) для энергоснабжения технологических 
площадок, для освещения строительной площадки, дежурного освещения и средств технического 
регулирования, места для размещения передвижных электростанций. 

Предусмотрены технологические площадки для ;размещения строительных механизмов для 
выполнения основных строительно-монтажных работ, для складирования строительных материалов, 
площадка складирования и предварительного накопления демонтируемых конструкций, для размещения 
разрабатываемого грунта. 

Размеры площадок для размещения основных строительных механизмов определены из условия 
их безопасных установки и эксплуатации, в соответствии с СНиП 12-03-2001 часть 1, СНиП 12-04-2002 
часть 2, ПБ 10-382-00, СП 12-136-2002. 

Размеры площадок для складирования основных строительных материалов определены из 
условия минимального занятия земель. 

Технологические площадки, с которых ведется производство строительно-монтажных работ 
тяжелой техникой (сваебойными агрегатами, кранами), имеют покрытие из дорожных плит типа 2П30.18. 

Временные дороги на площадках обеспечивают проезд шириной 5 м, необходимый для проезда 
гусеничной техники (кран РДК-25). Для недопущения розлива отработанных технических жидкостей 
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предусмотрены поддоны, также устраиваются расположенные в направлении стока поверхностных вод 
кюветы с накопительными емкостями, стоки из которых по мере наполнения вывозят на утилизацию. 

Дополнительных площадок, полигонов для сборки вспомогательных конструкций за пределами 
участка застройки  не требуется, поэтому они не предусмотрены проектом. Устройства новых карьеров 
для добычи инертных материалов не требуется, так как потребность строительства в них незначительна. 

Плановое и высотное положение площадок отражено на Стройгенплане и технологических схемах. 
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3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ, А ТАКЖЕ О МЕСТАХ ПРОЖИВА-

НИЯ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНК-

ТОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Объект реконструкции находится в индустриально развитой Московской области. Объект 
характеризуется большими объемами строительно-монтажных работ, и потребностью в специалистах 
высокого разряда. Требуемое качество и сроки работ могут обеспечить только специализированные 
организации – мостоотряды. 

Обеспечение электроэнергией предусмотрено от местных распределительных сетей. Для 
резервного обеспечения строительства электричеством используются две передвижных электростанции, 
основная, мощностью 120кВт и дополнительная, мощностью 2.5кВт для энергопитания технических 
средств организации движения. От точки подключения  проводят временные линии электропитания к 
распределительным щитам зоне работ. Протяженность линий от ПЭС 120кВт, составляет 100м и 500 
метров от ПЭС 2.5кВт. Временные линии прокладывают по деревянным столбам.   

Самоходная техника, предназначенная для перемещения по дорогам общего пользования, 
заправляется непосредственно на АЗС, прочие машины и механизмы заправляются топливозаправщиком 
на объекте, по мере необходимости. Снабжение сжатым воздухом осуществляют от передвижных 
компрессоров. 

Проживание и социально-бытовое обслуживание людей занятых в строительстве объекта 
производится по месту временного проживания, в г. Люберцы или по месту постоянного проживания.. 

На реконструкции путепровода предусмотрено дежурство автомобиляскорой помощи для оказания 
первой помощи пострадавшим на строительстве (работы производятся в опасных зонах). 

Ведомости источников получения основных строительных материалов, конструкций и изделий, 
места проживания персонала участвующего в строительстве, согласованы и утверждены Заказчиком 
строительства. 

4. ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ С УКАЗАНИЕМ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ РАЗГРУЗКИ, ПРОМЕ-

ЖУТОЧНЫХ СКЛАДОВ И ВРЕМЕННЫХ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ 

Место строительства расположено на пересечении Лыткаринского шоссе и федеральной 
автомобильной дорогиМ-5 «Урал». Рядом с объектом расположена железнодорожная ветка Казанского 
направления. В связи с этим, временных подъездных дорог к объекту не требуется. Материалы, 
конструкции и механизмы могут доставлять как с баз подрядчиков, заводов или строительных баз, так и от 
железнодорожных станций непосредственно на объект, автомобильным транспортом. Габариты мостов и 
путепроводов, а так же радиусы поворотов дорог общественного пользования обеспечивают возможность 
доставки на объект крупногабаритных и тяжелых конструкций и механизмов (блоки пролетных строений 
длиной 10.5 м, кранов большой грузоподъемности, сваебойной установки и буровой машины. Перевозка 
таких конструкций и механизмов осуществляется в соответствии с "Инструкцией по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской 
Федерации". 

Проектом организации строительства предусмотрена следующая схема доставки материалов, 
конструкций и изделий, согласованная и утвержденная Заказчиком: 

Транспортировка металлоконструкций пролетных строений: 
ЗАО «Воронежстальмост» ...................................................................................................................... 190 км 

Транспортировка бетона автобетоносмесителями: 
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ЦБЗ г.о. Котельник, мкр. Силикат ............................................................................................................. 10 км 

Доставка асфальтобетона для укладки, и вывоз срезанного асфальтобетона: 
АБЗ г. Капотня ............................................................................................................................................. 10 км 

Доставка питьевой и технической воды: 
п. Томилино ..................................................................................................................................................... 3 км 

Аренда   кранов грузоподъемность 70 т с перебазировкой из: 
г. Москва ....................................................................................................................................................... 30 км 

Перебазировка остальной строительной техники (гус. краны,экскаваторы, буровой станок (копёр), 
оборудование, временных зданий и сооружений): 
базы УМ г. Москва ........................................................................................................................................ 20 км 

Полигон ТБО Тимохово  ............................................................................................................................... 36 км 

Перевозка автомобильным транспортом работников от места сбора (ст. Томилино)  к месту работы и 
обратно ............................................................................................................................................................ 4 км 

 
ДРСУ г. Железнодорожный ……………………………………………………………… .................................. 30 км 

Пункт приёма металлолома: 
г. Люберцы .................................................................................................................................................... 10 км 

Маршруты составлены с учетом ограничения движения большегрузного транспорта по МКАД 

В сметной части проектной документации (калькуляциях) учтены транспортные расходы связанные 
с перебазировкой строительной техники (согласно разделу ПОС и МДС 81-3.99 приложение 6);  

Учтены транспортные расходы по перевозке автомобильным транспортом работников 
строительных и монтажных организаций от места сбора    к месту работы и обратно (МДС 81-33.2004 
прил.6, гл.5 п.9, абзац А)  

Транспортировка грузов производится автотранспортом условной подрядной организации. При этом 
не предусматривается направление автотранспорта в командировку на строительную площадку 
путепровода. 

В сметной части проектной документации (калькуляциях) учтены транспортные расходы согласно 
представленной транспортной схеме конструкций с завода на мост. (МДС 81-2.99.пункты: 3.3.3.; 3.3.6-
3.3.13). 

Действующим законодательством в сфере организации дорожного движения запрещается 
перемещение по автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием 
гусеничной и колесной строительной техники с нагрузкой на ось большей, чем допускается нормами. 
Поэтому доставка такой техники предусмотрена при помощи седельных тягачей с низкорамными 
полуприцепами-тяжеловозами на колесном ходу. Проезды на строительных площадках, по которым 
производится только перемещение строительной техники, имеют ширину 5 м и покрытие из дорожных 
плит 2П30.18. 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕ-

ХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВО-

ДЕ, СЖАТОМ ВОЗДУХЕ, А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
определена в целом по реконструкции мостового перехода, разборке старого моста, устройства 
временного объезда и его разборка, на основе физических объемов работ и эксплуатационной 
производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических 
схем строительства и применения высокопроизводительных машин и оборудования, в том числе и 
импортного производства. (МДС 12-46.2008 пункт 4.14.2). 

Определение потребного количества электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, определяется на период выполнения максимального объема 
строительно-монтажных работ по формуле согласно нормам МДС 12-46.2008: 

,кВ·А 

          

 

Lx =1,05 коэф. потери мощности в сети  

 

 

Pм  сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

  

 

Pо.в  суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабо-
чих, здания складского назначения); 

 

 

 

Pо.н  то же, для наружного освещения объектов и территории;  

 

 

Pсв  то же, для сварочных трансформаторов;  

 

 

cosE1 =0,7 коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

 

К1 =0,5 коэффициент одновременности работы электромоторов;  

 

 

К3 =0,8 то же, для внутреннего освещения;  

 

 

К4 =0,9 то же, для наружного освещения;  

 

 

К5 =0,70 то же, для сварочных трансформаторов (в зависимости от кол-ва); 

          

№
№ 

п.п. 

Наименование по-
требителей 

Марка 

Токоприемники 

Коэф. одновре-
менности 

Коэф. 
потери 
мощно-

сти 

Расчет-
ная  мощ-

ность 
Мощ-

ность, кВт 
Кол.-

во, шт. 

Общая 
мощность, 

кВт 

1 Насос для воды С-204 8 2 8 

0,5 

0,7 11,4 

2 Вибратор глубинный ИВ-7 1 4 4 0,7 2,9 

3 Электроинструмент   2 10 20 0,7 14,3 

4 Освещение наружное   2 2 4 0,8 - 3,2 

5 Сварочный транс-
форматор 

ТДС-
500 

42 2 84 0,7 - 58,8 

6 Склады  материаль-
ные освещение и 
обогрев 

  1,5 2 3 0,8 - 2,4 
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7 Бытовые помещения 
контейнерного типа 
освещение и обогрев 

  3,2 7 22,4 0,7 - 15,7 

  Итого:               103 

 

  

 

          

 

Расход электроэнергии на технические средства организации движения 

№
№ 

п.п. 

Наименование потре-
бителей 

Марка 

Токоприемники 
Коэф. одно-
временности 

Коэф. 
потери 

мощности 

Расчетная 
мощность Мощность, 

кВт 
Кол-во, 

шт. 
Общая мощ-

ность, кВт 

1 Сигнальное освещение   0,02 71 1,42 1 - 1,42 

2 Импульсная стрелка   0,03 2 0,06 0,5 - 0,03 

  Итого:               1,5 

 
   

    

 

Для резервного обеспечения ТСОДД электроэнергией принимается бензогенератор мощностью 2.0 кВ 

Полная потребная мощность для обеспечения строительства электроэнергией с учётом возможного 
выхода из строя дополнительной ПЭС будет: 

Sр = 103 + 2, = 105кВ 

Предполагается, что передвижные источники электроснабжения (ПЭС) как на основном объекте 
строительства, так же ПЭС для энергоснабжения средств технического регулирования дорожного 
движения (фонари, стрелки, светофоры) на объезде, работают круглосуточно, весь срок строительства. 

 

 

Расчет потребности строительства в воде 

(согласно МДС 12-46.2008) 

Расход воды на производственно-строительные нужды: 

, л/с 
qп = 500 л расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытьё машин и т.д.); 

 Пп = 12 число производственных потребителей в наиболее загру-
женную смену; 

 

Кч = 1,5 коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

 t = 10 ч число часов в смене; 

 Кн = 1,2 коэффициент на неучтенный расход воды; 
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№№ п.п. Наименование потребителей Кол-во 

 

 
1 Поливка бетона 2 

 

 

2 Построечный транспорт 10 

 

 

Итого потребителей:   12 

  

 

qпр= 0,30 л/с   

  

 

Qпр= 10 800 л/смену   

 

        Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности 

   

 

  

     qх = 15 л удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потреб-
ности работающего; 

 Пр = 70 численность работающих в наиболее загруженную смену;  

Кч = 2 коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

 qд = 30 л расход воды на прием душа одним работающим; 

 Пд = 0 (душевые 
на объекте не 
предусмотрены) 

число пользующихся душем (до 80% Пр);  

t1 = 8 ч число часов в смене; 

 Кн = 1,2 коэффициент на неучтенный расход воды; 

  

 

qхоз= 0,05 л/с   

  

 

Qхоз= 1 800 л/смену   

 

        Общая потребность воды на прозводственные и хозяйственно-бытовые нужды 

  

q = qпр + qхоз= 0,35 л/с 

  

  

Q = Qпр + Qхоз= 12 600 л/смену 

  
Расход воды для пожаротушения на период строительства 

  

qпож= 15 л/с 

   
Вода для хозяйственно-питьевых и для технических целей, доставляется автоцистернами из г.о. 

Люберцы (расстояние 10км). Вода для пожаротушения обеспечивается пожарным водоемом V=270 м3. 

Потребность в паре отсутствует. Потребность в кислороде, ацетилене на объекте отсутствует - 
сварка и резка металла производится электрооборудованием. 

 

 

Потребность в сжатом воздухе 

(согласно МДС 12-46.2008) 

   

 

 

    

        q  общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

 К0 = 0,9 коэффициент при одновременном присоединении пневмоиструмента; 
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№№ 
п/п 

Вид работ Инструмент 
Кол., 
шт. 

qi, 
м3/мин 

ki Qi, м3/мин 

 

1 разборка Отбойные молотки 4 1,4 0,6 3,4 

 

2 пескоструйная очистка 
Аппарат пескоструй-
ной очистки 

4 0,9 1 3,6 

 

3 окраска 
Оборудование для 
окраски 

4 1 0,7 2,8 

 

    
Пневмоинструмент 
ручной 

20 0,5 0,6 4,8 

 
    Итого:       14,6 

 

 

Qпр= 15 л/с 
  

 
Для обеспечения строительства сжатым воздухом, с учетом необходимого резерва, принимается 

два компрессора типа ДК-9м - общей производительностью 9 м3/мин. 

 

 

Потребность во временных инвентарных помещениях 

(СОГЛАСНО МДС 12-46.2008) 

Среднемесячное количество работающих на объекте 136 чел., в том числе 12 ИТР. Максимальное 

кол-во работающих в одну смену – 80 чел.  

Распределение работающих по группам производственных процессов. 

Группа производственных 

процессов 

Профессиональный состав Кол-во общее и в наиболее 

загруженную смену 

Первая группа (1а) ИТР, служащие МОП и охрана 10 чел,  в наиболее 

нагруженную смену  - 6чел. 

Вторая группа (2г) рабочие строительных 

специальностей,  

всего 108 чел в наиболее 

загруженную смену -80 чел 

Потребность в бытовых помещениях определена из условия потребности в рабочих кадрах согласно 

нормам МДС 12-46.2008 и составляет минимум: 

 для переодевания – 80*0,7= 56,0 м2; 

 сушилка – 80*0,2=16,0 м2; 

 для обогрева – 80*0,1=8,0 м2; 

 прорабская 6*4=24 м2; 

 пом. охраны – 3*4=12 м2; 

 туалет – 0,7*80*0,1=5 м2. 

С целью сокращения номенклатуры помещений возможно объединение помещения для обогрева и 

переодевания.  

Принято:  
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 4 инвентарных модулей типа «Транспак 20Ф» 6,0х2,45 (12,5 м2) – 2-прорабская, 5-

помещений для переодевания и обогрева и 2- складские помещение для хранения инст-

рументов, инвентаря и спецодежды; 

 5 мобильных туалетных кабины 1,1х1,1м. 

 

Потребность в спецодежде и средствах индивидуальной защиты. 

Все работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. 

средства защиты лица и глаз — очки, щитки и экраны, предохраняющие от твердых частиц, брызг 

расплавленных жидкостей и металла, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. 

Средства, защищающие органы дыхания — респираторы, которые предохраняют строителей от дей-

ствия пыли, аэрозолей, вредных испарений. 

Средства защиты головы, выполняющие комплексные функции — каски строительные, маски для 

сварщиков, которые защищают от ударов, механического давления, ожогов, от удара электрическим током, 

искр, брызг металла.  

Средства индивидуальной защиты органов слуха — специальные наушники, отличающиеся по степе-

ни защиты от шума. 

Пояса предохранительные и лямочные, защищающие строителя от падения с высоты на стройке, на 

воздушных ЛЭП, линиях связи и радиофикации и прочих высотных конструкциях. 

Обеспечение работников СИЗ и спецодеждой выполняется в соответствии со стандартами предпри-

ятия в зависимости от вида выполняемой работы инструкциями по технике безопасности. Все работники на 

территории строительной площадки должны быть обеспечены строительными касками. 

Обеспечение рабочих медицинским обслуживанием. 

В соответствии с  САНПИН 2.2.3.1384-03  бытовые помещения и прорабская    оборудуются аптечка-

ми первой помощи, оснащенная в соостветствии с приказаом Минздрава РФ № 169 от 5.03.11.  

В виду небольшого кол-ва работающих и близости к стационарным медицинским учреждениям сани-

тарных пунктов на строительной площадке не предусмотрено оказание медицинской помощи производится 

в г. Солнечногорск, для доставки пострадавших используется служба скорой помощи или  при отсутствии 

необходимости  в ней дежурный автомобиль. Для возможности оказания экстренной - медицинской помощи 

объект оборудуется средствами связи для вызова бригады скорой помощи из г. Солнечногорск. 

Медико – профилактическое обслуживание работки получают по месту проживания или постоянной 

дислокации строительной организации. 

Обязательные периодические освидетельствования работников (водителей и т.п.) производятся в ус-

тановленном порядке по месту   постоянной дислокации строительной организации. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СТЕНДОВ, УСТА‐
НОВОК,  ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  И  УСТРОЙСТВ  (СВСиУ),  ТРЕБУЮЩИХ  РАЗРАБОТКИ 
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для демонтажа временного путепровода 
 Аванбек и аръербек  
 временные опоры для передвижки; 
 выкатной стапель и ремонтный стапель; 
 накаточные устройства; 
 толкающее устройство; 

Для сооружения нового  путепровода 
 шпунтовые ограждения котлованов; 
 сборочный стапель;  
 временные опоры для сборки верхних поясов пролетного строения 
 толкающие устройства для продольной надвижки пс; 
 устройства скольжения; 
  временные опоры для надвижки; 
 аванбек для продольной надвижки пс; 
 устройства для опускания пс ; 

7. СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕМАХ  И  ТРУДОЕМКОСТИ  ОСНОВНЫХ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  И 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Ведомости объемов работ приведены в приложениях к данному разделу. Трудоемкость 
строительно-монтажных работ при реконструкции путепровода определена в сметных расчетахи 
составляет: 265 тыс.чел.час. 

8. ОБОСНОВАНИЕ  ПРИНЯТОЙ  ОРГАНИЗАЦИОННО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  СХЕМЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В связи с ведущейся в настоящее время активной работой по реконструкции пересекаемой 
автодороги М-5 «Урал» на участке расположения реконструируемого путепровода, для обеспечения 
возможности формирования фронта работ на федеральном объекте и   устранения коллизий при 
одновременном производстве работ на двух пересекающихся объектах, работы по реконструкции 
выполняются в два этапа.  

 
1-й этап. Подготовка и освобождение территории строительства, включая разборку временного 
путепровода 
Выполняют комплекс подготовительных работ. 
Сооружают и обустраивают временный объезд реконструируемого объекта 
Разбирают временный путепровод. 
Срок выполнения работ 1-го этапа 3 месяца. 
 
В первый этап входят работы по устройству временной организации движения на период закры-
тия проезда по путепроводу. Работы выполняемые для этого  на региональных дорогах входят в 
состав   проектной документации на реконструкцию путепровода.. Так же схемой организации 
движения предусмотрен ряд работ на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» (свето-
форный объект, информационные знаки, разметка и т.п.) – все эти работы выполняются в рам-
ках выполнения строительных работ по реконструкции М-5 «Урал»,  проектно-сметная докумен-
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тация на них разрабатывается подрядной организацией выполняющей работы по реконструкции 
М-5 «Урал» и утверждается ФКУ «Центравтомвгистраль». 
 
2-й этап. Реконструкция путепровода, подходов  и съездов  
Выполняют комплекс подготовительных работ для сооружения транспортной развязки. 
Выполняют частичную разборку и нарезку уступов насыпей подходов. 
Переустраивают полностью водопропускную трубу под основным ходом. 
Сооружают опоры путепровода. 
Монтируют необходимые СВСиУ для монтажа пролетного строения, выполняют сборку, надвиж-
ку и опускание в проектное положение пролетного строения. 
Устраивают мостовое полотно.  
Сооружают и обустраивают сопряжения с насыпью.,  
Переустраивают съезд №1.и водопропускную трубу под съездом. 
Выполняют реконструкцию подходов (основной ход). 
Сооружают линии энергоснабжения, наружного освещения, видеонаблюдения. 
Выполняют разборку ликвидируемых съездов. 
Производят ликвидацию строительства. 
Срок выполнения 2-го этапа  - 14 месяцев 

 

Разборка съездов с транспортной развязки может быть выполнена только после строительства но-
вого путепровода. Так как они задействованы во временной схеме организации движения и в организации 
строительных работ по реконструкции путепровода и подходов к нему. Так как разборка съездов выпол-
няется постадийно в тесной увязке с реконструкцией подходов, то эти работы включены в ТКР и ПОС. 

 

Район производства работ развит в индустриальном отношении, что объясняет разнообразие 
подземных коммуникаций проходящих рядом с подходной насыпью путепровода. Это такие подземные 
коммуникации как: водопропускная труба, многочисленные линии связи, и высоковольтные(6кВт) кабеля, 
также линии наружного освещения, проходящие по путепроводу (временно вынесены из зоны работ). 

Высоким напряжением считается напряжение выше 42 вольт. СНиП 12-03-2001 "Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1.Общин требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2.Строительное производство". 

На все виды работ производимых в охранных зонах существующих коммуникаций и вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, как временных, так и постоянных, принят глобальный 
коэффициент 1.20 (согласно пункту 5 "Производство строительных и других работ вблизи объектов, 
находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии 
электропередачи" МДС 81-35.2004) Перечень работ указан в ведомости. 

Работы по реконструкции подхода со стороны Томилино производятся «по половинам». На все 
виды производимых работ по организации движения по временной схеме принят коэффициент 1.2 
(Техническая часть сборника ГЭСН-2001-30 "Мосты и трубы", п.п. 1.5 и 3.3). При работах 
грузоподъёмной техникой, буровым станком, копром, переносимые грузы будут создавать опасные зоны 
падения груза. Эти виды работ возможно производить только при полном отсутствии людей в опасной 
зоне, то есть при полном прекращении движения автотранспорта и пешеходов по дорогам которые 
попадают в опасную зону (СНиП12-04-2002"Безопасность труда в строительстве. Часть 
2.Строительное производство", п.п.3.6, 8.1.3, 8.1.4; ПБ 10-382-00 п.п. 9.5.18(з), 9.5.19(б,р)). С целью 
выполнения этих требований, работы связанные с созданием опасных зон над действующими 
автодорогами будут производиться во время перерывов движения, то есть в "окна". В сметную часть 
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работающих на строительстве. Две площадки необходимы по условиям строительства из-за разделения 
территории строительства автомагистралью М-5 «Урал» 

На стройплощадке ,кроме временных зданий и сооружений, предполагается разместить: 
передвижные электростанции с распределительными щитами, противопожарный пост, на выездах на 
дороги общественного пользования находятся установки для очищения колес автомобильного 
транспорта; помещения охраны; освещение и т.п. на весь период строительства объекта. 

Прокладывают по деревянным столбам, линии временного энергообеспечения к 
распределительным щитам в зоне производства работ (фидеры). 

Устраивают площадку для накопления и временного хранения металлоконструкций пролётного 
строения. 

 

Технология сооружения водопропускных труб 

Монтаж трубы ведется по типовой схеме сооружения ж.б. водопропускных труб.  Рабочая 
технологическая площадка для размещения кранов и подачи секций трубы размещается над 
существующей трубой, мощение плитами дорожными по слою щебня. Для завоза оборудования, 
бетонных блоков и материалов бульдозером расчищают и планируют подъездные дороги, 
обеспечивающие свободный проезд по кольцевой схеме движения.  

Выполняют разбивочные работы  Закрепляется  в натуре и сдается  по акту   точка пересечения оси 
дороги с продольной осью трубы, и продольная ось трубы, закрепленная четырьмя точками. 

Частично разбирается насыпь, разрабатывается котлован механизированным способом При 
отрывке котлована грунт не добирают до проектной отметки на 10 см. Окончательно дорабатывают 
котлован до проектной отметки вручную под рейку с учетом продольного уклона и строительного подъема 
трубы. Стенки котлованов под оголовки делают пологими с крутизной откоса до 1:1. Грунтовые воды 
отводят в водосборные колодцы, расположенные за котлованом, откуда ее откачивают насосами. 

По спланированному и зачищенному дну котлована устраивают щебеночную подготовку толщиной 
10 см под фундамент из лекальных блоков и под блоки оголовков. Щебень, доставляемый автомобилями-
самосвалами, разгружают непосредственно в котлован, разравнивают и уплотняют электротрамбовками. 
По окончании работы производят инструментальную проверку отметок щебеночной подготовки и 
положение ее в плане и выполняют разбивку проектного положения блоков и звеньев. Уклон поверхности 
щебеночной подготовки должен соответствовать проектному уклону с учетом заданного строительного 
подъема трубы. 

Устраивается фундамент, затем монтируют блоки трубы и порталов. Перед монтажными работами 
все сборные элементы трубы осматривают для проверки соответствия их марок, размеров, а также 
пригодности для укладки в сооружение. 

Допускаемые отклонения от проектных размеров составляют: 

а) в размерах блоков фундамента и оголовков по высоте ± 5 мм; по остальным размерам ± 10 мм; 

б) в размерах звеньев труб: по толщине стенок (в) ± 0,05 в, но не более 10 мм; по длине звеньев + 0 
- 10 мм; по остальным размерам ± 10 мм. 

Поверхность укладываемых элементов очищают, а поверхности, сопрягаемые на цементном 
растворе, тщательно промывают. 

Монтажные работы начинают с выходного оголовка. Сразу же после монтажа и закрепления блоков 
выходного оголовка рабочие заполняют пространство за портальным оголовком песчано-гравийной 
смесью и устраивают песчано-гравийную подготовку под лоток трубы. Песчано-гравийную смесь 
разравнивают слоями толщиной 15 см с уплотнением каждого слоя электротрамбовками. 

В процессе установки секций лекальных блоков проверяют горизонтальность ряда (относительное 
смещение смежных блоков не должно превышать 10 мм) и уклон трубы по верху фундамента, а также 
длину секций (отклонения не должны превышать + 15, - 0 мм). 
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Выполняется Входной и выходной оголовки выполняются из сборного железобетона. По окончании 
монтажных работ пазухи засыпают с обеих сторон фундамента слоями по 15 см на всю длину котлована с 
трамбованием каждого слоя электротрамбовками.  

Выполняют гидроизоляцию стыков и наносят гидроизолирующее покрытие на бетонные 
поверхности соприкасающиеся с грунтом в соответствии с указаниями ВСН 32-60. Вход и выход из трубы 
укрепляют габионами (матрасами Рено). Засыпку грунтовой обоймы вокруг трубы.ведут послойно 
толщиной 20-30см с уплотнением каждого слоя, .на расстоянии до 1,0м от тела трубы уплотнение ведут 
вручную электротрамбовками. Засыпку и уплотнение грунта свыше 0,5м над верхом конструкций.ведут 
механизированным способом. 

Сооружение водопропускной трубы у опоры №1 ведут в усложненных условиях связанными с 
наличием в непосредственной близости подземных коммуникаций, в охранной зоне ВЛ 110 КВ, в охранной 
зоне подземных кабелей ВЛ 6 кВ. 

 

Технология сооружения новых конструкций путепровода 

Технология возведения опор 

При производстве земляных работ по сооружению фундаментов на опорах №1 и 2 следует 
выполнять технические условия на сохранность кабельных линий. Сооружение опоры №1 ведут в 
усложненных условиях связанными с наличием в непосредственной близости подземных коммуникаций, в 
охранной зоне ВЛ 110 КВ. 

Работы по сооружению опоры №1 Разделом организации строительства предусматривается 
сооружение опоры1 с технологической площадки. Мощение технологической площадки выполнено 
сборными ж.б. плитами 2П30. 18 по слою щебня. 

Бурение скважин производится буровой машиной под защитой извлекаемых инвентарных обсадных 
труб. Буровым станком типа Junttan PM26 под защитой обсадных труб бурят скважину для буровой сваи. 
По окончании бурения следует проверить соответствие проекту фактических размеров скважин, отметки 
их устья, забоя и расположения каждой скважины в плане, а также установить соответствие типа грунта 
основания данным инженерно-геологических изысканий (при необходимости с привлечением геолога). 
Забой очищают от разрыхленного грунта. Производят штамповые испытания по ГОСТ 5686 (кол-во 
испытаний и номера скважин уточнить в рабочей документации, но не менее 2-х свай в каждом ростверке 
с противоположных сторон ростверка, Краном г.п. 25т. последовательно погружают заранее 
изготовленные арматурные каркасы. Первый каркас погружается не до конца, погружение 
останавливается, на каркас монтируется следующий каркас и погружение продолжается.  

В обводненных песчаных, просадочных и в других неустойчивых грунтах бетонирование свай 
должно производиться не позднее 8 ч после окончания бурения, а в устойчивых грунтах - не позднее 24 ч. 
При невозможности бетонирования в указанные сроки бурение скважин начинать не следует, а уже 
начатых - прекратить, не доведя их забой на 1 - 2 м до проектного уровня. В целях предотвращения 
подъема и смещения в плане арматурного каркаса укладываемой бетонной смесью и в процессе 
извлечения бетонолитной или обсадной трубы, каркас необходимо закрепить в проектном положении.. 

Операционный по ГОСТ 5686 (не менее 1 испытания на 1 ростверк) Операционный и приемочный 
контроль качества устройства буровых свай, столбов следует осуществлять силами независимой 
организации в соответствии с техническими требованиями, СП 46.13330.2011. Контролю сплошности 
подвергаются все сваи. Для контроля сплошности прим. неразрушающий ультразвуковой метод, для чего 
установить в каркасе трубки В случае обнаружения дефекта производится контрольное выбуривание 
кернов на глубину ниже 1,0 м аномальной зоны  

Производится устройство ограждения котлованов ростверков из шпутнта. Краном г.п. 25 т 
производится погружение шпунтового ограждения (Ларсен V) с помощью вибропогружателя типа ВПП-2А. 
Разработка котлована производится механизированным (экскаватором и грейфером) и ручным способом 
(ближе 1.0 м от ограждения котлована и зачистка дна котлована).  
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(ближе 1.0 м от ограждения котлована и зачистка дна котлована). Грунтовые воды отводят в водосборные 
колодцы, расположенные за котлованом, откуда ее откачивают насосами. 

Для уменьшения расхода бетона скважины выше проектных отметок свай заполняют песком при 
извлечении обсадных труб во избежание разуплотнения грунта под буровой машиной. Производится 
срубка бетона свай до проектной отметки и зачистка арматурных стержней каркаса.. Производится 
установка опалубки, армирование и бетонирование ростверка с устройством технологического шва с 
выпусками.  
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  извлекается. Пазухи котлованов засыпаются с уплотнением ручными Шпунтовое ограждение 
трамбовками у стенок ростверков. 

Собирают подмости и опалубку тела опоры и откосных крыльев. Устанавливают арматурные 
каркасы, бетонируют  тело опоры и откосные крылья. 

Собирают опалубку и арматурные каркасы ригеля, бетонируют ригель. Затем сооружают 
подферменники и шкафные стенки. 

Погружение шпунта, разработка котлована механизированным способом,   и сооружение  опоры   в 
охранной зоне ВЛ110 кВ   производятся  по наряду-допуску. 

Подача бетона осуществляется автобетононасосом непосредственно в опалубочные формы. 

В начальный период твердения, бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков 
или потерь влаги и в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием 
условий, обеспечивающих нарастание его прочности. При отрицательной температуре воздуха для 
набора бетоном заданной прочности, бетонируемую конструкцию выдерживают в специальных 
технологических укрытиях – "тепляках". Тепляки следует оборудовать тепловыми генераторами, 
имеющими регулируемую мощность. Количество теплогенераторов, для поддержания необходимой 
температуры, определяется в технологическом регламенте к ППР. Состояние основания, на которое 
укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать 
возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. 

Нагружение монолитных бетонныхи железобетонных конструкций (насадок, ригелей и 
подферменников) балками и временными нагрузками допускается производить после набора бетоном 
прочности не менее 70% от проектной. 

Работы по сооружению опоры №2 Разделом организации строительства предусматривается 
сооружение опоры 2 с технологической площадки. Мощение технологической площадки выполнено 
сборными ж.б. плитами 2П30.18 по слою щебня. 

Порядок и методы выполнения работ по сооружению опоры №2 аналогичны опоре №1.Ограничений 
связанных с охранной зоной ВЛ 110кВ нет. 

Технология сооружения пролетных строений 

Пролетное строение – стальная ферма с ортотропной плитой проезжей части. Монтажные 
соединения блоков комбинированные. Стыки поясов, стыки настильного листа сварные, стыки раскосов  и 
стыки поперечных балок на высокопрочных болтах. 

Монтаж пролётного строения производится методом продольной надвижки с предварительной 
сборкой на стапеле на подходной насыпи. Надвижка ведется со стороны опоры №2 в сторону опоры №1. 
Надвижка производится в повышенном уровне, по проектной оси путепровода на 4,4 м. Пролётное 
строение надвигается с аванбеком длиной L=31.0 м по временным опорам из МИК-С. 

Сборка пролетного строения выполняется на сборочном стапеле. Стапель для сборки пролётного 
строения располагается на подходной насыпи у опоры №2. Ширина стапеля 38.5 м, длина 126.0 м, 
мощение выполнено сборными ж.б. плитами 2П30.18.Стапель сооружается на свайном основании из 
стальных труб, объединенных  металлическими ростверками из МИК-С оборудован опорными клетками и 
домкратами. Сборка пролётного строения производится из блоков максимальных  габаритных 
размеров11.5х6.4х1.5 м, весом до 35 т. Подача блоков производится гусеничным монтажным краном г.п. 
50 т. Блоки подвозятся на стапель со стройплощадки со склада временного складирования. 
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Блоки подаются на монтаж краном г.п. 50т. Сначала выполняется сборка нижних поясов главных 
ферм, затем опорных балок и ортотропного настила проезжей части с поперечными балками. После 
устройства настила устанавливают временные опоры для закрепления и монтажа блоков верхнего пояса. 
Опоры представляют собой несуще конструкции из МИК-С с подмостями для закреления блоков поясов и 
размещения рабочих и оборудования для сварки  блоков и оформления болтовых стыков раскосов. 
Выполняют работы по сборке верхних поясов главных ферм и установке раскосов. По окончании 
сборочных работ производят окраску стыков и поврежденнных в ходе перевозки и монтажа участков ЛКП. 

Сборка аванбека так же выполняется на сборочном стапеле. Стыки аванбека комбинированные. 
Стыковка аванбека с пролётным строением производится с помощью переходного блока, который 
прикрепляется к нижним поясам главных ферм на сварке. 

Разбирается вся временная обстройка пролетного строения. Монтируются толкающие устройства. 
Гидродомкратами производится снятие пролетного строения со сборочных клеток и опускание на 
накаточные устройства. Надвижка производится по устройствам скольжения закрепленным на 
балансирных балках.  

Надвижка производится двумя толкающими устройствами установленных на упорах. Захватные 
механизмы толкающих устройств фиксируются за торец пролётного строения. Оси скольжения проходят 
по осям ферм пролётного строения, расстояние между осями 17.8 м. Устройства скольжения установлены 
попарно на стапеле (6 пар), временных опорах (2 пары) и за опорой  №1 (1 пара).  

Скольжение производится двумя поясами главных ферм по устройствам скольжения с 
использованием антифрикционных прокладок (карточки из эластомера фирмы «Эбершпехер» с 
тефлоновым покрытием.). Карточки укладываются между полированным листом устройства скольжения и 
нижним поясом балок пролётного скольжения. Для контроля за поперечным положением пролётного 
строения, в составе устройств скольжения, предусмотрены боковые упоры  в уровне нижнего пояса. 

Гидроцилиндры толкающего устройства объединены в одну гидросистему для обеспечения 
одновременности приложения усилий. Максимальная скорость надвижки 0.25 м/мин. Расчетное время 
надвижки пролётного строения при преодолении М-5 «Урал» между временными опорами №1и №2 
составляет 7 часов.  

В процессе надвижки осуществляется геодезический контроль за положением пролётного строения 
в плане, за величиной прогибов, а так же за возможными отклонениями временных опор. 

На заключительном этапе надвижки производится последовательная разборка блоков аванбека по 
мере его выезда на выкатной стапель на сопряжение опоры №1.  

По окончании надвижки производится опускание пролётного строения в проектное  положение. 
Опускание выполняют на металлических песочницах на 4,4м. Страхующие пакеты выполняются из 
металлопроката. С помощью гидродомкратов на опорах капитальных № 1 и 2 производится снятие 
пролетного строения с накаточных устройств и установка их на песочницы. Песочницы монтируются на 
капитальных опорах. На заключительном этапе опускания производится монтаж к пролетным строениям 
опорных частей и установка и закрепление их в проектное положение на гидродомкратах. 

Работы по сооружению и разборке выкатного стапеля, надвижке на опору №1, демонтажу аванбека 
ведут в охранной зоне ВЛ 110КВ 

Устройство мостового полотна 

 После установки пролетного строения в проектное положение производят монтаж 
металлоконструкций деформационных швов. Устраивают водоотводные устройства. Выполняют работы 
по нанесению гидроизоляции, установке перильных и барьерных ограждений, устройству покрытия 
проезжей части и тротуаров. Работы ведут в соответствии с технологическими регламентами на 
материалы и конструкции. 
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Технология переустройства  сопряжений с насыпью и конусов. 

Работы по устройству сопряжений у  опоры №1 ведут в охранной зоне ВЛ 110КВ 

Производят вскрытие котлованов с нарезкой уступов для сооружения фундаментов опор. Засыпку 
сопряжений выполняют песчаным грунтом  с к. фильтрации 2 м/сут. Засыпку и уплотнение грунта 
выполняют слояси толщиной 20-30см механизированным способом с укладкой между слоями 
геосинтетического материала. Устраивают щебеночное основание под лежень и переходные плиты. 
Бетонируют монолитную переходную плиты с цоколями под барьерное ограждения, с опиранием на 
лежень на щебеночном основании. Устанавливают   барьерное ограждение. Устраивают основание 
дорожной одежды, дорожную одежду и покрытие тротуаров  Выполняют планировку откосов и укрепление 
их с устройством ж.б. упоров.. Работы устройству укреплений конусов, ведут в основном вручную в 
соответствии с ОДМ 218.3.093-2017. Полимербетон подают в бадье с помощью крана. 

Устраивают котлованы для фундаментов лестничных сходов. Сооружаютс сборные бетонные 
фундаменты. Монтируют лестничные марши, устанавливают перильные ограждения лестничных сходов. 
Выполняют гидроизоляцию бетонных поверхностей  соприкасающихся с грунтом и окраску открытых 
бетонных поверхностей лестничных сходов. Засыпают пазухи котлованов с уплотнением вручную.  

 

Технология монтажа систем видеонаблюдения. 

Для обеспечения безопасности выполнения монтажных  работ на высоте в соответствии с 
Утвержденными правилами по охране труда при работе на высоте (приказы Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации №155н от 28.03.2014 г. и №826н от 20.12.2018 г.)  в проекте  
предусмотрено использование автовышек (телескопических вышек). В ходе выполнения работы 
автовышка  располагается непосредственно на мосту, либо в подмостовом пространстве. Также надо 
учесть, что осуществляется монтаж дорогостоящего и высокотехнологичного конечного оборудования. 

 «Автомобиль – мастерская» типа  «КУНГ»   используется  для производства работ  по подготовке, 
тестированию, сборке, подключению сложных и дорогостоящих электронно-технических устройств 
Системы СТН. Необходимость использования и «Автофургон – мастерская» типа « КУНГ» связана с 
производственным процессом, то есть технологический процесс выполнения работ начинается  в 
автомобиле-мастерской у  пункта выполнения работ, при этом, непосредственно в автомобиле, 
осуществляется частичная подготовка к установке оборудования, а именно распаковка, проверка 
работоспособности, частичная настройка каждого элемента в системе, корректировка работы элементов 
системы по месту и т.д.  

 

Технология Реконструкции подходов 

 

Реконструкция подходов к путепроводу будет производиться без разделения на очереди 
строительства (пусковые комплексы).  

Работы на подходе со стороны Томилино  ведут «под движением», в охранной зоне ВЛ 110 КВ. 
Работы по устройству рула ручья ведут в охранной зоне ВЛ 110КВ, охранной зоне подземных кабелей ВЛ 
6КВ, охранной зоне кабельных линий связи. 

Работы планируется выполнить специализированными строительными подразделениями 
имеющими доступ СРО, создав для этих целей соответствующие звенья (бригады, участки и т.д.) в том 
числе: 

 по выносу проектной оси и закреплению трассы; 

 по вырубке деревьев и кустарников; 

 по переустройству инженерных коммуникаций; 

 по разборке и сносу существующих зданий и сооружений; 
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 по выполнению земляных работ; 

 по возведению искусственных сооружений; 

 по устройству дорожной одежды; 

 по обустройству дороги; 

 по строительству линий наружного освещения. 

 По разборке ликвидируемых съездов 

Для обеспечения беспрерывного движения автотранспорта основные строительные работы по 
реконструкции подходов выполняются в две стадии: 

- на первой стадии выполняется комплекс работ на подходе со стороны Лыткарино к опоре №2 на 
всей ширине  сооружение нового съезда №1 с устройством под ним водопропускной трубы. и со стороны  
Томилино к опоре №1 с правой стороны. Работы со стороны Томилино ведут в усложненных условиях 
«под движением» Движение осуществляется по существующему покрытию. Работы выполняются с 
учетом устройства нового покрытия с шириной, достаточной для переключения на него движения на 
втором этапе.   

- на второй стадии движение на съезде №3 закрывается . Движение осуществляется через новый 
путепровод. Выполняется реконструкция левой стороны Томилинского подхода. Завершаются работы по 
разборке съездов и укреплению русла ручья. Выполняется благоустройство съездов к домам и местных 
пожарных проездов в полосе отвода. Выполняют работы по благоустройсву и озеленению в полосе 
отвода. Выполняются работы по растановке постоянных дорожных знаков и нанесение дорожной 
разметки, установка дорожных ограждений по постоянной схеме. 

Перед началом строительства, на участке реконструкции, должны быть проведены мероприятия по 
ограждению мест производства работ и расстановке временных технических средств организации 
движения, согласно методическим рекомендациям «Организация движения и ограждение мест 
производства дорожных работ», согласованным Департаментом ОБДД МВД России, письмо №13/6-1029 
от 19.02.2009 г. В качестве рекомендаций, в проекте разработаны схемы организации дорожного 
движения на период производства работ,. 

При организации движения на период реконструкции применяются временные дорожные знаки II 
типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004 "Знаки дорожные. Общие технические условия". 

Допускается размещение изображений знаков на щитах, поверхность которых имеет 
флуоресцентный желтый цвет. 

При установке временных дорожных знаков необходимо учитывать существующие. Существующие 
дорожные знаки должны быть сняты или закрыты непрозрачными материалами, если их информация 
противоречит информации временных дорожных знаков. 

Обустройство участков, на которых закончено производство работ, выполняется в соответствии со 
схемой расположения технических средств и устройств организации дорожного движения на период 
эксплуатации. 

Устройство разметки  на период производства работ по реконструкции выполняется краской 
оранжевого цвета. 

Ограждение участков, устанавливаемое в местах отгонов закрывающих полосы движения, на 
буферных участках, вдоль участков производства работ с устройством выемки, на бровках насыпи, 
выполняется из железобетонных блоков. Ограждение остальных участков выполняется блоками из 
полимерных материалов. Блоки ограждения устанавливаются и скрепляются между собой без разрывов. 
На блоках ограждения устанавливаются сигнальные фонари красного цвета с расстоянием между 
фонарями 4 - 5 метров. Электроснабжение сигнальных фонарей в ночное время будет от существующей 
линии освещения. На торцевых участках ограждений из бетонных блоков, обращенных в сторону 
движения, для предотвращения наезда автомобиля устанавливаются буферы дорожные. Для 
обозначения торцевых участков ограждений, обращенных в сторону движения, применяются импульсные 
проблесковые стрелки, соответствующие дорожным знакам 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3. На участках с 
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недостаточной шириной проезжей части предусмотрено устройство временных проездов и уширений с 
покрытием из щебеночно-песчаной смеси. 

Основные дорожные работы ведутся в следующей технологической последовательности: 

1. Подготовка территории строительства: 

 разбивка и закрепление осей основного хода и съездов; 

 рубка деревьев и корчевка пней; 

 разборка существующих конструкций, сооружений и дорожной одежды. 

2. Устройство водопропускной трубы 

3. Устройство закрытой системы водоотвода; 

4. Устройство земляного полотна: 

 устройство выемок и нарезка уступов; 

 засыпка траншей и устройство насыпей. 

5. Устройство дорожной одежды: 

 устройство песчаного подстилающего слоя; 

 устройство прослойки и слоев основания; 

 устройство слоев покрытия. 

6. Обустройство и обстановка дороги: 

 устройство тротуаров и пешеходных дорожек; 

 устройство линии освещения; 

 установка дорожных знаков; 

 установка ограждений; 

 нанесение дорожной разметки. 

 

Технология Ликвидационных работ. 

Для завершения строительства выполняют следующие ликвидационные работы: 

плиты покрытия технологических площадок снимают краном и вывозят на базу подряд-

чика, песок и щебень также вывозят на базуподрядчика; 

 из отвала перемещают часть грунта и производят им планировку места нахождения 

площадок. Далее выполняют засыпку плодородным слоем грунта; 

 выполняют посев трав; 

 организуют движение на участке по постоянной схеме. 

 

Мероприятия по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 

также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материа-

лов 

Контроль качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 
монтируемых оборудования, конструкций и материалов осуществляется силами службы контроля 
качества подрядной строительной организации под руководством главного инженера, а также службой 
технического надзора Заказчика. Проектной организацией осуществляется авторский надзор за 
строительством. Подрядной организацией разрабатывается проект производства работ. В нем должны 
быть разработаны пооперационные технологические карты на выполняемые строительно-монтажные 
работы (с указанием допустимых отклонений положения конструкций от проектных), места строповки и 
схемы транспортировки и складирования конструкций, не допускающие их повреждения. 
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Геодезическая разбивочная основа должна включать: 

 высотные реперы (марки); 

 пункты закрепляющие продольную ось путепровода; 

 ось трассы на подходах к путепроводу; 

 пункты, закрепляющие оси опор (включая временные) 

. 

В процессе работ необходимо проводить геодезический контроль точности параметров сооружения. 
Для этого следует подвергать возводимую конструкцию: 

геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, конструкций и 
частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям, в процессе их монтажа и 
временного закрепления (при операционном контроле); 

исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, конструкций 
и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных, по окончании монтажа (установки, укладки). 

 

Перечень ответственных конструкций подлежащих исполнительной геодезической съемке: 

 сваи (забивные и буровые столбы)- глубина погружения (бурения), плановое положение; 

 ростверки, ригели (насадки), подферменники (включая временные опоры, стапель и пути 

надвижки) – отметки, плановое положение; 

 пролетное строение - отметки, плановое положение; 

 шкафные стенки - отметки, уклоны; 

 гидроизоляция – отметки, уклоны; 

 покрытие проезжей части - отметки, уклоны; 

Геодезический контроль качества и надежности ведется на всех стадиях строительства в 
соответствии с перечнем, разрабатываемым в ППР. 

 

Работа в охранной зоне Вл 

Перед началом строительных работ организации, производящие эти работы, обязаны получить пись-

менное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в заданной зоне действующих 

коммуникаций по установленной форме. Допуск рабочих к работам в охранной зоне линии электропереда-

чи, находящейся под напряжением, проводят (после получения разрешения эксплуатирующей организации   

допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи и Производитель ра-

бот. 

Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается. 

При этом Производитель работ осуществляет допуск исполнителей каждой бригады данного 

участка, с выдачей оформленного Наряда-допуска на производство работ в охранной зоне ВЛ. Кроме 

того, наряд-допуск выдается также машинистам экскаваторов, тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков, 

водителям автомашин и машинистам всех других механизмов, применяемых при строительстве в 

охранной зоне действующих коммуникаций. 

Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях охранной зоны.  

37



 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

19.17-ПОС-ТЧ 
 

Лист 

33 

 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

В
з
а
и
. 
и
н
в
. 
№
 

 

Лист 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне действующей 

воздушной Вл должен быть подписан главным инженером строительно-монтажной организации и 

главным энергетиком. 

 

Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне Вл разрешается при наличии у 

машинистов вышеуказанных машин наряда-допуска и при полностью снятом напряжении организацией, 

эксплуатирующей данную линию электропередачи. 

В случае невозможности снятия напряжения строительно-монтажные работы в охранной зоне Вл 

допускаются только: 

при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации; 

при предварительной выдаче машинистам строительных машин и строителям наряда-допуска 

строительно-монтажной организацией; 

при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа инженерно-технических 

работников, назначенного организацией, ведущей работы, и имеющего квалификационную группу по 

технике безопасности не ниже III; 

при расстоянии от подъемной или подвижной части грузоподъемной машины и от поднимаемого 

груза в любом положении до ближайшего провода ВЛ 0,4кВ, находящейся под напряжением: - 2 м; при 

наличии у машинистов строительных машин квалификационной группы по технике безопасности не ниже 

II; 

при заземлении грузоподъемных машин, кроме машин на гусеничном ходу; 

при условии, если все работающие в охранной зоне могу оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшим от электрического тока. 

Весь персонал, занятый на строительстве объектов в охранной зоне действующих коммуникаций, 

должен пройти дополнительное обучение по безопасным методам труда, инструктаж по 

последовательности безопасного выполнения технологических операций и проверку знаний независимо 

от сроков предыдущего обучения, инструктажа и проверки знаний по технике безопасности. Обучение, 

инструктаж и проверка знаний по технике безопасности должны быть оформлены документально 

(журналы инструктажа, протоколы по проверке знаний, удостоверения и т.п.). 

 Персонал, не прошедший обучения, инструктажа и проверки знаний по технике безопасности, к 

работе в охранной зоне действующих коммуникаций не допускается. 

Не допускается пребывание на месте работы в охранной зоне людей, не имеющих прямого 

отношения к проводимой работе. 

Во время грозы производство работ и пребывание людей в охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем приближение на 

недопустимое расстояние грузов или свободных от них тросов и канатов, с помощью которых 

поднимается груз, до находящихся под напряжением токоведущих частей. 

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов в охранной зоне ВЛ, а также установка 

и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников  

электросетей или производителя работ, имеющего группу допуска IV, а при выполнении строительно-

монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного работника   электросетей  или 

производителя работ, имеющего группу допуска III. В строке "Отдельные указания" наряда-допуска 
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должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ 

кранами с указанием должности, фамилии и инициалов. 

Для кранов, экскаваторов  и сваебойных машин устанавливается  зона ограничения поворота 

стрелы в сторону ВЛ  При установке  на месте работы Производителем работ совместно с допускающим 

должен быть определен необходимый сектор перемещения стрелы. Этот сектор до начала работ должен 

быть ограничен шестами с флажками, а  в ночное время сигнальными огнями.  Выполнение работ в 

охранных зонах ВЛ с использованием различных подъемных машин и механизмов с выдвижной частью 

допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее 

выдвижной или подъемной части , а также от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом 

положении (в том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находящегося 

под напряжением, будет не менее 2м (опасная зона).  

Требованиями по технике безопасности при выполнении работ  следует: 

1. При производстве работ следует исключить возможность приближения на расстояние ближе 

чем 2 м к находящимся под напряжением частям контактной сети и ВЛ как самих работающих, так и 

применяемых ими инструментов, приспособлений и материалов. 

2. При необходимости производства работ в опасной зоне на расстоянии менее 2 м от  верти-

кальной проекции крайнего провода ВЛ, допускается только при снятом напряжении после получе-

ния приказа энергодиспетчера о снятии напряжения. 

3. В случае соприкосновения стрелы крана или подъемного механизма с токоведущими частями, 

находящимися под напряжением, или возникновении между ними электрического разряда машинист дол-

жен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма 

от токоведущих частей на расстояние, не менее 4 метров, предупредив окружающих работников о том, что 

механизм находится под напряжением. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ до снятия напряжения с ЛЭП или отвода рабочего органа на безопасное расстоя-

ние прикасаться к строительной машине, стоя на земле, сходить с нее на землю или подниматься на нее. 

При обнаружении на действующей Вл оборвавшегося и лежащего на земле или провисающего про-

вода запрещается приближаться к нему на расстояние менее 8 м. Одновременно должны быть приняты 

меры для предупреждения возможного приближения к проводу на указанное выше расстояние посторон-

них людей. Вблизи оборванного или провисшего провода следует установить охрану из числа работаю-

щих, объяснив им опасность не только прикосновения к проводу, но и приближения к нему на расстояние 

менее 8 м. 

Если поставить охрану не представляется возможным, то необходимо установить предупредитель-

ные знаки и укрепить их на стойках вблизи обрыва по радиусу с четырех сторон, но не ближе 8 м, т.е. за 

пределами шагового напряжения. 

После устройства ограждения или установки предупредительных знаков следует немедленно сооб-

щить в эксплуатирующую организацию о местонахождении обрыва. 

 

Перечень работ выполнение которых полностью или частично производится в охранной зоне ВЛ 110кВ 

Вид работ Используемые машины 

1. Устройство технологических пло-
щадок и съездов к ним у опоры №1 

 

Экскаватор, бульдозер, автокран, 
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 автомобили 

2. Сооружение водопропускной тру-
юы ПК 6+49,9 

 

Экскаватор, бульдозер,  

автокран, автомобили 

3. Погружение шпунта 1-ой опоры  
 

Кран, вибропогружатель 

4. Сооружение опоры №1 Кран, буровая машина, бето-

нонасос 

5. Устройство и укрепление русла 
ручья 

 

Экскаватор,  автомобили 

6. Разборка насыпей съездов № 3 и 
№ 4 

 

Экскаватор,  автомобили 

7. Устройство части подхода со сто-
роны Томилино от ПК 6+15 – 
ПК6+65 

 

Экскаватор,  автомобили, катки 

асфальтоукладчик 

 

8. Сборка – разборка выкатного 
стапеля и накаточных устройств 
на опоре 1 

Кран, 

9. Надвижка на опору №1 и демон-
таж блоков аванбека. 

Кран, 
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Перечень мероприятий по защите сетей коммуникаций при производстве строительных работ. 

Мероприятия по защите сетей М-5 «Урал» 

1) обозначение охранных зон коллекторов с вызовом специалиста; 
2) устройство временных проездов и площадок не повреждая существующие коллекторы и колодезные 

люки.  

 

Мероприятия по защите кабелей (силовых 6кв) 

Выполнить мероприятия изложенные в ТУ от 24.12.19 АО Мособлэнерго в часности: 
1) Применять крупногабаритную спецтехнику для выемки земли разрешается не ближе 2-х метров от 

кабелей. 
2) Применение техники оказывающей вибрационные и ударные нагрузки в охранной зоне и ближе 5м от 

кабелей запрещено.  
3) Все работы в охранной зоне выполняются вручную в присутствии специалиста. 

Мероприятия по защите кабелей связи 

Выполнить мероприятия изложенные в ТУ  №102197 11.11.19  АО Воентелеком в частности: 
1. Применять крупногабаритную спецтехнику для выемки земли разрешается не ближе 2-х метров 

от кабелей. 
2. Применение техники оказывающей вибрационные и ударные нагрузки в охранной зоне и ближе 

5м от кабелей запрещено.  
3. Все работы в охранной зоне выполняются вручную в присутствии специалиста. 
4. Переезды через кабельные линии перекрыть дорожными плитами. 

 

 

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и ме-

тодов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда. 

Производство всех видов строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ 
должно производиться с соблюдением требований: 

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; 

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; 

"Правила по охране труда при сооружении мостов", Минтрансстрой, 1992 г.; 

ГОСТ 12.1.004-91* "Пожарная безопасность"; 

ГОСТ 12.4.011-89 "Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"; 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"; 

ГОСТ 12.1.030-81* "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление"; 

ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ"; 

ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения 
строительных площадок (ИУС 8-2015) 

ГОСТ 12.3.033-84 "Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации"; 

СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция "Несущие и ограждающие конструкции"; 
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Действующих инструкций по технологии сооружения опор и пролетных строений и других 
нормативов по технике безопасности и производственной санитарии. 

 На выполнение отдельных видов работ подрядной строительной организацией разрабатываются 
пооперационные схемы для безопасного их ведения. 

На всех этапах строительства обеспечивается прочность и  устойчивость возводимых конструкций. 

 

Охрана труда работающих на строительстве обеспечивается выдачей необходимых средств 
индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) и выполнением мероприятий по 
коллективной защите работающих. 

Все строительно-монтажные работы в зоне проездов, а также ограждение места производства 
работ, должны производиться в соответствии с: 

 правилами дорожного движения, утвержденными Правительством Российской Федера-

ции; 

 разработанными схемами временной организации движения. 

Общеплощадочные мероприятия по технике безопасности: 

 рабочие места, проезды, проходы и склады освещают в соответствии с нормами; 

 подъездные и внутриплощадочные дороги обеспечивают свободный проезд ко всем со-

оружениям на площадке и к строящемуся объекту; 

 опасные зоны производства работ должны быть обозначены хорошо видимыми знаками 

и надписями, а в необходимых случаях огорожены; 

 предусмотрены противопожарные мероприятия: противопожарные разрывы между зда-

ниями, посты, сигнализация и т.д.; 

 на всех этапах строительства обеспечивают прочность и устойчивость возводимых 

конструкций. 

Территория строительных и технологических площадок, где производятся строительно-монтажные 
работы, должны иметь ночное освещение в соответствии с указаниями по проектированию 
электрического освещения стройплощадок ГОСТ 12.1.046-85. При этом наименьшая освещенность 
строительных участков и мест работ не должна быть ниже: 
на строительных площадках (на уровне земли) .......................................................................................... 2 лк; 

на площадках складирования конструкций, материалов и изделий (при работе на них грузо-

подъемных механизмов) ................................................................................................................................ 10 лк; 

на монтаже пролетных строений моста .................................................................................................. 50 лк; 

при разработке котлованов ........................................................................................................................ 10 лк; 

сооружение буровых и забивных свай ......................................................................................................... 10 лк; 

устройство дорожных покрытий ................................................................................................................ 30 лк; 

сборка арматуры и установка опалубки .................................................................................................... 30 лк; 

работы по гидроизоляции ............................................................................................................................ 30 лк; 

бетонирование мостовых конструкций ..................................................................................................... 30 лк. 

Освещение строительных площадок и мест работы будет производиться прожекторами 
заливающего света ПЗМ-45, а также светильниками широкого несимметричного светораспределения. 

В осенне-зимний период рабочие проезды и проходы очищаются от снега и льда. 

Стройплощадка оборудуется помещениями контейнерного типа для обогрева, отдыха и проведения 
санитарно-гигиенических мероприятий. 

Складирование баллонов с горючими газами производится в объеме не более двухсменного запаса 
и в удалении от непосредственных мест производства работ. 
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Хранение горючесмазочных материалов на стройплощадке не предусматривается. Заправка машин 
и механизмов производится автозаправщиком или на ближайшей АЗС. 

Работы в охранных зонах производятся по нарядам-допускам. 

Перечень работ повышенной опасности и работ, выполняемых во вредных условиях 

РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ: 

 работы в зоне действия грузоподъемных кранов; 

 работы около автодорожных проездов (работы под движением); 

 работы вблизи действующих ВЛ; 

 работы на высоте. 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ: 

 вибрирование бетонной смеси; 

 гидроизоляционные работы; 

 пескоструйная очистка бетонных поверхностей перед окраской; 

 лакокрасочные работы; 

 сварочные работы. 

Все работы повышенной опасности и работы во вредных условиях выполняются в соответствии 
пооперационными технологическими схемами, разрабатываемыми подрядчиком в составе ППР. 

Описание особенностей проведения работ в условиях непрекращающегося движения 

транспорта 

Часть работ по реконструкции выполняются в непосредственной близости от действующей 
автодороги. Это касается работ производимых на автодороге при установке и демонтажу технических 
средств по схеме временной организации движения, а так же работы по реконструкции подхода со 
стороны Томилино. Работы, непосредственно связанные с влиянием действующей автомобильной дороги 
и проходящим автотранспортом, ведутся согласно действующим нормативным документам и 
общепринятым в практике строительства методам, как то: 

 обозначение зоны работ соответствующими дорожными знаками, вводящими необходи-

мый режим движения, включая ограничения; 

 освещение технологических площадок устраивается таким образом, чтобы исключить 

ослепляющее воздействие на участников дорожного движения; 

 обязательное обеспечение организационно-информационного взаимодействия с органи-

зациями, эксплуатирующими дорогу и подразделениями ГИБДД. 

На все виды работ по организации движения, производимых при непрекращающемся движении 
автотранспорта принят коэффициент 1.2  

Противопожарная безопасность 

В процессе строительства необходимо обеспечивать: 

 охрану от пожара зданий и сооружений на строящемся объекте; 

 пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ с соблюдением противо-

пожарных правил в соответствии с ППБ-01; 

 наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

 возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных 

ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке (СНиП 21-01-

97* п.4.2); 
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 наличие системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздейст-

вия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений (ППБ 01-

03 п.4); 

 наличие местных инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожа-

роопасного и пожароопасного участка, правил применения на территории организаций 

открытого огня и проезда транспорта (ППБ 01-03 п.6); 

 все работники организаций допускаются к работе только после прохождения противо-

пожарного инструктажа, а при изменении специфики работы осуществляется дополни-

тельное их обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, ус-

тановленном руководителем (ППБ 01-03 п.7). 

В соответствии с п.15 ППБ 01-03 приказом по организации устанавливается противопожарный 
режим на объекте, регламентирующий: 

 порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму с назначением лиц ответственных за их проведение; 

 порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; порядок 

обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; 

 порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

 порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

 порядок действий работников при обнаружении пожара. 

Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, 
которые надлежит обозначать на дверях помещений. Около оборудования, имеющего повышенную 
пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности (ППБ 01-03 п.33). 

В местах расположения основных групп временных зданий и сооружений размещаются пожарные 
щиты, оборудованные первичными средствами пожаротушения, а так же организовываются пункты 
пожарного забора воды. В соответствии с СП 8.13130.2009п 4.1. прим 1. применяется наружное пожарное 
водоснабжение из естественного водоема – реки. При площади стройплощадки менее 10га расчетный 
расход воды на тушение – 5л/сек. Минимальный расход воды в реке обеспеченностью 99% - 9 л/сек, что 
покрывает потребность в воде при пожаротушении. Кроме того для первичного использования 
предусмотрено хранение воды в емкости 10м3, расположенной вблизи основной строительной площадки. 
Использование воды из пожарных резервуаров на любые другие цели запрещено. 

Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для 
курения обозначаются знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных 
документов, а схема их расположения указывается на информационных щитах у въездов на территорию 
стройплощадки, а так же у входа в прорабскую. Не разрешается курение на территории и в помещениях 
складов, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также вне специально отведенных для 
курения мест. 

Территория строительной площадки должна иметь наружное освещение в темное время суток для 
оперативного определения мест нахождения пожарных щитов и гидрантов. 

Дороги, проезды и подъезды к временным зданиям, сооружениям, открытым складам, а так же к 
пожарному пункту забора воды, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда (СНиП 2.04.02-84* п.2.16, 
НБП 105-03, ППБ 01-03 п.п. 23, 25, 27). 

Не допускается использование противопожарных участков между временными зданиями и 
сооружениями для складирования материалов, оборудования, тары, засорение их горючими отходами, 
мусором, опавшими листьями, сухой травой, а так же для стоянки строительных механизмов и 
транспорта. 
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Временные здания и сооружения расположенные, в силу стесненности, на расстоянии менее 15 м 
друг от друга, оборудуются противопожарными стенами из ж.б. блоков (ППБ 01-03 п.п. 22, 24). 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на 
видных местах вывешиваются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, а так же 
схематические планы эвакуации людей при пожаре, дополняемые соответствующей инструкцией, 
определяющей действия как в дневное, так и в ночное время.  

Практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников проводятся не реже 
одного раза в полугодие (ППБ 01-03 п.п.13, 15). 

Не разрешается проводить работы с использованием механизмов, оборудования и инвентаря 
способных привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и 
технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и 
других параметров, регламентированных условиями безопасности (ППБ 01-03 п.35). 

Число людей, одновременно находящихся во временных помещениях с массовым пребыванием 
людей, не должно превышать количества, принимаемого из расчета 0,75 м2 на одного человека. 

При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию 
людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей (ППБ 01-03 
п.43). 

Каждый объект коммунального хозяйства и каждое помещение в нем, предназначенного для 
постоянного или временного пребывания людей, в том числе строительные вагончики-бытовки и другие 
инвентарные временные сооружения должны быть оборудованы извещателями раннего обнаружения 
пожара (ИРОП) типа АДПИ - автономный дымовой пожарный извещатель (ТСН ПТ-99 МО п.1.4.10). 

На вводе электричества в вагончики-бытовки и другие инвентарные временные сооружения 
должны, как правило, устанавливаться устройства защитного отключения (УЗО) с защитой от сверхтоков. 

При этом УЗО, установленные перед счетчиком, могут использоваться в качестве отключающего 
аппарата для безопасной замены счетчика (ТСН ПТ-99 МО п. 2.3.4.) 

Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на каждые 100 м2 
помещения (ППБ 01-03 п.622). Баллоны и емкости установок пожаротушения, в которых масса 
огнетушащего вещества и давление ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или 
перезарядке (ППБ 01-03 п.99). 

Котлы для растапливания битумов и смол должны быть исправными. Каждый котел должен быть 
снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. При смешивании разогретый битум 
следует вливать в растворитель (бензин, скипидар и др.). Перемешивание разрешается только 
деревянной мешалкой. Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места 
смешивания битума с растворителями (ППБ 01-03 п.п.623-627, 629-637). 

перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении газосварочных 

или газорезательных работ 

 отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы 

и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами; 

 допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного 

оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью; 

 производить продувку шланга для горючего газа (ГГ) кислородом и кислородного шланга 

ГГ, а также взаимозаменять шланги при работе; 

 пользоваться шлангами, длина которых превышает 30м, а при производстве монтаж-

ных работ - 40м; 

 перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги. 
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При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, 
устанавливаемый у места сварочных работ. Заземление основного электросварочного оборудования в 
сварочных установках следует дублировать заземлением зажима вторичной обмотки сварочного 
трансформатора, присоединяемого к обратному проводнику. 

Хранение баллонов на открытых площадках осуществляется в специальных шкафах и будках, 
выполненных из негорючих материалов, защищающих их от воздействия осадков и солнечных лучей и 
имеющих естественную вентиляцию, исключающую накопление взрывоопасных смесей. 

Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, 
фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами. 

Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных 
гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Техническое обслуживание и планово-
предупредительный ремонт сварочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком 
(ППБ 01-03 п.п.648, 670-679). 

перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности эксплуатации действующих 

электроустановок 

В соответствии с п.60 ППБ 01-03 при эксплуатации действующих электроустановок запрещается:  

 использовать приемники электрической энергии в условиях, не - соответствующих тре-

бованиям инструкции по эксплуатации или с неисправностями, которые в соответствии 

ней могут привести к пожару: 

 эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочны-

ми изделиями; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использо-

вать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от 

перегрузки и короткого замыкания; 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими элек-

тронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без под-

ставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возник-

новения пожара; 

 оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими мате-

риалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателя-

ми), предусмотренными конструкцией светильника; 

 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и 
действующих нормативных документов, в том числе: 

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; 

СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"; 

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 
опасности"; 

ТСН ПТ-99 МО "Требования по установке и применению автономных пожарных извещателей, 
устройств защитного отключения электроэнергии. Проектирование систем мусороудаления и 
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автоматического пожаротушения мусоропроводов в жилых домах, общественных зданиях и на объектах 
коммунального хозяйства на территории Московской области". 

 

 

Перечень мероприятий по обеспечению связи на объекте 

Объект находится в зоне покрытия сетей с устойчивым сигналом от нескольких крупных операторов 
мобильной связи, посредством которых могут быть обеспечены все потребности по обеспечению 
мобильной бесперебойной связи, включая факсимильную и передачу данных посредством сети Интернет 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТ-

СТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВ-

ЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПО-

СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

На выполняемые работы должна вестись исполнительная производственно-техническая 
документация в соответствии со "Сборником форм исполнительной производственно-технической 
документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них", утверждённого распоряжением Росавтодора Минтранса РФ № ИС-478-р от 23.05.2002 г. 

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ: 

Геодезические и разбивочные работы: 

 восстановление и закрепление трассы; 

 создание геодезической разбивочной основы (ГРО); 

 разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружений; 

Земляные работы: 

 снятие мохового, дернового слоя, выторфовывание, корчевка пней и удаление кустарни-

ка; 

 нарезка уступов на косогорах; 

 замена грунтов в основании земляного полотна; 

 возведение земляного полотна (законченные участки); 

Устройство дорожной одежды: 

 устройство конструктивные слои оснований и покрытий. 

Путепровод: 

 сварочные работы при монтаже блоков пролетного строения; 

 монтаж конструкций, их участков, секций (до окончательного закрепления элементов); 

 устройство гидроизоляции деформационных швов; 

 устройство гидроизоляции конструкций; 

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами 
и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных 
конструкций и актами освидетельствования скрытых работ (в соответствии с "ПРАКТИЧЕСКИМ 
ПОСОБИЕМ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, 
зданий и сооружений"Москва 2002: 

 акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геоде-

зические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей; 

 акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 

 акт геодезической разбивки осей здания, сооружения; 

 акт на устройство песчаной подушки под фундаменты (если это предусмотрено 

раб.чертежами); 

 акт на работы по подготовке основания фундаментов; 

 акт на армирование фундаментов; 

 акт на гидроизоляцию фундаментов; 

 акт приемки материалов и освидетельствования конструкций для буронабивных свай; 

 акт осмотра свай или шпунта до погружения; 

 акт приемки свайного основания или шпунта; 
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 акт на устройство ростверка; 

 акт на устройство монолитной ж/б фундаментной плиты; 

 акт на вертикальную гидроизоляцию; 

 то же, горизонтальную; 

 акт приемки фундаментов; 

 акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов; 

 акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 

 акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время; 

 акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; 

 акт по бетонированию монолитных участков; 

 акт промежуточной приемки опор мостов, эстакад и т.д 

Полный список разрабатывается и утверждается Заказчиком в рамках технического надзора за 
строительством при разработке проекта производства работ, разрабатываемого подрядчиками. 

 

10. УКАЗАНИЕ МЕСТ ОБХОДА ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРЕГРАД, ПЕРЕПРАВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ. 

Для производства основных строительно-монтажных работ специальных средств для преодоления 
водного объекта (ручей) не требуется. 

 

11. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ НУЖД 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Подходные насыпи используются для размещения строительной и технологических площадок при 
сооружении путепровода. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ, ИНЫХ 

ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Опасных инженерно-геологических процессов на участке реконструкции путепровода не 
наблюдается. Техногенных явлений не наблюдается. Проектом организации строительства не 
предусмотрено воздействия на грунты основания и насыпи, вызывающие развитие опасных инженерно-
геологических и техногенных явлений. Выполнение работ в соответствии с действующими нормативными 
документами предотвращает развитие указанных процессов. Специальных мероприятий не требуется. 

К опасным природным процессам, относятся периоды; прохождения паводковых вод,  ливневые и 
грозовые дожди. Для защиты от их воздействия, в проекте предусмотрены следующие меры: 

 Для защиты от ливневых и грозовых дождей, устраивается водоотвод. Для этого при 

проведении подготовительных работ основание стройплощадки планируется с задани-

ем уклонов, необходимых, для отвода ливневых вод, временные дренажи (кюветы, нагор-

ные канавы, водоотводные трубы); 

 Размещение технологических площадок, площадок для складирования грунта и времен-

ных дорог предусмотрено на отметках не подтапливаемых 10%-ным дождевым павод-

ком. 

49



 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

19.17-ПОС-ТЧ 
 

Лист 

45 

 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

В
з
а
и
. 
и
н
в
. 
№
 

 

Лист 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА СООРУЖЕНИИ БЕЗОПАСНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Движение транзитного автомобильного транспорта в районе проведения строительных работ 
осуществляется по М-5 «Урал», съезду №3 и подходу со стороны Томилино. Реконструируемый 
путепровод полностью закрывается для проезда. 

Строительство объекта осуществляется поэтапно, в последовательности, приведенной на чертежах 
проекта организации строительства и проекта организации движения на период строительства.    

Для сооружения путепровода ограждается зона работ. В местах примыканий выездов к дороге М-5, 
со строительной и технологических площадок устанавливаются ограждения, сигнальное освещение и 
соответствующие дорожные знаки. 

Кроме того предусмотрено сужение проезжей части М-5 для установки временных опор для 
надвижки. 

Подробная расстановка дорожных знаков и средств технического регулирования показана на схеме 
организации дорожного движения, , в Приложениях к Тому. 

 
 

14. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБО-

ВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 8 ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Мероприятия по противодействию терроризму. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 «О некоторых мерах по 

совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористиче-

ским актам» предусмотрены следующие мероприятия: 

 Обеспечивается круглосуточная охрана объекта строительства. 

 Строительные площадки ограждаются сплошным забором, препятствующим несанкцио-

нированному проникновению на территорию строительства. 

 У входов на территорию строительства располагаются помещения охраны.  
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15. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ, ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБ-

СЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обоснование потребности строительства в кадрах  

Общая стоимость СМР с НДС в ценах на 2019г. без учета дорожных работ -  656,0 млн. руб. 

Среднегодовая выработка на одного рабочего строительной специальности 4250 тыс.руб. 

Календарный срок строительства – 17 месяцев – 1,42 года 

Количество рабочих, при расчетном сроке строительства равно: 

656 000 / 1,42 / 4,250 = 108 чел 

 

Кроме того ИТР (13,2%) = 12 чел.; 

Служащие (4,5%) = 4 чел.; 

МОП и Охрана (2,1%) = 2 чел. принимаем 12 человека с учетом сменяемости, по графику выхода на 

дежурства 

Итого = 108 + 12 + 4 + 12 = 136 человек. 

Кроме того при ремонте подходов задействовано – 20 чел. Для работ по ремонту подходов 

привлекается как правило местная дорожно-строительная организация 

 

 
 

Обоснование потребности строительства в жилье 

 

Проживание персонала участвующего в ремонте моста предусмотрено в арендуемом гостиничном 

фонде г. Люберцы.  Социально-бытовое обслуживание работники в период нахождения на рабочем месте 

получают там же.  Районный центр Люберцы обладает всей необходимой для этого инфраструктурой. 

Расчет затрат на проезд работников дом места проживания и от места проживания до объекта, про-

живание приведены в разделе «смета на строительство». 

Работники дорожно-строительной организации, привлекаемой для работ на подходах к мосту, полу-

чают социально-бытовое обслуживание по месту жительства 
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. 

16. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(согласно "Письму Росстроя от 04/04/2007 N СК-1320/02") 

В соответствии с указаниями СНиП 1.04.03-85*, для моста (путепровода) длиной 100 м и шириной 
проезжей части 11,5 м продолжительность нового строительства составляет 10 месяцев, включая 2 
месяца на подготовительные работы. 

Принимаем значение 10 месяцев. 

Согласно СНиП 1.04.03-85*, Часть II, раздел Г, глава 8, п. 1, в норму продолжительности не 
включено время на строительство временных объектов; переустройство коммуникаций (ВЛ 110кВ, кабели 
связи, линия освещения автодороги). При строительстве этих объектов к норме продолжительности 
строительства добавляется до 6-ти месяцев. Принимаем 3 месяца. 

Согласно СНиП 1.04.03-85*, Часть I, раздел А, п. 9, добавляется 2 месяца, при устройстве свайных 
фундаментов (при сваях длиннее 6м). 

Реконструкция подходов: 

Принимаем 2.0 месяца. 

Нормативная продолжительность сооружения путепровода, с учетом всех составляющих составит: 

Тн = 10 + 3 + 2 + 2 = 17.0 мес 

 

При разработке календарного плана с учетом оптимизации за счет совмещения работ принят срок 
реконструкции путепровода равный - 17 месяцев. 

Продолжительность рабочей смены 2х8 часов, назначена с учетом ежедневной доставки 
работников к месту работы. 

Календарный план строительства приведён в приложениях. 
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17. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Организация строительной и технологических площадок 

Строительные работы ведутся вводоохраной, рыбоохранной зонах ручья. Основной рабочий участок и 

стройгородок находится вне водоохранных зон. На площадке предусмотрено размещение нескольких по-

мещений контейнерного типа: прорабская, бытовки и биотуалеты, склад, открытый склад для хранения 

строительных конструкций и материалов. В водохранной зоне ведутся работы по сооружению новой трубы 

и русла и разборке старой трубы, располагаются соответствующие рабочие площадки 

 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвен-

ного покрова. 

Для устройства строительной и рабочих площадок  растительный слой срезается и складывается в не-

посредственной близости от объекта на незатапливаемых отметках. Поверхность площадки  закрывается 

покрытием из ж.б. плит по щебеночной подсыпке. После окончания строительных работ, стройплощадка 

разбирается и производится  благоустройство территории посевом трав по плодородному слою. 

В подготовительный период ремонта предусматривается: 

 применение на строительной площадке временных зданий и сооружений передвижного и 

контейнерного типа и туалетов с герметичным резервуаром; 

 хранение горюче-смазочных материалов в закрытой таре в минимально необходимом 

для ведения работ объеме в соответствии с нормативами на их хранение. 

В основной период работ предусматривается: 

 выполнение работ по ремонту опор и пролетных строений по технологиям, исключающим 

попадание мусора и строительных материалов в грунт (использование сплошных насти-

лов и защитных пологов); 

 заправка передвижной строительной техники только на АЗС общего пользования, а ста-

ционарной автозаправщиками с соблюдением всех нормативных мер по недопущению 

пролива нефтепродуктов; 

 сбор отработанных горюче-смазочных материалов в специально закрытые емкости, ис-

ключающие попадание ГСМ в грунт; 

 установка всех механизмов, работающих на ДВС, и емкостей с потенциально опасными 

жидкостями на поддоны, которые периодически очищаются в специальные емкости для 

вывоза; 

 уборка строительного мусора и вывоз его по мере накопления с последующей утилизаци-

ей в соответствии с действующими нормативными требованиями; 
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 применение на всех видах работ технически исправных машин и механизмов, с отрегули-

рованной топливной аппаратурой, соответствующих ГОСТам и экологическим регламен-

там, исключающих попадание ГСМ в грунт; 

 обвалование, устройство кюветов, препятствующих прямому стоку  со стройплощадок; 

 максимальное сохранение растительности; 

 передвижение машин и механизмов только по существующим автодорогам или специ-

ально оборудованным проездам. 

Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении 

карьеров, резервов грунта. 

Хранение растительного грунта срезанного производится в штабелях на незатапливаемых площад-

ках с устройством обваловывания для предотвращения размывов ливневыми стоками.  

Разработки карьеров и создания значительных  резервов грунта не требуется т.к. проектом не пре-

дусмотрено значительных объемов земляных работ. Резервы грунта  для обеспечения  2-3 смен про-

изводится на закрытых съездах 

 

Мероприятия по предотвращению негативного воздействия (затопления, подтопления, 

заболачивания) вод в случае сброса поверхностных сточных вод на рельеф. 

В настоящее время негативного воздействия от сброса ливневых стоков на рельеф в  виде забола-

чивания и затопления не наблюдается. Вода по природному уклону стекает от насыпи к реке. В ходе 

производства работ производится ремонт существующей системы водоотвода. После ремонта количе-

ство сбрасываемых стоков не увеличивается т.к. не производится увеличения ширины проезжей части 

и насыпи автодороги. Для предотвращения размывов подтопления и заболачивания производится  

- в подготовительный и основной периоды производства работ по   ремонту моста  не допускается 

нарушение растительности на пойме за пределами технологических площадок, в местах выпуска лив-

невых стоков с пдощадок устанавливают щебеночные барьерные фильтры, которые обеспечивают вы-

пуск воды с неразмывающими скоростями, не допускаются образование мест застоя воды. 

 

 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размеще-

нию опасных отходов 

Перечень отходов и класс их опасности представлен по классификационному каталогу отходов (приказ 

МПР России от 02.12.2002 г. № 786, зарегистрирован Минюстом России 09.01.2003 г., регистрационный № 

4107), и внесенным в ФККО дополнений (приказ МПР России от 30.07.2003 г. № 663). 

Характеристика, масса  отходов и места их утилизации приведены в соответствующем приложении.  
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Опасных отходов на объекте не образуется и специальных мероприятий по их сбору, хранению, транс-

портировке и обезвреживанию не требуется. 

 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

Основными мероприятиями, ограничивающими отрицательное воздействие на атмосферу, 
являются: 

 применение только технически исправной техники с отрегулированной топливной сис-

темой, обеспечивающей минимально возможный выброс вредных продуктов сгорания 

топлива в атмосферу; 

 выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период с неблагоприятными ме-

теорологическими условиями (штиль, туман, приземные температурные инверсии); то 

есть разнесение во времени, технологических процессов, связанных с одновременной ра-

ботой нескольких единиц строительной техники; 

 заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами на АЗС общего пользо-

вания или в виде исключения, топливозаправщиком на объекте; 

 укрытие инертных материалов для снижения пылеобразования; 

 производство работ по зачистке и покраске конструкций под защитными пологами для 

снижения пылеобразования. 

Охрана земельных и водных ресурсов 

Для защиты земельных и водных ресурсов от загрязнения предусматриваются следующие меры: 

 применение на строительной площадке временных зданий и сооружений передвижного и 

контейнерного типа и туалетов с герметичным резервуаром; 

 устройство на всех проездах и площадках жесткого покрытия из инвентарных ж.б. 

плит; 

 устройство пункта мойки колес оборотного водоснабжения; 

 устройство в направлении стоков с  технологических площадок  кюветов с накопитель-

ными емкостями, стоки из которых отправляются на утилизацию по мере заполнения.; 

 выполнение работ по разборке/сооружению конструкций по технологиям, исключающим 

попадание мусора и строительных материалов в грунт (использование сплошных на-

стилов и пологов); 

 установка всех механизмов, работающих на ДВС, и емкостей с потенциально опасными 

жидкостями на поддоны, которые периодически очищаются в специальные емкости для 

вывоза; 

 заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами на АЗС общего пользо-

вания или в виде исключения, топливозаправщиком на объекте; 

 уборка строительного мусора и вывоз его по мере накопления с последующей утилиза-

цией в соответствии с современными нормативными требованиями; 

 применение на всех этапах работ технически исправных машин и механизмов, исклю-

чающих попадание ГСМ в грунт; 

 максимальное сохранение зеленых насаждений; 

 передвижение машин и механизмов только по существующим автодорогам. 
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Охрана водно-биологических ресурсов водоема 

 Защита водно-биологических ресурсов водоема учтена в проекте применением следующих мер: 

 соблюдение запрета на производство работ в русле и в прибрежной защитной полосе в 

период весеннего нерестового периода (с 1 апреля по 10 июня); 

 применением на площадке временных зданий и сооружений передвижного и контейнерно-

го типа и туалетов с герметичным резервуарами; 

 применение на строительной площадке временных зданий и сооружений передвижного и 

контейнерного типа и туалетов с герметичным резервуаром; 

 устройство на всех проездах и площадках жесткого покрытия из инвентарных ж.б. 

плит; 

 устройство пункта мойки колес оборотного водоснабжения; 

 устройство в направлении стоков с  технологических площадок  кюветов с накопитель-

ными емкостями, стоки из которых отправляются на утилизацию по мере заполнения.; 

 выполнение работ по разборке/сооружению конструкций по технологиям, исключающим 

попадание мусора и строительных материалов в водоём (использование сплошных на-

стилов и пологов); 

 установка всех механизмов, работающих на ДВС, и емкостей с потенциально опасными 

жидкостями на поддоны, которые периодически очищаются в специальные емкости для 

вывоза; 

 применение на всех этапах работ технически исправных машин и механизмов, исклю-

чающих попадание ГСМ в поверхностные и грунтовые воды; 

 

В ликвидационный период работ предусматривается разборка всех временных сооружений и 
очистка от мусора территорий ранее занимаемыми стройгородком и технологическими площадками. 
Также после окончания строительства проводится рекультивация временно занимаемых земель. 

 

Мероприятия по охране растительного и животного мира. 

 

Для сохранения растительности следует производить перемещение строительных машин только по 

специально обустроенным проездам и площадкам, соблюдать принятые меры безопасности по недопуще-

нию запыления и загрязнения прилегающих к зоне работ территорий, своевременная ликвидация случай-

ных нарушений. Обеспечить надежное ограждение строительной площадки для недопущения попадания 

животных в движущиеся машины и механизмы. 

На исследуемом участке имеются нерестилища обитающих рыб фитофильных видов общей площадью 

0,8 га, зимовальные ямы не зарегистрированы. Для сохранения ихтиофауны водоема следует соблюдать 

принятые меры безопасности по недопущению запыления и загрязнения водоема. Основным мероприяти-

ем является соблюдение запрета на производство работ в русле и в приурезовой зоне в весеннее-

нерестовый период.  

В виду отсутствия в зоне моста мест обитания животных и путей их миграции, для сохранения животно-

го мира достаточно соблюдения перечисленных выше нормативных мер по сохранению окружающей сре-

ды. 
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Мероприятия по снижению отрицательного воздействия строительства на людей. 

 

Объект находится в населенном пункте в проекте следует предусмотреть мероприятия, снижающие не-

гативные воздействия на людей, проживающих в районе строительства. Главным образом это должно 

сводится к исключению доступа посторонних лиц на строительную площадку и в опасные зоны, путем ус-

тановки ограждений в соответствии с нормами, и обеспечению безопасного и по возможности беспрепят-

ственного проезда автотранспорта по автодороге. Кроме того, для снижения шумового воздействия, ввиду 

близости к зоне работ жилой застройки, следует предусмотреть ряд мероприятий: 

- производство работ с повышенным шумом только в дневное время; 

- использование машин и механизмов создающих повышенный шум (компрессоры, ПЭС и т.п. с проти-

вошумными кожухами; 

- использование  при работах только исправной авто мото техники; 

- устройство на технологических площадках сплошных противошумных экранов (заборов) высотой не 

менее 3,0 м в направлении жилых домов. 

 

Мероприятия по мониторингу за состоянием окружающей среды во время строительства. 

 Программа мониторинга за состоянием окружающей среды должна включать следующие меро-

приятия: 

 обеспечение выбора подрядной строительной организации, способной обеспечить наи-

более экологически чистые технологии работ, а также выполнение предусмотренных 

проектом природоохранных мероприятий; 

 включение в проект производства работ мероприятий по разъяснению работникам под-

рядной строительной организации природоохранных требований и проектных решений, а 

также при необходимости их обучение; 

 надзор за соблюдением подрядной строительной организацией во время строительных 

работ требований природоохранного законодательства, нормативных документов, техни-

ческих условий и требований проекта; 

 наблюдение за своевременностью и правильностью выполнения рекультивационных ра-

бот; 

 анализ во время ведения строительных работ эффективности предусмотренных в проек-

те мероприятий, их корректировка в случае необходимости. 

Перечень основных показателей подлежащих контролю. 

 Чистота и порядок на рабочих площадках, отсутствие протечек технических жидкостей. 

 Исправность машин и оборудования на предмет соответствия паспортным данным по 

вредным выбросам, шуму, вибрациям. 
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 Система водоотвода с площадок на предмет не допущения слива неочищенных стоков в 

водоем. 

 Контроль поступающих инертных материалов на предмет их соответствия радиационной 

безопасности. 

 Запыленность и загазованность атмосферного воздуха. 
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1-й этап

15 май 30 май 15

30 май 14 июн 15

14 июн 5 июл 21

5 июл 26 июл 21

26 июл 5 авг 10

5 авг 15 авг 10

2-й этап

15 авг 25 авг 10

25 авг 15 сен 21

15 окт 15 фев 123

15 фев 17 мар 30

15 фев 18 май 92

18 май 17 июн 30

15 сен 15 окт 30

17 мар 25 июн 100
25 июн 15 сен 82
17 мар 17 май 61

17 май 17 июл 61

25 июн 25 июл 30

25 июн 29 авг 65

15 окт 4 ноя 20
15 сен 25 сен 10

17 июн 4 авг 48

4 авг 3 сен 30

4 авг 3 сен 30

15 сен 5 окт 20

25 июн 15 июл 20

25 июн 15 июл 20

29 авг 13 окт 45

XI II III IV V XI

7 Заключительные работы

XII

2 Разборка сущ. вр. путепровода

2.1 Демонтаж строений

2.2 Разборка опор

2.3 Разборка насыпей

1.2 Организация строительной 
площадки, рабочих площадок для 

5.3

переустройство ЛНО

XI XII

2020 г 2021 г

Vi VII VIII IX

5.2 Разборка съезда №4

6.7 устройсво нового русла ручья

Разборка сущесвующих съездов 
№2-4

Разборка съезда №2

5

6.4

6.6

5.1 Разборка съезда №3

сооружение подпорной стенки

6.3

5.2 Устройство сопряжения

Устройство мостового полотна

6.2 основноой ход 1-стадия 
2-я стадия
переустройство водопропускной 
трубы под съездом №1
переустройство  съезда №1

переустройство водопроп. трубы под 
основным ходом у опоры 1

IXVIII Vi VII VIII
Наименование раздела

Подготовительные работы

 коммуникации

IПродолж.,
дней

Организация движения по 
временной схеме

IV

Календарный график:
Реконструкция путепровода над автодорогой М-5 «Урал» на км 0,741 Лыткаринского 

шоссе в городском округе Люберцы Московской области

5

nn

7.1

7.2

6.1

Видеонаблюдение ТБ

7

Видеонаблюдение БР

1

1.1

II

6 Реконструкция подходов

X

5.1 Сооружение опор

5.3 Монтаж пролётных строений

5.4

3 Заключительные работы

7.2 Электроосвещение и 
электроснабжение

4 Подготовительные работы

4.1 Организация движения по 
временной схеме

4.2
Организация строительных и 
рабочих площадок для 
сооружения путепровода

Строительство путепровода

6.5

59

galdr
Line

galdr
Line



Щ 1

Щ 1

Условные обозначения:

-граница полосы отвода М-5 "Урал"

Проектируемые коммуникации:

- проектируемая кабельн. канализ. ЛНО

- провод СИП 2А

- кабели низкого напряжения

- кабели высокого напряжения

- колодец кабельной канализации ЛНО

- кабельная канализация связи

- колодец кабельнoй канализации

-граница временного сервитута

Опасная зона

-граница полосы отвода а/д Лыткаринское шоссе

в полосе отвода М-5 "Урал"

60



 1.00+3.50+3.50+3.50+1.00

Проект. ж.б. обойма

L=11 м Граница работ
ПК 4+80.00

Граница работ
ПК 9+00.00

Конец путепровода
ПК7+55,74

Начало путепровода
ПК6+54,60
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 1.0
0
+
3
.5
0
+
3
.5
0
+
3
.5
0
+
1.0

0

R
-50.00

Проект. ж.б. обойма

L=11 м

Г
р
а
н
и
ц
а
 р

а
б
о
т

П
К
 4

+
8
0
.0
0

Г
р
а
н
и
ц
а
 р

а
б
о
т

П
К
 9

+
0
0
.0
0

ж.б. (27.86)

Конец путепровода
ПК7+51,74

Начало путепровода
ПК6+50,60

N

2

N

3

N

4

N

5

N

6

N

7

N

9

N

1

0

N

1

1

N

1
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N

1
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N

1
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1

5

N

1

6

N

1

7

N

1

8

N

1

9

N

2

0

N

2

1

N

8

56789

5
9

0

1

2

3

Проект. ж.б. обойма

1,00
128.82-128.60

1,40 128.51-127.75

 1.0
0
+
3
.5
0
+
3
.5
0
+
1.0

0

4.72
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Л
ы
т
к
а
р
и
н
о

Р
яза

нское ш
.

Л
ы
т
к
а
р
и
н
ск
о
е
 ш

.

М-5''Урал''

Реконструкция путепровода над а/д М-5

«Урал» км 0,741 Лыткаринского шоссе

км 25+750 а.д. М-5"Урал"

 Заказчик - "ГУДХ МО"

Т
о
м
и
л
и
н
о

М
осква

Рязань

Транспортная развязка

на пересечении Лыткаринского

шоссе и а.д. М-5"Урал" км26+600

а.д М-5"Урал".

Б

Условные обозначения:

- Остановка общественного транспорта

- Объект светофорного регулирования

Схема временной организации движения автотранспорта при закрытии путепровода на км 0,741 Лыткаринского шоссе.

Этап I

Автомост-Инжсервис
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M200

M700
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Фонарь вставной в
сочетании с
пластиной

прямоугольной по
ГОСТ 32758-2014

п.п Эскиз Примечание
N

Количество

 Конструкция
дорожных пластин

должна обеспечивать:
-адгезию

световозвращающей
пленки к телу

дорожной пластины;
-величину разрывов
световозвращающей

пленки не более 2 мм;
-наличие

вертикальной
дорожной разметки в
соответствии с ГОСТ

32953

Название элемента Размер элемента

550

Столбики
сигнальные

по ТУ 5217-001-
13378177-08

I Типоразмер.

На концевых
участках
устанавливаются на
расстоянии 5,0 м (14
штук).

150

1

2

3

Фонарь вставной в
сочетании с

защитным блоком по
ГОСТ 32758-2014

Удерживающая
способность не
менее 190 кДж.

Блоки железо
бетонные. Блоки

 устанавливаются
без разрывов и
скрепляются между

собой..
Окраживаются в
красный и белый

цвет

25

высота 900 мм
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Горизонтальная разметка по ГОСТ 51256-2018

Эскиз
площадь, м2

Количество
Название элемента

длина, м

1.1

1.2

1520

620

152

62

1.6

V<=60км/ч, L1=3.00, L2=1.00

500

780

37.5

2731.11
V<=60км/ч, L1=3.00, L2=1.00

1.19 7.
50

5 шт. 13.7

89



32
.83

32
.83

59

Пр
ое
кт

. ж
.б.
 о
бо
йм

а

1,4
0
12
8.5

1-
12
7.7

5

4.72

 1.00+3.50+3.50+3.50+1.00

Пр
ое

кт
. ж

.б.
 о
бо

йм
а

L=
11 

м

Граница работ

ПК 4+80.00

Граница работ
ПК 9+00.00

Конец путепровода

ПК7+55,74

Начало путепровода

ПК6+54,60

90



59

0

1

2

3

Проект. ж.б. обойма

1,00 128.82-128.60

1,40 128.51-127.75

 1.00+3.50+3.50+1.00

4.72

 1.00+3.50+3.50+3.50+1.00

R-50.00

Проект. ж.б. обойма

L=11 м

Граница работ
ПК 4+80.00

Граница работ

ПК 9+00.00

ж.б. (27.86)

56789 456
7

89

0

1

2

3

ТК461T ТК460T

Проектируемый кабель связи

марки ОКСМ-01-1х4Е3-(8,0)

подвес по опорам освещения

ШВ1.1

1xПНД d110,
L=3,0м

ШВ1.1

1xПНД d110,
L=4,0м

2xПНД d110,
L=9,0м

т.А1

т.А

т.А-т.А1

2хПНД d160, L=2х36,0м

( закрытый переход , 1 скв., d=380мм)

сущ. КТП -229
ПАО "МОЭСК "

91
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1,40 128.51-127.75

4.72

56 56
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Направление потока
Номер захватки
Номера процессов
Длина захватки, м

Наименование
технологических

процессов

Машины и
механизмы

1
1-5

1 Срезка прс
2 Транспортирование грунта
3 Разравнивание грунта

5 Уплотнение грунта
4 Увлажнение грунта

500

Автосамосвал КамАЗ 
Автогрейдер ДЗ-122А 

Бульдозер ДЗ-171 

Поливомоечная машина 
Комбинированный каток ДУ-85 

2
7-11

6 Транспортирование песка
7 Разравнивание песка
8 Увлажнение песка

10 Планировка верха земляного полотна
11 Планировка откосов земляного полотна

9 Уплотнение слоя

500

Автосамосвал КамАЗ 
Автогрейдер ДЗ-122А 
Поливомоечная машина 
Комбинированный каток ДУ-85 

1:1
.5

1:1
.5

Зе
мл

ян
ое

 п
ол

от
но

Пе
со

к 
ср

ед
не

- 
ил

и 
кр

уп
но

зе
рн

ис
ты

й
по

 Г
ОС

Т 
87

36
-2

01
4 

с 
Кф

 н
е 

ме
не

е
2 

м/
су

т.
  

-0
,4
0 

м

Автомост-Инжсервис
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Направление потока
Номер захватки
Номера процессов
Длина захватки, м

Наименование
технологических

процессов

Машины и
механизмы

1
1

1 Укладка геосинтетического материала
150

Погрузчик (1) - 1 шт
Дорожный рабочий - 2чел 

1:1
.5

1:1
.5

Зе
мл

ян
ое

 п
ол

от
но

Пе
со

к 
ср

ед
не

- 
ил

и 
кр

уп
но

зе
рн

ис
ты

й
по

 Г
ОС

Т 
87

36
-2

01
4 

с 
Кф

 н
е 

ме
не

е
2 

м/
су

т.
  

-0
,4
0 

м

0.
2м

0.5м

20м

Автомост-Инжсервис
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1:1

Ор
га

ни
за

ци
он

ны
й 

ра
зр

ыв

Ор
га

ни
за

ци
он

ны
й 

ра
зр

ыв

Ор
га

ни
за

ци
он

ны
й 

ра
зр

ыв

1:1
.5

1:1
.5

20
20

40 1:1

Автомост-Инжсервис
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1 1
1-4 1-6
500 65

1 Транспортирование грунт для присыпых обочин
2 Разравнивание грунта
3 Увлажнение грунта
4 Уплотнение грунта

Автосамосвал КамАЗ 

1 Планировка откосов и обочин

3 Надвижка почвенно-растительного грунта
2 Уплотнение откоса

4 Разравнивание почвенно-растительного грунта

Бульдозер 
Гидросеялка 

Автогрейдер 
Поливомоечная машина 
Комбинированный каток ДУ-85

Направление потока
Номер захватки
Номера процессов
Длина захватки, м

Наименование
технологических

процессов 5 Покрытие обочин и откосов насыпи 

Навесной виброкаток
Откосопланировщик 

 растительным грунтом автогрейдером
6 Гидропосев многолетних трав

Автогрейдер ДЗ-122 
Автосамосвалы КамАЗ-55111

Машины и
механизмы

1:1
.5

1:1
.5

Автомост-Инжсервис
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Пл
ан

 п
от

ок
а

Номер захватки 1 2

1:1.
5

4 Забивка стоек сваебойной машиной

Материалы

1  Сваебойная машина с компрессором.

3

2  Автомобильный кран
1  Автосамосвал

1

1
1

2

1  Автосамосвал

Одностороннее барьерное ограждение Одностороннее барьерное ограждение Одностороннее барьерное ограждение

Наименование

рабочих

операций

Машины и

механизмы

1 Разбивочные работы.

2 Транспортировка на участок монтажа стоек

3 Разгрузка стоек вдоль обочины

5 Доставка секций балок СБ автомобилями к месту работ
6 Подача секций балок автокраном к месту  установки
7 Установка жестких консолей и секций с сопутствующими 

работами

8 Установка световозвращающего устройства

1

1:1.
5

Автомост-Инжсервис
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1:1
.5

1:1
.5

Пл
ан

 п
от

ок
а

Номер захватки

Материалы

Наименование

рабочих

операций

Машины и

механизмы

1 2 3 4
1 Ограждение мест производства
работ
2 Устройство присыпных берм

4 Установка бортовых камней
5 Устройство тротуара

6 Нанесение разметки
7 Демонтаж ограждения места работ

3 Монтаж дорожных знаков

Грунт ТермопластикЩитки дорожных знаков
Стойки  круглые металлические оцинкованные

Песок
Асфальтобетонная смесь
Битум
Бортовые камни

Автосамосвал
Бульдозер
Экскаватор-планировщик
Виброплита

Автосамосвал
Машины бурильно-крановые
Экскаватор
Вибротрамбовка

Автосамосвал
Экскаватор-планировщик
Виброплита

Автосамосвал
Поливомоечная машина
Самоходная маркировочная машина

Автомост-Инжсервис
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56
7

89

0

1

2

3

0
+20.00

+40.00
+60.00

+80.00

+20.00
+40.00

+60.00

+80.00

+2
0.0

0
+4
0.0

0

+60.
00

+80.00

+20.00+40.00+60.00+80.00+20.00+40.00+60.00+80.00

0

1+20.00

+40.00 +60.00
+80

.00

+2
0.
00

+4
0.
00

+6
0.0

0

0

1

+20.00 +40.00
+60.00

+80.00

+20.00

+20.00+40.00+60.00+80.00+20.00+40.00+60.00+80.00 +80.00

146481111837890Всего

22746123817126Итого

0,1514,24ПК1+26,00

12614926

0,1516,32ПК1+20,00

40203724420

0,158,03ПК1+00,00

40202013320

0,155,27ПК0+80,00

400149520

0,154,20ПК0+60,00

400138420

0,154,20ПК0+40,00

150138420

0,154,15ПК0+20,00

400138620

0,154,49ПК0+00,00

Сезд №4

27932131873172Итого

0,157,98ПК1+72,00

24121510012

0,158,73ПК1+60,00

40202114220

0,155,45ПК1+40,00

400149520

0,154,00ПК1+20,00

400128020

0,153,96ПК1+00,00

400128120

0,154,10ПК0+80,00

350138720

0,154,64ПК0+60,00

200149320

0,154,62ПК0+40,00

2001510120

0,155,49ПК0+20,00

200149520

0,153,98ПК0+00,00

Сезд №3

400802901931300Итого

0,1512,15ПК3+12,00

12122214712

0,1512,41ПК3+00,00

20203321920

0,159,44ПК2+80,00

20202617320

0,157,83ПК2+60,00

20202114220

0,156,36ПК2+40,00

40201912920

0,156,53ПК2+20,00

4002013320

0,156,79ПК2+00,00

4002013620

0,156,84ПК1+80,00

4002113820

0,156,97ПК1+60,00

4002113920

0,156,97ПК1+40,00

4002013620

0,156,65ПК1+20,00

4002013320

0,156,69ПК1+00,00

4002013620

0,156,92ПК0+80,00

2002013620

0,156,64ПК0+60,00

00159820

0,153,12ПК0+40,00

0085220

0,152,10ПК0+20,00

0053120

0,151,00ПК0+00,00

Сезд №1

5586536404269420Итого

0,158,68ПК9+00,00

20402718320

0,159,61ПК8+80,00

20403019720

0,1510,10ПК8+60,00

20403120520

0,1510,35ПК8+40,00

20403724620

0,1514,25ПК8+20,00

20404630820

0,1516,59ПК8+00,00

20404630820

0,1514,16ПК7+80,00

40404127420

0,1513,22ПК7+60,00

28283221414

0,1516,95ПК7+45,84

мост81

0,1513,91ПК6+64,90

10511725

0,1515,31ПК6+60,00

40205536420

0,1521,09ПК6+40,00

40405435720

0,1514,62ПК6+20,00

40403825420

0,1510,74ПК6+00,00

40403120920

0,1510,19ПК5+80,00

40403020320

0,1510,14ПК5+60,00

40403020220

0,1510,10ПК5+40,00

40403120920

0,1510,77ПК5+20,00

40403422720

0,1511,93ПК5+00,00

40403623920

0,1511,92ПК4+80,00

Лыткаринское шоссе

1,50

540

540

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

30

30

30

60

60

60

60

1,50

30

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

30

30

60

60

с одной
стороны

с одной
стороны

с одной
стороны

с одной
стороны

с одной
стороны

с одной
стороны

с двух
сторон

с двух
сторон

с двух
сторон

с двух
сторон

с двух
сторон

с двух
сторон
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МКСБ-4X4X1.2+5X1X0.9

МКСБ-7X4X1.2+6X1X0.9

МКБСБ-4X4X1.2+5X1X0.9

ГТС

3бр.каб. ЗАО РТС

2каб. ООО"РТС"
МКСБ-7X4X1.2

2каб. ООО"РТС"
МКСБ-7X4X1.2

гл.0.7

2каб. ООО"РТС"

МКСБ-7X4X1.2
гл.0.7

1каб. ОАО"ЛЗОС"
МКСБ-4-X4X1.2

каб. ЗАО"РТС"

МКСБ-4-X4X1.2+5X1X0.9

2каб. ЗАО"РТС" 2каб. ЗАО"РТС"

гл.0.7

гл.0.7

ОАО"Центртелеком"
4каб. гл.0.7

бет.

3 ац.тр.

6 ац.тр.

6 ац.тр.

гл.0.7

ОАО"Центртелеком"

4каб.

гл.0.7

гл.0.7

ГТС

гл.0.8-1.0

1каб. ООО"РТС"МКСБ-4X4X1.2+5X1X0.9

ОАО"Центртелеком"

4каб.

гл.0.7

гл.0.7

ГТС

8каб.

каб. св. ОАО"Воентелеком"
каб. св. ОАО"Воентелеком"

каб. св. ОАО"Воентелеком"

каб. св. ОАО"Воентелеком"

каб. св. ОАО"Воентелеком"

каб. св. ОАО"Воентелеком"

каб. св. ОАО"Воентелеком"

каб. св. ОАО"Воентелеком"

каб. св. ОАО"Воентелеком"

зам.
129.89

131.10

130.24каб.

129.05дно

гл.0.7

ОАО"Центртелеком"

4каб. гл.0.7

N466т

ОАО"Связьтранснефть"-МПТУС
2кабеля связи ф-ла  

1каб. ОАО"ЛЗОС" МКСБ-4х4х1,2
1каб. ОАО"ЛЗОС" МКСБ-4х4х1,2

1каб. ОАО"ЛЗОС" МКСБ-4х4х1,2

58

59
60

ковер

3пр.

Г

Г

Г

ст.50 н.д.

ст.5
0 н.

д.

ст.50 н.д.

ст.50н.д.

ст.50н.д.

гл.0.8-1.0

"Раменскоемежрайгаз"

"Раменскоемежрайгаз"

"Раменскоемежрайгаз"

гл.1.2

ОАО"Люберецкая ЭЛЕК"

ТП446-КРУНгл.0.7
2к 6кВ
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Изм.

ООО "Автомост-Инжсервис"

Лист
Подп.Лист N док. Дата

Стадия Листов

1П
Иванов

ГИП
Н.контр. Турчихин 2020

Чичкин

Реконструкция путепровода над автодорогой М-5 «Урал»
км 0,741 Лыткаринского шоссе в Люберецком районе Московской области

Чичкин

1

19.17-ПОС-29

Проект организации строительства

Условные обозначения:

- проектируемая бровка земляного полотна

- проектируемый бортовой камень

- проектируемый откос

- проектируемый тротуар, пешеходная дорожка

- проектируемый коллектор дождевой канализации,
смотровые и дождеприемные колодцы

- проектируемая ось

- проектируемый дренаж, дренажные колодцы

- проектируемая кромка покрытия

- проектируемая водопропускная труба

и подъезды к домам

- проектируемая подпорная стенка

Организации движения автотранспорта
на период производства работ при

разборке съезда №32020

2020
2020
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Перечетная ведомость зеленых насаждений подлежащих  вырубке

№ Наименование пород Кол‐во шт Диаметр Характеристика Заключение Примечание

деревья кустарн. см
состояния зеленых 

насаждений

1 11 Клѐн ясенелистный 1 40.2 удовлетворительное вырубить

2 12 Клѐн ясенелистный 1 17.2 удовлетворительное вырубить

3 13 Клѐн ясенелистный 1 65.3 удовлетворительное вырубить

4 14 Береза повислая 1 47.2 удовлетворительное вырубить

5 15 Береза повислая 1 30.5 удовлетворительное вырубить

6 16 Дуб черешчатый 1 42.3 удовлетворительное вырубить

7 17 Вяз гладкий 1 55.4 удовлетворительное вырубить

8 18 Береза повислая 1 30.5 удовлетворительное вырубить

9 19 Береза повислая 1 25.3 удовлетворительное вырубить

10 20 Ель 1 13 удовлетворительное вырубить

11 21 Липа мелколистная 1 12.7 удовлетворительное вырубить

12 22 Липа мелколистная 1 19.1 удовлетворительное вырубить

13 23 Липа мелколистная 1 23.8 удовлетворительное вырубить

14 24 Вяз гладкий 1 23.6 удовлетворительное вырубить

15 25 Вяз гладкий 1 37.4 удовлетворительное вырубить

№ дерева 
на 

дендропла
не

по адресу : РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТЕПРОВОДА НАД АВТОДОРОГОЙ М-5 «УРАЛ»КМ 0,741 ЛЫТКАРИНСКОГО ШОССЕ В 
ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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16 26 Груша 1 12.5 удовлетворительное вырубить

17 27 Груша 1 22.4 удовлетворительное вырубить

18 28 Груша 1 26.9 удовлетворительное вырубить

19 29 Береза повислая 1 34 удовлетворительное вырубить

20 30 Липа мелколистная 1 49.5 удовлетворительное вырубить

21 31 Липа мелколистная 1 57.7 удовлетворительное вырубить

22 32 Клѐн ясенелистный 1 27.1 удовлетворительное вырубить

23 33 Клѐн ясенелистный 1 26.5 удовлетворительное вырубить

24 34 Клѐн ясенелистный 1 10.5 удовлетворительное вырубить

25 35 Яблоня 1 15.7 удовлетворительное вырубить

26 36 Клѐн ясенелистный 1 32 удовлетворительное вырубить

27 37 Клѐн ясенелистный 1 46.2 удовлетворительное вырубить

28 38 Клѐн ясенелистный 1 16.3 удовлетворительное вырубить

29 39 Клѐн ясенелистный 1 19.1 удовлетворительное вырубить

30 40 Клѐн ясенелистный 1 27.2 удовлетворительное вырубить

31 41 Клѐн ясенелистный 1 23.1 удовлетворительное вырубить

32 42 Клѐн ясенелистный 1 21.9 удовлетворительное вырубить

33 43 Клѐн ясенелистный 1 21.2 удовлетворительное вырубить

34 45 Клѐн ясенелистный 1 23 удовлетворительное вырубить

35 46 Клѐн ясенелистный 1 29.2 удовлетворительное вырубить

36 47 Клѐн ясенелистный 1 20.7 удовлетворительное вырубить

37 48 Клѐн ясенелистный 1 22.4 удовлетворительное вырубить

38 49 Клѐн ясенелистный 1 26.5 удовлетворительное вырубить

39 50 Клѐн ясенелистный 1 29.3 удовлетворительное вырубить

40 51 Клѐн ясенелистный 1 32.4 удовлетворительное вырубить
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41 52 Клѐн ясенелистный 1 27.2 удовлетворительное вырубить

42 53 Вяз гладкий 1 10.5 удовлетворительное вырубить

43 54 Вяз гладкий 1 36.7 удовлетворительное вырубить

44 55 Береза повислая 1 44.2 удовлетворительное вырубить

45 56 Клѐн ясенелистный 1 34.7 удовлетворительное вырубить

46 57 Клѐн ясенелистный 1 9.2 удовлетворительное вырубить

47 58 Клѐн ясенелистный 1 17.8 удовлетворительное вырубить

48 59 Клѐн ясенелистный 1 15.1 удовлетворительное вырубить

49 60 Клѐн ясенелистный 1 14.7 удовлетворительное вырубить

50 61 Клѐн ясенелистный 1 12.8 удовлетворительное вырубить

51 62 Клѐн ясенелистный 1 13.5 удовлетворительное вырубить

52 63 Клѐн ясенелистный 1 12 удовлетворительное вырубить

53 64 Клѐн ясенелистный 1 20.4 удовлетворительное вырубить

54 65 Клѐн ясенелистный 1 20.1 удовлетворительное вырубить

55 66 Клѐн ясенелистный 1 13.6 удовлетворительное вырубить

56 67 Клѐн ясенелистный 1 13.9 удовлетворительное вырубить

57 68 Клѐн ясенелистный 1 14 удовлетворительное вырубить

58 69 Клѐн ясенелистный 1 8.9 удовлетворительное вырубить

59 70 Клѐн ясенелистный 1 24 удовлетворительное вырубить

60 71 Клѐн ясенелистный 1 20.2 удовлетворительное вырубить

61 72 Клѐн ясенелистный 1 13.6 удовлетворительное вырубить

62 73 Клѐн ясенелистный 1 12.3 удовлетворительное вырубить

63 74 Клѐн ясенелистный 1 34.3 удовлетворительное вырубить

64 75 Клѐн ясенелистный 1 20.3 удовлетворительное вырубить

65 76 Клѐн ясенелистный 1 26.2 удовлетворительное вырубить
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66 77 Клѐн ясенелистный 1 9.4 удовлетворительное вырубить

67 78 Клѐн ясенелистный 1 11.3 удовлетворительное вырубить

68 79 Клѐн ясенелистный 1 23.4 удовлетворительное вырубить

69 80 Клѐн ясенелистный 1 20.7 удовлетворительное вырубить

70 81 Клѐн ясенелистный 1 24.9 удовлетворительное вырубить

71 82 Клѐн ясенелистный 1 8.5 удовлетворительное вырубить

72 83 Клѐн ясенелистный 1 14.8 удовлетворительное вырубить

73 85 Клѐн ясенелистный 1 20.2 удовлетворительное вырубить

74 86 Клѐн ясенелистный 1 15.2 удовлетворительное вырубить

75 87 Клѐн ясенелистный 1 25.1 удовлетворительное вырубить

76 88 Клѐн ясенелистный 1 23.2 удовлетворительное вырубить

77 89 Клѐн ясенелистный 1 21.4 удовлетворительное вырубить

78 90 Клѐн ясенелистный 1 16 удовлетворительное вырубить

79 93 Ива ломкая 1 57.2 удовлетворительное вырубить

80 94 Ива ломкая 1 29.4 удовлетворительное вырубить

81 95 Ива ломкая 1 50.1 удовлетворительное вырубить

82 98 Тополь черный 1 49.8 удовлетворительное вырубить

83 99 Тополь черный 1 60.4 удовлетворительное вырубить

84 100 Тополь черный 1 53.2 удовлетворительное вырубить

85 101 Тополь черный 1 59.5 удовлетворительное вырубить

86 102 Тополь черный 1 81.3 удовлетворительное вырубить

87 104 Тополь черный 1 48.4 удовлетворительное вырубить

88 107 Тополь черный 1 82 удовлетворительное вырубить

89 108 Тополь черный 1 95.2 удовлетворительное вырубить

90 127 Клѐн ясенелистный 1 20 удовлетворительное вырубить
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91 128 Береза повислая 1 37.1 удовлетворительное вырубить

92 129 Береза повислая 1 35.1 удовлетворительное вырубить

93 130 Береза повислая 1 28.6 удовлетворительное вырубить

94 131 Береза повислая 1 23.4 удовлетворительное вырубить

95 132 Клѐн ясенелистный 1 10.1 удовлетворительное вырубить

96 133 Клѐн ясенелистный 1 10.8 удовлетворительное вырубить

97 134 Клѐн ясенелистный 1 11.4 удовлетворительное вырубить

98 135 Клѐн ясенелистный 1 12 удовлетворительное вырубить

99 136 Ива ломкая 1 38.5 удовлетворительное вырубить

100 137 Ива ломкая 1 33.1 удовлетворительное вырубить

101 138 Ива ломкая 1 32.3 удовлетворительное вырубить

102 139 Клѐн ясенелистный 1 9.5 удовлетворительное вырубить

103 140 Клѐн ясенелистный 1 20.2 удовлетворительное вырубить

104 141 Клѐн ясенелистный 1 15.1 удовлетворительное вырубить

105 142 Клѐн ясенелистный 1 23.7 удовлетворительное вырубить

106 143 Ива ломкая 1 24.6 удовлетворительное вырубить

107 144 Ива ломкая 1 54.2 удовлетворительное вырубить

108 145 Клѐн ясенелистный 1 20.2 удовлетворительное вырубить

109 146 Клѐн ясенелистный 1 15.4 удовлетворительное вырубить

110 147 Клѐн ясенелистный 1 13 удовлетворительное вырубить

111 148 Клѐн ясенелистный 1 17.4 удовлетворительное вырубить

112 149 Клѐн ясенелистный 1 17.8 удовлетворительное вырубить

113 150 Клѐн ясенелистный 1 15.2 удовлетворительное вырубить

114 151 Ива ломкая 1 9 удовлетворительное вырубить

115 152 Клѐн ясенелистный 1 8.4 удовлетворительное вырубить
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116 153 Клѐн ясенелистный 1 9.2 удовлетворительное вырубить

117 154 Клѐн ясенелистный 1 8.8 удовлетворительное вырубить

118 155 Клѐн ясенелистный 1 8.4 удовлетворительное вырубить

119 156 Клѐн ясенелистный 1 9.2 удовлетворительное вырубить

120 157 Клѐн ясенелистный 1 9.7 удовлетворительное вырубить

121 158 Клѐн ясенелистный 1 10.3 удовлетворительное вырубить

122 159 Клѐн ясенелистный 1 8.4 удовлетворительное вырубить

123 160 Клѐн ясенелистный 1 9 удовлетворительное вырубить

124 161 Клен  1 12.2 удовлетворительное вырубить

125 162 Клѐн ясенелистный 1 15.4 удовлетворительное вырубить

126 163 Клѐн ясенелистный 1 11.2 удовлетворительное вырубить

127 164 Клѐн ясенелистный 1 15.5 удовлетворительное вырубить

128 165 Клѐн ясенелистный 1 17.4 удовлетворительное вырубить

129 166 Клѐн ясенелистный 1 16.1 удовлетворительное вырубить

130 167 Клѐн ясенелистный 1 8.3 удовлетворительное вырубить

131 168 Клѐн ясенелистный 1 8.8 удовлетворительное вырубить

132 169 Клѐн ясенелистный 1 9.4 удовлетворительное вырубить

133 170 Клѐн ясенелистный 1 15.3 удовлетворительное вырубить

134 171 Клѐн ясенелистный 1 16.8 удовлетворительное вырубить

135 172 Клѐн ясенелистный 1 16.6 удовлетворительное вырубить

136 177 Вяз гладкий 1 23.5 удовлетворительное вырубить

137 178 Клѐн ясенелистный 1 10.4 удовлетворительное вырубить

138 179 Клѐн ясенелистный 1 26.1 удовлетворительное вырубить

139 180 Клѐн ясенелистный 1 27.3 удовлетворительное вырубить

140 181 Клѐн ясенелистный 1 18.5 удовлетворительное вырубить
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141 182 Клѐн ясенелистный 1 19.4 удовлетворительное вырубить

142 183 Клѐн ясенелистный 1 10.2 удовлетворительное вырубить

143 184 Клѐн ясенелистный 1 9.4 удовлетворительное вырубить

144 185 Клѐн ясенелистный 1 8.1 удовлетворительное вырубить

145 187 Вяз гладкий 1 26.3 удовлетворительное вырубить

146 188 Тополь черный 1 67.9 удовлетворительное вырубить

147 189 Тополь черный 1 12.8 удовлетворительное вырубить

148 191 Ива ломкая 1 55.3 удовлетворительное вырубить

149 192 Клѐн ясенелистный 1 12.4 удовлетворительное вырубить

150 193 Клѐн ясенелистный 1 13.3 удовлетворительное вырубить

151 194 Клѐн ясенелистный 1 15.6 удовлетворительное вырубить

152 195 Клѐн ясенелистный 1 25.1 удовлетворительное вырубить

153 196 Клѐн ясенелистный 1 20.4 удовлетворительное вырубить

154 197 Клѐн ясенелистный 1 16.1 удовлетворительное вырубить

155 198 Клѐн ясенелистный 1 13.2 удовлетворительное вырубить

156 201 Липа мелколистная 1 46.8 удовлетворительное вырубить

157 202 Липа мелколистная 1 15.6 удовлетворительное вырубить

158 233 Липа мелколистная 1 22.7 удовлетворительное вырубить

159 234 Липа мелколистная 1 25.3 удовлетворительное вырубить

160 235 Липа мелколистная 1 21.6 удовлетворительное вырубить

161 236 Липа мелколистная 1 24.3 удовлетворительное вырубить

162 237 Клѐн ясенелистный 1 8.5 удовлетворительное вырубить

163 238 Клѐн ясенелистный 1 22 удовлетворительное вырубить

164 239 Клѐн ясенелистный 1 32.1 удовлетворительное вырубить

165 240 Клѐн ясенелистный 1 28.3 удовлетворительное вырубить
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166 241 Клѐн ясенелистный 1 36.4 удовлетворительное вырубить

167 242 Клѐн ясенелистный 1 18.2 удовлетворительное вырубить

168 243 Клѐн ясенелистный 1 27.1 удовлетворительное вырубить

169 244 Клѐн ясенелистный 1 8.5 удовлетворительное вырубить

170 245 Клѐн ясенелистный 1 9.7 удовлетворительное вырубить

171 246 Клѐн ясенелистный 1 9.3 удовлетворительное вырубить

172 247 Клѐн ясенелистный 1 12.5 удовлетворительное вырубить

173 248 Клѐн ясенелистный 1 9.1 удовлетворительное вырубить

174 249 Клѐн ясенелистный 1 11.4 удовлетворительное вырубить

175 250 Клѐн ясенелистный 1 8.8 удовлетворительное вырубить

176 251 Клѐн ясенелистный 1 22.3 удовлетворительное вырубить

177 252 Клѐн ясенелистный 1 18.5 удовлетворительное вырубить

178 253 Клѐн ясенелистный 1 23.3 удовлетворительное вырубить

179 254 Клѐн ясенелистный 1 24 удовлетворительное вырубить

180 255 Клѐн ясенелистный 1 14.2 удовлетворительное вырубить

181 256 Клѐн ясенелистный 1 17.4 удовлетворительное вырубить

182 278 Клѐн ясенелистный 1 23.5 удовлетворительное вырубить

183 280 Клѐн ясенелистный 1 9.2 удовлетворительное вырубить

184 281 Клѐн ясенелистный 1 9.4 удовлетворительное вырубить

185 282 Клѐн ясенелистный 1 8 удовлетворительное вырубить

186 283 Клѐн ясенелистный 1 8.5 удовлетворительное вырубить

187 284 Клѐн ясенелистный 1 9.2 удовлетворительное вырубить

188 285 Клѐн ясенелистный 1 9.7 удовлетворительное вырубить

189 286 Клѐн ясенелистный 1 8.9 удовлетворительное вырубить

190 287 Клѐн ясенелистный 1 8.8 удовлетворительное вырубить
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191 288 Клѐн ясенелистный 1 8.9 удовлетворительное вырубить

192 289 Клѐн ясенелистный 1 9.1 удовлетворительное вырубить

193 290 Клѐн ясенелистный 1 8.3 удовлетворительное вырубить

194 291 Клѐн ясенелистный 1 8.3 удовлетворительное вырубить

195 292 Клѐн ясенелистный 1 9.6 удовлетворительное вырубить

196 293 Клѐн ясенелистный 1 9.2 удовлетворительное вырубить

197 294 Клѐн ясенелистный 1 8.2 удовлетворительное вырубить

198 296 Клѐн ясенелистный 1 8.1 удовлетворительное вырубить

199 297 Клѐн ясенелистный 1 8.5 удовлетворительное вырубить

200 298 Клѐн ясенелистный 1 8.9 удовлетворительное вырубить

201 301 Клѐн ясенелистный 1 9.2 удовлетворительное вырубить

202 303 Клѐн ясенелистный 1 8.3 удовлетворительное вырубить

203 304 Клѐн ясенелистный 1 8.1 удовлетворительное вырубить

204 308 Тополь черный 1 32.4 удовлетворительное вырубить

205 309 Тополь черный 1 40.7 удовлетворительное вырубить

206 310 Тополь черный 1 41.4 удовлетворительное вырубить

207 311 Тополь черный 1 39.3 удовлетворительное вырубить

208 312 Тополь черный 1 35.5 удовлетворительное вырубить

209 313 Тополь черный 1 36.2 удовлетворительное вырубить

210 315 Тополь черный 1 51.3 удовлетворительное вырубить

211 316 Тополь черный 1 46.2 удовлетворительное вырубить

212 317 Тополь черный 1 82.4 удовлетворительное вырубить

213 318 Тополь черный 1 50.1 удовлетворительное вырубить

214 319 Ива ломкая 1 8.4 удовлетворительное вырубить

215 320 Ива ломкая 1 12.1 удовлетворительное вырубить
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216 325 Клѐн ясенелистный 1 18.7 удовлетворительное вырубить

217 327 Клѐн ясенелистный 1 25.4 удовлетворительное вырубить

218 328 Клѐн ясенелистный 1 24.1 удовлетворительное вырубить

219 329 Клѐн ясенелистный 1 18.4 удовлетворительное вырубить

220 330 Клѐн ясенелистный 1 20.2 удовлетворительное вырубить

221 333 Клѐн ясенелистный 1 19.8 удовлетворительное вырубить

222 334 Клѐн ясенелистный 1 19 удовлетворительное вырубить

223 335 Клѐн ясенелистный 1 22.4 удовлетворительное вырубить

224 336 Клѐн ясенелистный 1 20.3 удовлетворительное вырубить

225 340 Клѐн ясенелистный 1 19.3 удовлетворительное вырубить

226 341 Клѐн ясенелистный 1 19.7 удовлетворительное вырубить

227 342 Клѐн ясенелистный 1 20.9 удовлетворительное вырубить

228 343 Клѐн ясенелистный 1 22.1 удовлетворительное вырубить

229 344 Клѐн ясенелистный 1 23.3 удовлетворительное вырубить

230 345 Клѐн ясенелистный 1 21 удовлетворительное вырубить

231 346 Ива ломкая 1 28.3 удовлетворительное вырубить

232 347 Ива ломкая 1 12.1 удовлетворительное вырубить

233 348 Ива ломкая 1 14.5 удовлетворительное вырубить

ВСЕГО 233

1 Сидоров А.Н инженер ‐эколог
Ф.И.О., должность подпись

2 Чичкин К.В. ГИП
Ф.И.О., должность подпись

3
Ф.И.О., должность подпись

4
Ф.И.О., должность подпись
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Демон
таж 

метал
лическ
их 

опор 

№№ 

п/п Наименование работ 
Тип, марка 

оборудования 

и материалов 

Един. 

измер. Кол-во Примечание 

1 Установка металлических граненых фланцевых опор НФГ-9,0-02ц шт 19 в т.ч 1 опора в 

охр. зоне ВЛ 

2 Установка металлических граненых фланцевых опор 

на путепроводе (надземная часть) НФГ-9,0-02ц шт 2

3

Рытье котлованов ямбуром в грунтах 2 группы, (с 

погрузкой на автосамосвалы), под установку 

фланцевой металлической опоры (размер котлована 
- Ø 600 мм, глубина 2500 мм)

шт/м3 19/15

4 Засыпка щебня в ямы м3 1,5

5 Заливка бетоном В20 м3 8,0

6 Обратная засыпка котлованов песком с послойным 

уплотнением м3 5,0

7 Нумерация опор (плакат) шт 21

8
Рытье котлованов ямбуром в грунтах 2-ой группы для 

установки металлических конструкций под шкаф 

ВРШ-НО

м3 0,3

9 Устройство щебеночной подготовки в котлованах 
(под метал. конструкции) м3 0,04

10 Монтаж металлических конструкций под шкаф ВРШ-
НО шт/кг 1/21,3

уголок 50х50х5: 
L= 0,7;0,8 ;0,35 м 

лист метал. 

1х120х800 и 

1х120х350 

11 Установка металлической конструкции в котлованы с 

заливкой бетоном В20 шт/м3 2/0,2

12 Монтаж ВРШ (И710) на метал. конструкциях компл. 1,0

13
Рытье и засыпка траншеи для прокладки стальной 

полосы 40х4 
(заземление опор и ВРШ-НО)

м3 2,5

14

Укладка стальной полосы 40х4 в траншее для 
устройства контура заземления металлических опор 

(повторное заземление нулевого несущего провода) 

и ВРШ-НО

Полоса 

стальная 40х4 м/кг 15,0/
18,9

В
за

м
.и

н
в
.№

 

15
Механизированная забивка в грунт электродов 

заземления металлических опор (повторное 

заземление нулевого несущего провода) и ВРШ-НО

Сталь угловая 
63х63х6, L=4м м/кг 12/68.6

16
Шурфование грунтов вручную в траншеях глубиной 

до 2-х м, без крепления с откосами, с послойным

уплотнением 
м3 4

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

17 Разработка грунта вручную в отвал в траншеях под 

кабели глубиной до 2 м, грунты 1 группы м3 23

17.19-ТКР.3-ВР1
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

И
н
в
.№

 п
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№№ 

п/п Наименование работ 
Тип, марка 

оборудования 
и материалов 

Един. 

измер. Кол-во Примечание 

18

Разработка грунта экскаватором на гусеничном и 

колесном ходу с ковшом вместимостью 0.25 м3 с
погрузкой на а/с в траншеях под кабели глубиной до 
2 м, грунты 1 группы 

м3 39

19

Разработка грунта экскаватором на гусеничном и 

колесном ходу с ковшом вместимостью 0.25 м3 в
отвал в траншеях под кабели и трубы глубиной до 2 
м, грунты 1 группы 

м3 171

23 Устройство песчаного основания для трубопроводов 

с послойным уплотнением, толщина слоя 10 см м3 19,5

24 Засыпка песком вручную трубопроводов, с 

послойным уплотнением, толщина слоя 10 см м3 19,5

25
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 

мощностью 79 (108) кВт (л.с.) с послойным 

уплотнением и с перемещением грунта до 10 м 
м3 194

26 Отвозка лишнего грунта на свалку с погрузкой в 

автомобили самосвалы м3 39

2. Устройство переходов через автодорогу и инженерные коммуникации

27 Герметизация свободного канала труб d-110 мм

заглушкой термоусаживаемой шт 2

28
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 

Д=100 мм открытым способом

кан-м 12
  2х6 м 

29 Герметизация занятого канала труб заглушкой 

термоусаживаемой шт 46

30 Герметизация занятого канала труб заглушкой 

термоусаживаемой шт 2

В
за

м
.и

н
в
.№

 

31 Устройство трубопроводов из гофрированных 

полиэтиленовых труб Д=50 мм открытым способом кан-м 640

3. Монтажные и электромонтажные работы

П
о
д

п
. 

и
 

д
а
та

32 Подвеска СИП 2А сеч. 3х35+54,6 
м 8

32а Монтаж мачтового рубильника трехфазного SZ51 шт 1

И
н
в
.№

 п
о

д
л

. 

33 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовой 

траншее, масса 1 м до 1 кг м 0

19.17-ТКР.3-ВР1
Лист 

2
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
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№№ 

п/п 

 
Наименование работ 

Тип, марка 

оборудования 

и материалов 

Един. 

измер. 

 
Кол-во 

 
Примечание 

 

 
 

34 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг,прокладывемый в 

проложенных трубах 
 

м 729 
 640+83+6 

35 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг, в подполе ТП 
 

м 0 
 

36 Ввод кабеля 1 кВ массой до 1 кг в ВРШ-НО 
 

м 8  

37 Ввод провода 1 кВ массой до 1 кг в ЩУ-1 
 

м 8  

38 Установка ответвительной термоусаживаемой 

муфты для кабелей 1 кВ (SOME 81426) 
 

шт 1 
 

39 Установка концевой термоусаживаемой муфты для 

кабелей 1 кВ (1ПКВТпН-4М) 
 

шт 5 сеч. 16 и 35 мм2 

40 Установка соединительной коробки EKM 1271 в 

опоре освещения 
 

шт 18 
 

41 Монтаж трубы ст. Ø45х3 на металлоконструкциях 

путепровода 
 

м 83 
 

42 Монтаж коробки ответвительной на 

металлоконструкциях путепровода, IP 54 У994 (110х110) шт 2 
 

43 Монтаж металлического рукава на 

металлоконструкциях путепровода РЗ-ЦХ-15 м 4 
 

44 Затягивание провода ПВС 3х2,5 в опору (к 

светильникам) 
 

м 302 
 

45 Крепление кронштейна металлического 

однорожкового на опоре 1.К1-2.5-2-ф2-ц шт 20 в т.ч 1 кронш. в 

охр. зоне ВЛ 

 
46 

Устройство заземления металлических опор путем 

присоединения провода ПВ3 1х6 к болту заземления 

опоры и к PEN проводнику 

  
шт 

 
20 

 

47 Установка светильника консольного на кронштейне ЖКУ16-250-001Б шт 20 
 

48 Монтаж предохранителя в соединительной коробке Е27, 4А шт 19 
 

49 Монтаж шкафа учета на опоре, IP 54 ЩУ-1 шт 1 
 

50 Монтаж счетчика трехфазного прямоточного 

счетчика в шкафу учета и в ВРШ 
Меркурий 234 ART- 

01 D (P) 5(60) шт 3 
 

В
за

м
.и

н
в
.№

  
51 Монтаж автоматического выключателя 

трехполюсного, Iн=40А  АЕ 2066 шт 1 
 

52 Монтаж рубильника трехполюсного, Iн=100А в ВРШ ВР32-31В шт 1 
 

53 Монтаж контактора, Iн=25А , 220В в ВРШ КМЭ 2510 шт 2 
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

54 Монтаж магнитного пускателя,Iн=10А, 220В в ВРШ ПМ 12-010100 шт 2 
 

55 Монтаж предохранителя, Iн=50 А в РУ-0.4 кВ ТП ППН 33-23 шт 3 
 

56     
 

И
н
в
.№

 п
о

д
л

.  
57 Монтаж предохранителя, Iн=25 А в ВРШ ППН 33-23 шт 9 

 

       

19.17-ТКР.3-ВР1 
Лист 

      
3 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

120



№№ 

п/п 

 
Наименование работ 

Тип, марка 

оборудования 

и материалов 

Един. 

измер. 

 
Кол-во 

 
Примечание 

58 Монтаж предохранителя, Iн=16 А в ВРШ ППН 33-23 шт 12 
 

 

59 Монтаж устройства местного автоматического 

управления в ВРШ 

 

DEP-PLX 
 

шт 
 

1 
 

4. Пусконаладочные работы 

60 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами 
 

100 точ. 0,04 
 

 

61 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 

(светильник) 
 токоприе 

мник 

 

20 
 

 

62 Фазировка электрической линии с сетью 

напряжением до 1 кВ 
 фазиров 

ка 

 

4 
 

 

63 Измерение сопротивления растекания тока 

заземлителя (ВРШ-НО) 
  

измер. 
 

1 
 

 

64 
 

Определение удельного сопротивления грунта 
  

измер. 
 

1 
 

 

65 Испытания силовых кабелей до 500 м напряжением 

до 1 кВ повышенным напряжением 
  

испыт. 
 

4 
 

 
66 

Измерение мегомметром сопротивления изоляции 

силового кабеля и других линий напряжением до 1 
кВ 

  
1 линия 

 
3 

 

 
67 

Измерение мегомметром сопротивления 
изоляции силового кабеля и других линий 
напряжением до 1 кВ 

  
шт 

 
1 

 

 

68 Испытание аппарата коммутационного напряжением 

до 1 кВ повышенным напряжением 
  

испыт. 
 

6 
 

 

69 Испытание цепи вторичной коммутации повышенным 

напряжением 
  

испыт. 
 

1 
 

5. Материалы 

5.1. Опоры, кронштейны, светильники, лампы 

70 Опора металлическая граненая фланцевая 
(надземная часть) НФГ-9.0-02ц шт 2 0,266 т 

 

71 Опора металлическая граненая фланцевая с 

фундаментным блоком 

 

НФГ-9.0-02ц 
 

шт 
 

19 
 

3.819 т 

 

72 
 

Кронштейн металлический однорожковый 
 

1.К1-2.5-2-ф2-ц 
 

шт 
 

20 
 

0.475 т 

 

73 
 

Знаки нумерации опор 
  

шт 
 

21 
 

 

74 
 

Светильник консольный 
 

ЖКУ 16-250-001Б 
 

шт 
 

20 
 

0,168 

 

75 
 

Лампа натриевая 
 

ДНаТ-250 
 

шт 
 

20 
 

5.2. Кабели, СИП, провода, муфты, трубы 

76 Провод гибкий, напр. 0,66 кВ ПВС 3х2,5 м 302 0,051 т 
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№№ 

п/п 

 
Наименование работ 

Тип, марка 

оборудования 

и материалов 

Един. 

измер. 

 
Кол-во 

 
Примечание 

77 Провод ПВ3 1х6 м 105 0,007 т 

 
78 Кабель силовой бронированный напряжением до 1 

кВ 

 
АВБбШв-1 4х35 

 
м 

 
26 

 
0,034 т 

 
79 Кабель силовой бронированный напряжением до 1 

кВ 

 
АВБбШв-1 4х16 

 
м 

 
708 

 
0,505 т 

 
80 Ответвительная термоусаживаемая муфта для 

кабелей 1 кВ (SOME 81426) 
  

шт 
 

1 
 

 
81 Концевая термоусаживаемая муфта для кабелей 1 

кВ (1ПКВТпН-4М) 
  

шт 
 

5 
 
сеч. 16 и 35 мм2 

 
82 

 
Соединительная коробка EKM 1271 

  
шт 

 
19 

 

 
83 

 
Коробка ответвительная, IP 54 

 
У994 (110х110) 

 
шт 

 
2 

 

 
84 

 
Труба полиэтиленовая Д=110 мм "техническая" 

  
м 

 
12 

 
0.032 т 

 
85 Труба полиэтиленовая двустенная гофрированная 

Д=50 мм 
  

м 
 

640 
 

0.112 т 

86 
 
Трубы стальная ГОСТ 8732-78 

 
Ø45х3 

 
м 83 

 
0.258 т 

 
87 

 
Трубы стальная ГОСТ 8732-78 

 
РЗ-ЦХ-15 

 
м 

 
4 

 

88 Заглушка термоусаживаемая для герметизации 

свободного канала из ПЭ труб Ø110 мм 

 
LTСР600 

 
шт 2 

 

89 Заглушка термоусаживаемая для герметизации 

занятого канала из ПЭ труб Ø 110 мм 

 
LTEC200 

 
шт 2 

 

90 Заглушка полиэтиленовая для герметизации 

занятого канала из ПЭ гофрированных труб 
  

шт 46 
 

5.4. Электрооборудование 

91 Шкаф учета на один счетчик навесной IP 54 ЩУ-1 шт 1 0,007 т 

92 
 
Счетчик трехфазный прямоточный Меркурий 234 ART- 

01 D (P) 5(60) 

 
шт 1 

 

93 
 
Автоматический выключатель трехполюсный Iн=40А 

 
АЕ 2066 

 
шт 3 

 

 
94 Вводно-распределительный шкаф наружного 

освещения (1700х800х350) IP54 

 
И710 

 
шт 

 
1 

 
0,05 т 

 
95 

 
Рубильник трехполюсный, Iн=100А 

 
ВР32-21В 

 
шт 

 
1 

 

 
96 

 
Контактор Iн=25А, U=220В 

 
КМЭ 2510 

 
шт 

 
2 

 

 
97 

 
Пускатель, Iн=10А, U=220В 

 
ПМ 12-010 100 

 
шт 

 
2 

 

 
98 

 
Устройство местного автоматического управления 

 
DEP-PLX 

 
шт 

 
1 

 

 
99 

 
Предохранитель, Iн=50А 

 
ППН 33-23 

 
шт 

 
3 

      

   в ТП 
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№№ 

п/п 

 
Наименование работ 

Тип, марка 

оборудования 

и материалов 

Един. 

измер. 

 
Кол-во 

 
Примечание 

100 Предохранитель, Iн=32А ППН 33-23 шт 0 
 

 
101 

 
Предохранитель, Iн=25А 

 
ППН 33-23 

 
шт 

 
6 

 

 
102 

 
Предохранитель, Iн=16А 

 
ППН 33-23 

 
шт 

 
12 

 

 
103 

 
Предохранительная вставка (4 А) 

 
Е27 

 
шт 

 
19 

 

5.5. Строительные материалы 

104 Щебень 
 

м3 1,6 
 

 
105 

 
Песок общестроительный 

 
м3 

 
39 

 

 
106 

 
Бетон В20 

 
м3 

 
8,2 

 

 
107 

 
Соединительная полоса 40х4 ГОСТ 103-76 

  
м 

 
15 

 
0.019 т 

 
108 

 
Электрод заземления из угловой стали 63х63х6 

  
м 

 
12 

 
0.069т 

 
109 

 
Электрод заземления из угловой стали 50х50х5 

  
м 

 
5 

 
0.019 т 

 
110 

 
Лист металлический 1х120х800 

  
м 

 
2 

 
0.0014 т 

 
111 

 
Лист металлический 1х120х350 

  
м 

 
2 

 
0.00064 т 

 
112 

 
Плита ПЗК 

  
шт 

 
35 

 

6. Демонтажные работы 

113 Демонтаж металлических фланцевых опор 
(надземная часть) 

 
шт/т 7/3.26 

 

114 
 
Демонтаж фундаментов металлических опор 

  
шт/т 5/0.81 

 

115 
 
Демонтаж консолей металлических опор 

  
шт/т 5/0.83 

 

116 
 
Демонтаж конической ж.б. опоры 

  
шт/т 5/3,5 

 

117 
 
Демонтаж светильника 

  
шт/т 12/0.09 

 

118 
 
Демонтаж кронштейна однорожкового 

  
шт/т 12/0.35 

 

119 
 
Демонтаж подвески изолир.провода 

 1 опора/ 

км 9/0.308 0,19 т 

120 
 
Демонтаж подвески неизолир.провода (4 провода) 

 1опора 
/км 8/0.287 0.108 т 

121 
 
Демонтаж подвески волоконно-оптического кабеля 

  
км 1,19 0.238 т 
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№№ 

п/п 

 
Наименование работ 

Тип, марка 

оборудования 

и материалов 

Един. 

измер. 

 
Кол-во 

 
Примечание 

122 Демонтаж щитка 
 

шт 1 0.004 т 

123 
 
Демонтаж камеры видеонаблюдения 

  
шт 1 

 

124 Вывоз демонтируемых ж.б опор в место утилизации 

строит. мусора 
  

т 4,2 
 

 
125 

Вывоз демонтируемых фундаментов, консолей, 

кронштейнов проводов и кабелей в пункт приема 

металлолома 

  
т 

 
2,38 

 

7. Транспортировка грузов 

126 Погрузка на трассе опор, деталей, барабанов с 

проводом и прочих материалов 
 

т 5,9 
 

 
127 Выгрузка на трассе опор, траверс, барабанов с 

проводом и прочих материалов 
  

т 
 

5,9 
 

     8. Линейная арматура СИП 2А 

128 Мачтовый рубильник трехфазный   SZ51  шт  1  

129 Проходной предохранитель PF в комплекте со 

съемным предохранителем FG 102 4А 
 шт  1  

130 Зажим натяжной РА 1500  шт  4  

131 Кронштейн анкерный CS10.3  шт  4  

132 Кабельные ремешки Е 778  шт  9  

133 Скрепа для ленты NC20  шт  8  

134 Лента из нержавеющей стали F 207  м  8  

5.4. Электрооборудование (дополнительное) 

135 Рубильник мачтовый трехфазный тип SZ51 

(устанавливается на опоре №10 перед вводом в 

ВРШ-НО)  

 шт  1  

 
Примечания: 

1. Объемы работ составлены на основании чертежей 19.17-ТКР.3-01 ÷ 19.17-ТКР.3-06 
2. Работы ведутся в стесненных условиях. 
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Лист Nдок. Подп. Дата 

    Ведомость объемов работ 
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архитектурной подсветки 

путепровода 

Стадия Лист Листов 

    П 1 3 
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№ Наименование работ ед.изм. кол-во примечание 

  1. Строительные и земляные работы 

1. 

Разработка грунта вручную в отвал в 
траншеях под кабели глубиной до 2 

м, грунты 1 группы м3 2  

2 

Разработка грунта экскаватором на 
гусеничном и колесном ходу с 

ковшом вместимостью 0.25 м3 с 
погрузкой на а/с в траншеях под 

кабели глубиной до  2 м, грунты 1 
группы м3 4  

3 

Разработка грунта экскаватором на 
гусеничном и колесном ходу с 

ковшом вместимостью 0.25 м3 в 
отвал в траншеях под кабели и 
трубы глубиной до 2 м, грунты 1 

группы м3 18  

4 

Устройство песчаного основания для 
трубопроводов с послойным 

уплотнением, толщина слоя 10 см м3 2  

5 

Засыпка песком вручную 
трубопроводов, с послойным 

уплотнением, толщина слоя 10 см м3 2  

6 

Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 79 (108) 
кВт (л.с.) с послойным уплотнением 
и с перемещением грунта до 10 м м3 20  

7 
Отвозка лишнего грунта на свалку с 
погрузкой в автомобили самосвалы м3 4  

  2. Устройство трубопроводов 
 

8 
 

Устройство трубопроводов из 

гофрированных полиэтиленовых 

труб Д=50 мм открытым способом 

 

кан-м 
 

65 
 

  3. Монтажные и электромонтажные работы 

9 

Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг, 
прокладываемый в проложенных 

трубах м 65   

10 

Установка концевой термоуса-
живаемой муфты для кабелей 1 кВ 

(1ПКВТпН-4М) сеч.16мм  шт 2  
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11 
Монтаж трубы ст. Ø25х3 на 

металлоконструкциях путепровода м 618  

12 

Монтаж коробки ответвительной на 
металлоконструкциях путепровода, 

IP 54    У994 шт 133  

13 
Монтаж металлического рукава на 
металлоконструкциях путепровода   м 2  

14 
Затягивание кабеля 4х10 и 2х2,5 в 

трубу м 618  

15 
Монтаж блоков питания на 

металлоконструкциях путепровода шт 14  

16 

Монтаж светодиодных  прожекторов 
на металлоконструкциях 

путепровода шт 68  

17 

Монтаж светодиодных  светильников 
на металлоконструкциях 

путепровода шт 100  

  4. Пусконаладочные работы 

18 

Испытания силовых кабелей до 500 
м напряжением до 1 кВ повышенным 

напряжением испыт 6  

19 

Измерение мегомметром сопро-
тивления изоляции силового кабеля 
и других линий напряжением до 1 кВ 1 линия 6  

  5. Кабели, СИП, провода, муфты, трубы 

20 
Кабель силовой бронированный 

напряжением до 1кВ АВБбШв-1 4х16  65 0,046т 

21 
Кабель силовой   напряжением до 

1кВ ВВГ 4х10  255 0,134т 

22 
Кабель силовой   напряжением до 

1кВ ВВГ 2*2,5  363 0,041 

23 
 Концевая термоусаживаемая муфта 
для кабелей 1кВ (1ПКВТпН-4М)  2  

24 Коробка ответвительная, IP 54 У994  133  

25 
Труба полиэтиленовая двустенная 

гофрированная Д=50 мм м 65 0,013 т 

26 
Трубы стальная ГОСТ 8732-78 d-

25х3 м 618 1,477 т 

27 
Трубы стальная ГОСТ 8732-78 РЗ-

ЦХ-15 м 2  

28 

Заглушка полиэтиленовая для 
герметизации занятого канала из ПЭ 

гофрированных труб шт 2  

  6. Электрооборудование и светильники 

29 Блок питания Mean Well HLG-200 H24 шт 14  

30 
Светодиодный прожектор RAD-S-CIS-
9/4000/24/20 шт 68  
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31 
Светодиодный светильник RAD-I-NuU-
15/4000/24/120/1000 шт 100  

 7. Строительные материалы 

32 Песок общестроительный м.куб 4  

 8. Транспортировка грузов 

33 

Погрузка и выгрузка на трассе  бара-
банов с проводом и прочих 

материалов т 1,8  
1. Примечания:Объемы работ составлены на основании чертежей 17.19-ТКР.3-

01 ÷ 17.19-ТКР.3-06 
                      Работы ведутся в стесненных условиях. 
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№ Наименование работ ед.изм. кол-во примечание 

1. Строительные и земляные работы 

1. 

Разработка грунта вручную в отвал в 
траншеях под кабели глубиной до 2 

м, грунты 1 группы м3 12  

2 

Разработка грунта экскаватором на 
гусеничном и колесном ходу с 

ковшом вместимостью 0.25 м3 с 
погрузкой на а/с в траншеях под 

кабели глубиной до  2 м, грунты 1 
группы м3 21  

3 

Разработка грунта экскаватором на 
гусеничном и колесном ходу с 

ковшом вместимостью 0.25 м3 в 
отвал в траншеях под кабели и 
трубы глубиной до 2 м, грунты 1 

группы м3 91  

4 

Устройство песчаного основания для 
трубопроводов с послойным 

уплотнением, толщина слоя 10 см м3 10,5  

5 

Засыпка песком вручную 
трубопроводов, с послойным 

уплотнением, толщина слоя 10 см м3 10,5  

6 

Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 79 (108) 
кВт (л.с.) с послойным уплотнением 
и с перемещением грунта до 10 м м3 103  

7 
Отвозка лишнего грунта на свалку с 
погрузкой в автомобили самосвалы м3 21  

2. Устройство переходов через автодорогу и инженерные коммуникации 
 

13 
 

Устройство трубопроводов из 

гофрированных полиэтиленовых 

труб Д=50 мм открытым способом 

 

кан-м 
 

302 
345 

  3. Монтажные и электромонтажные работы 

14 

Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг, 
прокладываемый в проложенных 

трубах м 
467 
385 

345+83+39 
302+83 

16 

Установка концевой термоуса-
живаемой муфты для кабелей 1 кВ 

(1ПКВТпН-4М) сеч.16мм  шт 1 2 
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17 
Установка соединительной коробки 

EKM 1271 в опоре освещения шт 1  

18 
Монтаж трубы ст. Ø45х3 на 

металлоконструкциях путепровода м 83  

19 

Монтаж коробки ответвительной на 
металлоконструкциях путепровода, 

IP 54 шт 2  

20 
Монтаж металлического рукава на 
металлоконструкциях путепровода м 2  

21 
Затягивание кабеля АВБбШв 2х16 в 
опору (к шкафам видеонаблюдения) м 27  

4. Пусконаладочные работы 

25 

Испытания силовых кабелей до 500 
м напряжением до 1 кВ повышенным 

напряжением испыт 4  

26 

Измерение мегомметром сопро-
тивления изоляции силового кабеля 
и других линий напряжением до 1 кВ 1 линия 4  

5.2. Кабели, СИП, провода, муфты, трубы 

27 
Кабель силовой бронированный 

напряжением до 1кВ АВБбШв-1 4х16  
467 
188 0,162т 

28 
Кабель силовой бронированный 

напряжением до 1кВ АВБбШв-1 3х10  224 0,116т 

29 
Концевая термоусаживаемая муфта 

для кабелей 1кВ (1ПКВТпН-4М)  1 2 

30 
Ответвительная термоусаживаемая 
муфта для кабелей 1 кВ (SOME 81426)  3  

31 Соединительная коробка EKM 1271  1  

32 Коробка ответвительная, IP 54  2  

34 
Труба полиэтиленовая двустенная 

гофрированная Д=50 мм м 
345 
302 

0,060 т 
0,053 

35 
Трубы стальная ГОСТ 8732-78 d-

45х3 м 83 0,258 

36 
Трубы стальная ГОСТ 8732-78 РЗ-

ЦХ-15 м 2  

39 

Заглушка полиэтиленовая для 
герметизации занятого канала из ПЭ 

гофрированных труб шт 6  

5.5. Строительные материалы 

43 Песок общестроительный м.куб 21  
7. Транспортировка грузов 

44 

Погрузка и выгрузка на трассе  бара-
банов с проводом и прочих 

материалов т 0,9  
1. Примечания:Объемы работ составлены на основании чертежей 17.19-ТКР.3-

01 ÷ 17.19-ТКР.3-06                      Работы ведутся в стесненных условиях. 
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№ 
п/п 

Наименование видов работ Ед. изм. Кол-во Прим. 

1 2 3 4 5 

Устройство горизонтального заземлителя из круглой 
стали d10мм 

м 5,0 

8 
Устройство защиты кабеля на опоре швеллером 16П, 
L=1,0м (с креплением к опоре лентой F207 и скрепой 
NC20)  

шт./м 1/2,0 

9 
Устройство труб водогазопроводных оцинкованных
d65х3,5 мм (ввод в ШВ1.1) 

шт./м 1/2,0 

10 Устройство ограждения для ШВ1.1: 

Монтаж панелей сетчатого ограждения шт./кг 6/237,6 

Бетонирование стоек сетчатого ограждения бетоном В15 м³ 0,1 

Устройство профильной трубы 60х60х5, L=3200мм шт./кг 6/159,3 

Монтаж соединительных элементов (сталь угловая 
50х50х5, L=100мм) 

шт./кг 36/14,0 

11 Устройство заземления шкафа ШВ1.1: 

Устройство горизонтального заземлителя из полосовой 
стали 50х5  

м 17,2 

Забивка вертикального электрода из угловой стали 
50х50х5мм, L=3,0м 

шт/м 6/18,0 

12 
Бетонирование металлоконструкции для шкафа
ШВ1.1 бетоном В20 

м³ 0,1 

13 
Устройство металлоконструкций из уголка 50х50х5 для
установки шкафа ШВ1.1 

м/кг 10,4/39,208 

14 
Устройство фундаментной ж/б плиты для установки
шкафа ШВ1.1: 

Горячекатаная арматурная сталь периодического  
профиля класса: АI, диаметром 10 мм 

м/кг 1,8/1,11 

Горячекатаная арматурная сталь периодического  
профиля класса: АII, диаметром 12 мм 

м/кг 17,88/15,88 

Устройство песчаного основания  м³ 0,063 

Электромонтажные работы 

Том 3.5 «Раздел 3. Технологические и 
конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные сооружения. 

Часть 5. Видеонаблюдение. 
Энергоснабжение»

1 
Протягивание кабеля ВБбШв-1 4х35 в трубу ПНД 
d110мм 

м 16,0 

2 
Протягивание кабеля ВБбШв-1-4х35 в трубу ВГП 
d65х3,5 мм 

м 2,0 

3 Прокладка кабеля ВБбШв-1 4х35 в траншее м 67,0 

4 
Протягивание кабеля ВБбШв-1-4х35 в гофрированную 
трубу ПВХ d40 

м 5,0 
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1 2 3 4 5 

5 Прокладка кабеля ВБбШв-1-4х35 по опоре  опор/м 1/8,0 

6 Монтаж по опорам провода СИП-2А 3х50+1х54,6 м 3,0 

7 Монтаж концевой муфты EPKT-0015-L12-CEE01 шт. 2 

8 
Монтаж муфты переходной для соединения кабеля с 
СИП 2 4СПтсип-25/50 

шт. 1 

9 Монтаж по опорам провода СИП-4 3х25 м 671,0 

10 Установка ограничителя перенапряжения LVA-440A-AS шт. 4 

11 
Монтаж провода СИП-4 3х16 на опоре (с креплением к 
опоре лентой F207 и скрепой NC20) 

м/опор 30,0/5 

12 Установка шкафа ШВ1.1 на металлоконструкцию комплект 1 
см. 

коммерческое 
предложение

13 Установка шкафа ШУ-1 на трубостойку комплект 1 

Пусконаладочные работы 0,4кВ 

Том 3.3.11 «Часть 11. Система 
технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности 
и оперативного управления «Безопасный 

регион». Электрическая часть» 

1 
Проверка целостности и фазировки жил кабеля 
напряжением до 1 кВ 

фазировка 22 

2 Измерение сопротивления изоляции до 1 кВ линия 7 

3 Измерение сопротивления заземления измерение 1 

4 
Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с 
глухим заземлением нейтрали 

токопр-к 9 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разработал Лазарев 21.09.19 Раздел 3. Технологические и конструктивные реше-
ния линейного объекта. Искусственные сооружения. 

Часть 5. Видеонаблюдение. Энергоснабжение 

Стадия Лист Листов 

Проверил Шеин 21.09.19 
П 1 4

Н. контроль Турчихин 21.09.19 
Спецификация оборудования, 

изделий и материалов 
Автомост -Инжсервис  

ГИП Чичкин 21.09.19

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод - изготовитель 
Единица 

измерения 
Коли 

чество 
Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кабельно-проводниковые изделия 

1.1 
Силовой кабель с ПВХ изоляцией, с защитным 
покровом типа БбШв (бронированный), на напряжение 10 кВ, с 
медной жилой сеч. 4х35 мм2. 

ВБбШв 4х35 
ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 

км 0,098 2089,0 

1.2 
 Самонесущий изолированный провод  с алюминиевыми жилами, все  
 жилы в оболочке из полиэтилена, сеч: 3х50+1х54,6 

СИП-2 ЗАО  «Москабельмет» км 0,003 779,0 

1.3 
Самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами, все 
жилы в оболочке из полиэтилена, сеч: 3х25 

СИП-4 ЗАО «Москабельмет» км 0,671 286,0 

1.4 
Самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами, все 
жилы в оболочке из полиэтилена, сеч: 3х16 

СИП-4 ЗАО «Москабельмет» км 0,03 202,0 

1.5 Муфта концевая для кабеля, напряжение 0,4кВ EPKT-0015-L12-CEE01 ООО «Прогресс» шт. 2 6,5 

1.6 Муфта переходная для соединения кабеля с СИП 4СПтсип-25/50 ЗАО «ПЗЭМИ» шт. 1 0,6 

2 Трубы, комплектующие 

2.1  Труба ПНД 
ПНД d110 

ТУ 2248-015-47022248-2006 
АО «ДКС» м 25,0 5,5 9,0м резерв 

2.2 
 Уплотнители кабельных проходов для герметизации выходов кабелей  
 из труб 

УКПТ 130/28 шт. 6 1,5 

2.3 Заглушки для труб  Dн=100мм ПКП-1 "ПРОТЕКТОРФЛЕКС" шт. 2 

2.4  Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 
Dн=65х3,5мм 
ГОСТ 3262-75 

м 2,0 5,308 кг/м ввод в ШВ1.1 

3 Прочие материалы 

3.1  Песок мелкий ГОСТ 8736-2014 м3 6,0 

3.2  Лента сигнальная электротехническая шириной 200 мм ЛСЭ-200 м 64,0 

3.3  Бетон 
В20 

ГОСТ 26633-2012 
м3 0,05 

4 Электрооборудование до 1 кВ 

4.1 

 Шкаф учета ШУ-1/Т, 700х300х200мм, IP54, в составе: 
1. "Меркурий 234" ARTM-01 PB.R 3x230/400В, 5(60)А, 50 Гц, кл.т.
1,0/2,0 - 1шт;
2. Авт. выключатель ВА47-100-3р 380В, 50Гц, Iр=40А – 1шт.

ШУ-1/Т комплект 1 6,0 

4.2 
 Шкаф  ШВ1.1 телекоммуникационный комплектный с установкой   
 на фундамент (600х700х1820) в комплекте с ИБП SKAT-UPS 600 IP65 

ТШ-14/34U УХЛ1 IP54 НТЦ "ПИК" компл 1 опросный лист 

4.3  Ограничитель перенапряжения ОПН LVA-440A-AS Raychem шт. 4 1,1 

5 Защита кабеля по опоре 

Приложение ТКР 5 Спецификации
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод - изготовитель 
Единица 

измерения 
Коли 

чество 
Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1  Швеллер стальной горячекатаный  
16П 

ГОСТ 8240-89 
  м/кг 1,0/14,2 14,2 кг/м  

5.2  Металлическая лента крепления F207  ООО «НИЛЕД» м 6,0 0,078  

5.3  Скрепа для фиксации ленты  NC20  ООО «НИЛЕД» шт. 3 0,01  

6 Линейная арматура для подвески СИП 

6.1 Крепление СИП на анкерной опоре   ООО «НИЛЕД» комплект 3   

  Кронштейн анкерный  CА16   шт. 1 0,3  

  Анкерный зажим Р645   шт. 1 0,46  

  Ремешок Е778   шт. 2 0,015  

  Металлическая лента  F207   м 2 0,078  

  Скрепа для фиксации ленты  NC20   шт. 2 0,01  

  Зажим ответвительный  Р72   шт. 1 0,1  

  Герметичный колпачок  CЕ6.35   шт. 3 0,008  

6.2 Крепление СИП на угловой опоре   ООО «НИЛЕД» комплект 5   

  Кронштейн анкерный  CА16   шт. 2 0,3  

  Анкерный зажим Р645   шт. 2 0,46  

  Металлическая лента  F207   м 2 0,078  

  Ремешок Е778   шт. 3 0,015  

  Скрепа для фиксации ленты  NC20   шт. 2 0,01  

  Зажим ответвительный Р72   шт. 1 0,1  

6.3 Крепление СИП на промежуточной опоре   ООО «НИЛЕД» комплект 10   

  Комплект промежуточной подвески ES1500.Е   шт. 1 0,65  

  Металлическая лента крепления F207   м 2 0,078  

  Скрепа для фиксации ленты  NC20   шт. 2 0,01  

  Ремешок Е778   шт. 3 0,015  

  Зажим для ответвительный Р72   шт. 1 0,1  

6.4 Прочая линейная арматура для самонесущих проводов   ООО «НИЛЕД»     

  Зажим ответвительный с адаптером  РС 481   шт. 16 0,19  

  Соединительный зажим МJPТ25   шт. 3 0,14  

  Соединительный зажим МJPТ54,6   шт. 1 0,14  

  Зажимы ответвительный Р616   шт. 18 0,14  

  Герметичный колпачок  CЕ6.35   шт. 15 0,008  

6.5  Ответвление        

  Кронштейн анкерный  CА16  ООО «НИЛЕД» шт. 5 0,3  

  Анкерный зажим Р645   шт. 5 0,46  
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
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Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Ремешок Е778   шт. 10 0,015  

  Металлическая лента  F207   м 10 0,078  

  Скрепа для фиксации ленты  NC20   шт. 10 0,01  

  Зажим ответвительный  Р72   шт. 5 0,1  

  Герметичный колпачок  CЕ25.150   шт. 8 0,008  

7 Ограждение ШВ1.1 

7.1 
 Труба стальная наружный размер 60 мм толщина стенки 5 мм, L=3200 
 мм 

ГОСТ 8639-82 
  

шт./кг 6/159,3 8,297  

7.2  Уголок стальной равнополочный №5 толщ. 5 мм, L=100 мм ГОСТ 8509-93   шт./кг 36/14,0 3,88  

7.3  Панель сетчатого ограждения 1П 30.20   шт. 2 60,0  

7.4  Калитка 1П 30.20 короткая   шт. 2 22,3  

7.5  Панель сетчатого ограждения 1П 30.20 укороченная   шт. 2 36,5  

7.6  Бетон 
В15 

ГОСТ 26633-2012 
  

м3 0,1   

8 Установка ШВ1.1 

8.1  Бетон 
В20 

ГОСТ 26633-2012 
  м3 0,1   

8.2  Сталь угловая  
50х50х5мм 

ГОСТ 8509-93 
  м 10,4/39,208 3,77 кг/м  

8.3 
 Горячекатаная арматурная сталь периодического  
 профиля класса: АI, диаметром 10 мм 

ГОСТ 5781-82   м 1,8/1,11 0,617 кг/м  

8.4 
 Горячекатаная арматурная сталь периодического  
 профиля класса: АII, диаметром 12 мм 

ГОСТ 5781-82   м 17,88/15,88 0,888 кг/м  

8.5  Песок мелкий ГОСТ 8736-2014   м3 0,063   

9 Заземление ШВ1.1 

9.1  Вертикальный электрод - угловая сталь 
50х50х5, h=3,0 м 

ГОСТ 8509-93 
ГОСТ 9.307-89 

  шт./кг 6/69,84 3,88 кг/м  

9.2  Горизонтальный электрод - полосовая сталь 
50х5 

ГОСТ 103-76 
ГОСТ 9.307-89 

  м/кг 17,2/33,7 1,96 кг/м  

10 Заземление ШУ-1 

10.1  Сталь угловая d16мм, L=3,0м ГОСТ 2590-2006   м/кг 6/9,48 1,58 кг/м  

10.2  Сталь угловая d10мм, L=5,0м ГОСТ 2590-2006   м/кг 5/3,08 0,616 кг/м  

10.3 
 Провод повышенной гибкости с медной многопроволочной   
 токопроводящей жилой пятого класса, с изоляцией из ПВХ-  
 пластиката, сечение 1х10 мм² 

ПУГВ 1х10   м 1,5 0,122  

11 Установка ШУ-1        

11.1  Труба профильная квадратная 50х50х5мм, L=5,0 м ГОСТ 2591-88   м/кг 5,0/33,635 6,727 кг/м  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.2  Труба гофрированная ПВХ d40мм ТУ-3464-001-18669258-99 м 5,0 2,45 

11.3  Металлическая лента  F207 м 12,0 0,078 

11.4  Скрепа для фиксации ленты  NC20 шт. 6 0,01 
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