

г.о. Люберцы, 17 июля 2018 г.

График сноса

№ п/п	Этап строительства	Наименования и адреса объектов, расположенных на земельном участке	Срок сноса
1	1	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.10	2021
2		Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.15	2021
3	2	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.1	2021
4		Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.2	2021
5		Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.3	2021
6		Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.4	2021
7		Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.6	2021
8		Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.7	2021
9		3	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.8
10	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.9		2023
11	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.1а		2023
12	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.14		2023
13	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.18		2023
14	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.19		2023
15	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.20		2023
16	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.23		2023
17	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.24		2023
18	4	Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.21	2025
19		Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.22	2025
20		Жилой дом по адресу: мкр. Птицефабрика, д.13	2025

От имени Инвестора
Генеральный директор
ООО "РЕАЛИНВЕСТ"



А.В. Борисов

От имени Администрации

Сергей Васильевич
Голованов

