

График строительства

№	Этап строительства	Наименование объекта жилого назначения	Наименование объекта социального назначения	Наименование объекта транспортной инфраструктуры	Срок получения разрешения на строительство	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
1	1	Корпус №1				
2		Корпус №2			2018	2020
3		Корпус №3			2018	2020
4		Корпус №9			2018	2020
5	2	Корпус №5			2018	2020
6		Корпус №6			2020	2022
7		Корпус №7			2020	2022
8		Корпус №8			2020	2022
9			Реконструируемое ООУ №19 на 550 мест			2021
10	3	Корпус №4			2023	2024
11		Корпус №10			2023	2024
12			ДОУ на 200 мест		2023	2024
13			Встроенная в жилой дом поликлиника на 120 пос./см.		2023	2024
14				Многоуровневый надземный гараж стоянка на 300 машиномест	2023	2024
15				Многоуровневый надземный гараж стоянка на 300 машиномест	2023	2024
16		4		ДОУ на 220 мест		2025
17				Многоуровневый подземный гараж стоянка с обвалованной частью на 420 машиномест	2025	2026
18				Многоуровневый подземный гараж стоянка с обвалованной частью на 780 машиномест	2025	2026

От имени Инвестора
Генеральный директор


ООО "РЕАЛИНВЕСТ"

/А.В. Борисов

От имени Администрации

Первый заместитель Главы администрации

М.В. Назарова



Handwritten signatures of the representatives of the investor and the administration.