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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное.
1.2 Здесь и далее в рамках настоящего Приложения ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не оговорено иное.
1.3 Здесь и далее в рамках настоящего Приложения ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное.

2. [bookmark: _GoBack]ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН НА СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 Необходимые разрешения
(a) С учетом подпункта (b) настоящего пункта 2.1 Концессионер обязан получить все Необходимые разрешения, включая Разрешение на Строительство, и обеспечить их действительность (или получение новых Необходимых разрешений) в течение всего срока, необходимого для выполнения соответствующих работ.
(b) [bookmark: _bookmark0]Концедент предоставляет в рамках своих полномочий или обеспечивает предоставление Концессионеру всех документов, подлежащих предоставлению со стороны Концедента для получения Концессионером Необходимых разрешений, а также в той степени, в которой это не противоречит Законодательству, прилагает разумные усилия в целях оказания Концессионеру всего необходимого содействия для получения Необходимых разрешений.

2.2 [bookmark: _bookmark1][bookmark: _Ref424051656]Подготовка Территории Строительства
[bookmark: _Ref421106090]Концессионер осуществляет подготовку Территории Строительства, а именно: прокладку необходимых для Строительства временных инженерных сетей и подъездных путей, долговременных сооружений, выполнение работ по переносу инженерных сетей и коммуникаций и выполнение иных подготовительных работ, предусмотренных Проектной документацией, за исключением коммуникаций ОАО «РЖД», вынос которых осуществляется Концедентом в соответствии с подготовленным и предоставленным Концессионером проектом переноса инженерных сетей ОАО «РЖД», получившим положительное заключение государственной экспертизы, а также за исключением работ, осуществляемых Концедентом в соответствии с пунктом (b) Соглашения. 
[bookmark: _Ref5377155]Концедент обязуется содействовать Концессионеру при выполнении Концессионером обязательств по подготовке Территории Строительства, включая выполнение Концедентом следующих обязательств:
вынос за свой счет коммуникаций ОАО «РЖД» в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации на Объект Соглашения;
предоставление в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Концессионера технических условий присоединения Объекта Соглашения (Элементов) к Примыкающим дорогам, принадлежащим Концеденту;
оказание содействия (участие переговорах, направление официальных писем, обращений, предоставление консультаций и иные способы содействия) в получение Концессионером технических условий присоединения к Примыкающим дорогам, не принадлежащим Концеденту;
оказание содействия (участие в переговорах, направление официальных писем, обращений, предоставление консультаций и иные способы содействия) во взаимодействии Концессионера с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями для получения Концессионером технических условий подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям и коммуникациям, а также оказание содействия во взаимодействии Концессионера с ОАО «РЖД» для получения им технических условий на примыкание (технологическое присоединение) к железнодорожным путям ОАО «РЖД»;
внесение Объекта Соглашения в схему территориального планирования Московской области, разработка и утверждение, а также предоставление Концессионеру утвержденных Проекта планировки территории, Проекта межевания территории, предусматривающих Строительство Объекта Соглашения;
оказание Концессионеру содействия по временному подключению Территории Строительства ко всем сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления, необходимыми для Строительства Концессионером Объекта Соглашения, включая сети электроснабжения, связи, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
[bookmark: _Ref473312778][bookmark: _Ref527381593]предоставление Концессионеру всех необходимых документов и оказание содействия (принятие решений и т. п.) в рамках своих полномочий, в получении Концессионером Разрешения на Строительство и иных Необходимых разрешений.
Расходы, связанные с выполнением работ, относящихся в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта 2.2 к обязательствам Концессионера и необходимость выполнения которых предусмотрена Проектной документацией, несет Концессионер в порядке, установленном в пункте 2.2 Соглашения. 
[bookmark: _Ref446360087][bookmark: _Ref424051646]В случае обнаружения Концессионером необходимости выполнения Непредусмотренных подготовительных работ Концессионер должен в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Концеденту уведомление о необходимости выполнения Непредусмотренных подготовительных работ, содержащее их описание и объем, а также расчет суммы ожидаемых в связи с такими работами расходов (далее – "Уведомление об ожидаемых расходах"). 
[bookmark: _Ref425967754]В случае несогласия Концедента с расчетом суммы ожидаемых расходов, указанной в подпункте (d) настоящего пункта 2.2, и (или) объемом Непредусмотренных подготовительных работ, предложенных Концессионером, Стороны должны провести встречу уполномоченных представителей с целью проверки и уточнения объема Непредусмотренных подготовительных работ и расчета их стоимости в течение не более чем 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Концедентом Уведомления об ожидаемых расходах, и согласовать объем и стоимость работ, указанных в Уведомлении об ожидаемых расходах.
[bookmark: _Ref425967888]Если Стороны не смогли прийти к согласию на встрече или в случае отказа встретиться, согласование объема и стоимости Непредусмотренных подготовительных работ осуществляется в Порядке разрешения Споров.
Концессионер вправе приступить к выполнению Непредусмотренных подготовительных работ только после согласования их объема и стоимости в порядке, предусмотренном подпунктом (e) настоящего пункта 2.2 Соглашения, либо по результатам разрешения Спора в соответствии с подпунктом (f) настоящего пункта 2.2 Соглашения.
В случае если выполнение Непредусмотренных подготовительных работ влечет необходимость продления сроков по Соглашению, указанные сроки исполнения Концессионером своих обязательств продлеваются на срок выполнения Непредусмотренных подготовительных работ, при этом Концессионер не несет ответственность за просрочку исполнения соответствующих обязательств.
Концедент не вправе отказать Концессионеру в согласовании Непредвиденных подготовительных работ, если без их выполнения Концессионер не может выполнить свои обязательства по Соглашению. 

2.3 [bookmark: _Ref424052694]Подготовка Проектной документации и Рабочей документации
0. [bookmark: _Ref421106563]На этапе выполнения предварительных условий начала Строительства и по результатам получения в аренду Земельных участков Концессионер обеспечивает разработку Проектной документации в объеме, необходимом для осуществления Строительства. Во избежание сомнений, Проектная документация и Рабочая документация, по усмотрению Концессионера, могут быть подготовлены как в отношении Объекта в целом, так и отдельно для каждого входящего в его состав Элемента (или входящих в их состав объектов капитального строительства). Все расходы по разработке Проектной документации и Рабочей документации несет Концессионер. 
Проектная документация должна быть разработана Концессионером самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные. 
[bookmark: _Ref424845187]Проектная документация должна соответствовать составу и описанию Объекта Соглашения, указанному в Приложении 2 (Описание Объекта), техническим, санитарным и градостроительным требованиям, иным действующим нормам Законодательства.
[bookmark: _Ref424845234]После подготовки Проектной документации Концессионер обязан направить копии Проектной документации Концеденту для проверки и согласования на предмет соответствия требованиям Соглашения к Объекту Соглашения (Элементу или входящему в его состав объекту капитального строительства, который планируется создать в рамках соответствующей Проектной документации). 
Концессионер предоставляет Концеденту Проектную документацию в комплектности, предусмотренной Законодательством для Проектной документации. Иные документы и/или материалы предоставляются Концессионером Концеденту исключительно для ознакомления по письменному мотивированному запросу последнего.
[bookmark: _Ref424845199][bookmark: _Ref424845242]После получения копий Проектной документации Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает Проектную документацию на ее соответствие требованиям Соглашения к Объекту Соглашения (Элементу или входящему в его состав объекту капитального строительства, который планируется создать в рамках соответствующей Проектной документации). В случае соответствия Проектной документации требованиям Соглашения к Объекту Соглашения (Элементу или входящему в его состав объекту капитального строительства, который планируется создать в рамках соответствующей Проектной документации) Концедент в срок, указанный в настоящем пункте, направляет Концессионеру уведомление о согласовании Проектной документации. В случае выявления несоответствий Проектной документации требованиям Соглашения к Объекту Соглашения (Элементу или входящему в его состав объекту капитального строительства, который планируется создать в рамках соответствующей Проектной документации) Концедент в указанный в настоящем подпункте срок направляет Концессионеру уведомление с перечнем замечаний и (или) предложений для корректировки Проектной документации.
В случае непредставления Концедентом замечаний и (или) предложений по Проектной документации в соответствии с подпунктом (f) настоящего пункта 2.3, Проектная документация признается согласованной.
[bookmark: _Ref5457272]В случае представления Концедентом замечаний и (или) предложений по Проектной документации в соответствии с подпунктом (f) настоящего пункта 2.3, Концессионер корректирует Проектную документацию в соответствии с замечаниями Концедента. После этого процедура, указанная в подпунктах (d) – (h) настоящего пункта 2.3, подлежит повторному применению. В случае наличия замечаний у Концедента к скорректированной Проектной документации считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в соответствии с настоящим Соглашением.
После получения соответствующего согласования Концедента Концессионер направляет Проектную документацию на Государственную экспертизу. После получения положительного заключения Государственной экспертизы Концессионер направляет Концеденту уведомление, к которому должно быть приложена копия положительного заключения Государственной экспертизы.
Нарушение сроков согласования Проектной документации, а также неполучение положительного заключения Государственной экспертизы, произошедшие не по вине Концессионера, являются Особыми обстоятельствами.
Концессионер обязан за свой счет разработать Рабочую документацию, необходимую для Строительства и Эксплуатации Объекта Соглашения, а также выполнить необходимые для разработки Рабочей документации инженерные изыскания.
[bookmark: _Ref5464103]Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с получившей положительное заключение Государственной экспертизы Проектной документацией, а также требованиями Законодательства к обеспечению безопасности объектов капитального строительства при проектировании и строительстве, требованиями Законодательства по охране труда, технике безопасности и охраны окружающей среды при осуществлении строительных работ.
Для выполнения работ, предусмотренных подпунктом (l) пункта 2.3 Соглашения, Концессионер вправе привлекать третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

2.4 [bookmark: _Ref20110630]Согласование Графика Строительства
0. В срок не позднее 3 (трех) месяцев с даты получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации на Объект Соглашения (последнего из входящих в его состав Элементов, объектов капитального строительства) Стороны согласовывают График Строительства, разрабатываемый Концессионером в соответствии с Проектной документацией, требованиями Законодательства и Соглашения. 
0. График Строительства, в частности, должен включать указанную ниже информацию:
2. порядок и сроки осуществления Строительства Элемента 1, Элемента 2 и Элемента 3;
2. последовательность, в которой предлагается осуществлять Строительство Элемента 1, Элемента 2 и Элемента 3 (входящих в их состав объектов капитального строительства);
2. предполагаемую дату получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.
2.5 Дата начала Строительства
Строительство Объекта Соглашения должно быть начато в срок, указанный в Графике Строительства, согласованном Сторонами в соответствии с пунктом 2.4 Приложения, и не ранее подписания Сторонами Акта о начале Строительства, условиями подписания которого являются:
0. [bookmark: _Ref5052206]получение положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации (в отношении всего Объекта Соглашения, всех входящих в его состав Элементов и/или всех входящих в их состав объектов капитального строительства);
0. предоставление Концессионеру прав в отношении Земельных участков и водных объектов в объеме, достаточном для осуществления Строительства;
0. передача Концессионеру всех Существующих объектов, необходимых для Строительства, в соответствии с условиями Соглашения;
0. согласование и подписание Сторонами Графика Строительства;
0. [bookmark: _Hlk20102394]заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Российской Федерации бюджету Концедента в объеме, достаточном для исполнения Концедентом обязательств по перечислению Концессионеру Капитального гранта;
0. заключение Концессионером с Финансирующей организацией Соглашения о финансировании с целью предоставления Финансирования;
подписание Сторонами Прямого соглашения;
получение Разрешения на Строительство (в отношении всего Объекта Соглашения, всех входящих в его состав Элементов и/или всех входящих в их состав объектов капитального строительства) в соответствии с Проектной документацией;
[bookmark: _Ref5052214]предоставление Концессионером Обеспечения на стадии Строительства, соответствующего требованиям Соглашения.
[bookmark: _Ref391550684]По выполнении всех указанных в подпунктах (a) - (i) настоящего пункта условий Концессионер письменно уведомляет Концедента о выполнении предварительных условий начала Строительства и направляет подписанный со своей стороны Акт о начале Строительства.  
[bookmark: _Ref442542610]Не позднее, чем по истечении 10 (десяти) рабочих дней после поступления уведомления Концессионера, Концедент обязан подписать Акт о начале Строительства или представить мотивированный отказ. Акт о начале Строительства подписывается в двух экземплярах, по одному экземпляру для Концессионера и Концедента.
Указанный Акт о начале Строительства подписывается Сторонами не позднее чем через 3 (три) месяца с момента получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации на Объект Соглашения (последний из входящих в его состав Элементов, объектов капитального строительства). Неподписание Акта о начале Строительства Сторонами в указанный срок или отказ Концедента от его подписания являются Особым обстоятельством.
Отступление от указанных в настоящем пункте условий подписания Акта о начале Строительства (в том числе подписание Акта о начале Строительства в отношении отдельного Элемента и (или) до полного выполнения всех указанных в настоящем пункте условий) допускается только с письменного согласия обеих Сторон. 
2.6 [bookmark: _Ref424194619][bookmark: _Ref10575486]Требования к Строительству
0. Концессионер обязан в соответствии с Соглашением, Законодательством, Проектной документацией осуществить Строительство Объекта Соглашения в целях достижения его соответствия описанию и характеристикам, установленным Приложением 2 (Описание Объекта), с учетом сроков, установленных Соглашением и Графиком Строительства.
По мере осуществления Строительства Концессионер вправе актуализировать График Строительства, в том числе в случае изменения планируемой даты начала работ или детализации графика (включения в него дополнительных мероприятий) при условии, что общий срок Строительства, определенный в подпункте (а) пункта 2.2 Соглашения, остается неизменным.
Плановая стоимость работ по Проектированию и Строительству Объекта Соглашения, а также последствия ее превышения определены в Приложении 13 (Финансирование). 
С учетом ограничений, условий и изъятий, установленных Соглашением, в срок, указанный в подпункте (а) пункта 2.2 Соглашения, должен быть завершен Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения (Элемента) (входящих в их состав объектов капитального строительства). 
Строительство осуществляется поэтапно, в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными Соглашением, Проектной документацией, Графиком Строительства, а также требованиями Законодательства.
[bookmark: _DV_M300]По итогам Строительства Концессионер обязан обеспечить такое состояние Объекта Соглашения, при котором будет возможна его Эксплуатация в соответствии с Приложением 2 (Описание Объекта) и Приложением 8 (Требования к Эксплуатации).
[bookmark: _DV_M302][bookmark: _DV_C403][bookmark: _DV_C405][bookmark: _DV_M303][bookmark: _DV_M304][bookmark: _DV_C408]При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным Строительство и Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением, Графиком Строительства, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий по исполнению Соглашения, в том числе, если применимо в соответствии с пунктами 10.4, 10.5 Соглашения. 
Концессионер обеспечивает предоставление Концеденту предусмотренной Приложением 10 (Контроль Концедента) в отношении стадии Строительства отчетности и иных предоставляемых Концессионером документов в порядке, в сроки и в соответствии с требованиями, предусмотренными Соглашением и приложениями к нему.
В целях осуществления Строительства Концессионер привлекает по своему усмотрению Генерального подрядчика по Договору подряда, а также иных лиц, привлечение которых необходимо для осуществления Строительства, за действия которых отвечает как за свои собственные.
2.7 [bookmark: _Toc131911649][bookmark: _Toc137502864][bookmark: _Ref421114099][bookmark: _Ref5735687][bookmark: _DV_M333][bookmark: _DV_M334]Приемка и Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения (Элемента)
0. Приемка Объекта Соглашения (Элемента)осуществляется Совместной комиссией, которая должна включать назначенных представителей Концедента и Концессионера. Стороны должны обеспечить, чтобы Совместная комиссия действовала и принимала решения в соответствии с Частью В (Регламент Совместной комиссии) Приложения 15 (Регламенты согласования).
0. До направления указанного в подпункте (c) настоящего пункта 2.7 уведомления Концедент вправе осуществлять в соответствии с Приложением 10 (Контроль Концедента) ежемесячную промежуточную проверку выполнения стадии Строительства, при этом Концессионер обязан обеспечить беспрепятственный допуск на объекты Строительства ответственных лиц Концедента и предоставление данным лицам необходимой отчетности в соответствии с условиями Соглашения.
[bookmark: _DV_M338][bookmark: _DV_M339][bookmark: _DV_M340][bookmark: _Если_результаты_проверяемых][bookmark: _DV_M344][bookmark: _DV_M347][bookmark: _DV_M351][bookmark: _По_завершении_строительства][bookmark: _Ref421112848][bookmark: _DV_M354][bookmark: _DV_M355]По завершении Строительства Объекта Соглашения (Элемента), Концессионер письменно уведомляет Концедента о готовности Объекта (Элемента) к приемке и предъявляет Объект Соглашения (Элемента) Совместной комиссии в порядке, предусмотренном Законодательством и Соглашением.
[bookmark: _DV_M358][bookmark: _DV_M361][bookmark: _Ref421113093]После получения Концедентом уведомления, указанного в подпункте (c) настоящего пункта 2.7, Стороны должны обеспечить, чтобы Совместная комиссия осуществила проверку созданного Объекта Соглашения (Элемента), в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты уведомления Концедента о готовности Объекта Соглашения (Элемента) к приемке. 
[bookmark: _Ref421150802]Если Совместная комиссия придет к заключению, что проверяемый согласно подпункту (d) настоящего пункта 2.7 Объект Соглашения (Элемент) соответствует требованиям Законодательства и Соглашения, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Совместной Комиссией подписать Акт приемки Объекта Соглашения (Элемента) по форме, указанной в Приложении 19 (Формы актов). 
[bookmark: _Ref421113510]Если Совместная Комиссия придет к заключению, что созданный Объект Соглашения (Элемент), проверяемый согласно подпункту (d) настоящего пункта 2.7, не соответствует требованиям Законодательства и (или) Соглашения, Стороны должны обеспечить, чтобы Совместная комиссия до истечения указанного в подпункте (d) настоящего пункта 2.7 срока направила Концессионеру предписание об устранении нарушений Строительства с описанием перечня мер, необходимых для приведения созданного Объекта Соглашения (Элемента) в соответствие с требованиями Законодательства и Соглашения, а также разумных и обоснованных сроков для реализации указанных мер. Концессионер обязан исполнить предписание об устранении нарушений Строительства в соответствии с указанными в нем сроками, после чего подпункты (c) – (e) настоящего пункта 2.7 вновь подлежат применению.
В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки Объекта Соглашения (Элемента) Концессионер подает в соответствующий Государственный орган необходимые документы в целях получения заключения о соответствии Объекта Соглашения (Элемента) требованиям Законодательства и утвержденной Проектной документации. Концедент обязан предоставить Концессионеру все документы, необходимые с его стороны для выдачи вышеуказанного заключения соответствующим Государственным органом, и оказать Концессионеру необходимое содействие в получении данного заключения.
Если на момент готовности к Вводу в Эксплуатацию Объекта Соглашения (Элемента) Концедент осуществляет работы по реконструкции, ремонтные работы или иные виды работ на Примыкающих дорогах, принадлежащих Концеденту, в результате чего Концессионер не может осуществить примыкание к указанным Примыкающим дорогам и получить Разрешение на Ввод в Эксплуатацию Объекта (Элемента, входящего в его состав объекта капитального строительства), это считается Особым обстоятельством, а Концессионер в таком случае не несет ответственности за просрочку соответствующих обязательств Концессионера. 
[bookmark: _Ref421114328]В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения положительного заключения органа государственного строительного надзора о соответствии Объекта Соглашения (Элемента) требованиям Законодательства и Проектной документации Концессионер направляет необходимые документы в Государственный орган для получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения (Элемента) в порядке, предусмотренном Законодательством. 
Концедент обязан предоставить Концессионеру все документы, необходимые с его стороны для получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию и оказать Концессионеру необходимое содействие в получении Разрешения на Ввод в Эксплуатацию. 
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты выдачи Государственным органом Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Концессионер предоставляет Концеденту нотариально заверенную копию Разрешения на Ввод в Эксплуатацию. 
Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения (Элемент), а также права владения и пользования им не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Концессионером Разрешения на Ввод в Эксплуатацию в отношении Объекта Соглашения (Элемента) путем подписания Акта приема-передачи Объекта Соглашения (Элемента) во владение и пользование Концессионера в соответствии с Приложением № 19 (Формы актов). 
Одновременно с подписанием Акта приема-передачи Объекта Соглашения (Элемента)во владение и пользование Концессионера, Стороны подписывают Акт о начале Эксплуатации Объекта Соглашения . 
Во избежание сомнений Концессионер в соответствии с Законодательством может приступить к Эксплуатации с даты выдачи Разрешения на Ввод в Эксплуатацию и подписания Акта о начале Эксплуатации в отношении Объекта Соглашения (Элемента).
[bookmark: _DV_M364][bookmark: _DV_M367][bookmark: _Если_Акт_Государственной]Если в выдаче Разрешения на Ввод в Эксплуатацию было отказано вследствие несоответствия представленных документов требованиям Законодательства и Соглашения, Концессионер обеспечивает устранение выявленных недостатков (за исключением случаев, когда это касается документов, полученных от Концедента, который в таком случае должен предоставить Концессионеру надлежащие (и при необходимости исправленные) документы) и повторно предъявляет такие документы для выдачи Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.
Все Споры, связанные с недостатками Объекта Соглашения, выявленными в период приемки и Ввода в Эксплуатацию, разрешаются в Порядке разрешения Споров.
[bookmark: _DV_M372][bookmark: _DV_C493]Объект Соглашения считается введенным в эксплуатацию, а Концессионер считается исполнившим в полном объеме свои обязательства по Проектированию и Строительству Объекта Соглашения с момента получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию в отношении всего Объекта Соглашения (Элемента 1, Элемента 2, Элемента 3, всех входящих в их состав объектов капитального строительства, для которых в соответствии с Законодательством требуется получение такого Разрешения). 
[bookmark: _DV_C495][bookmark: _DV_M371][bookmark: _DV_C497]В случае изменения Законодательства Ввод в Эксплуатацию производится в порядке и в соответствии со сроками, предусмотренными измененным Законодательством, при этом, во избежание сомнений, такое изменение Законодательства является Особым обстоятельством, а Концедент в рамках, не противоречащих Законодательству, оказывает Концессионеру необходимое содействие в получении Разрешения на Ввод в Эксплуатацию или иного Необходимого разрешения, требуемого для выдачи Концедентом Акта о начале Эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с таким измененным Законодательством.
[bookmark: _DV_M373][bookmark: _DV_M380]Подписание Акта о начале Эксплуатации Объекта Соглашения означает начало стадии Эксплуатации и подтверждает полное исполнением Концессионером всех обязательств по Проектированию и Строительству. 
2.8 [bookmark: _Toc137502865][bookmark: _Ref424057321][bookmark: _Ref5989984][bookmark: _DV_C519]Государственная регистрация
0. [bookmark: _DV_M387][bookmark: _Незамедлительно_после_получения][bookmark: _Ref421114312][bookmark: _DV_C529][bookmark: _DV_M391][bookmark: _DV_M392][bookmark: _DV_M393]Концессионер обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения (созданные Элементы, входящие в их состав объекты капитального строительства) и прав владения и пользования Концессионера в отношении Объекта Соглашения: Элемента 1, Элемента 2, Элемента 3 (входящих в их состав объектов капитального строительства). В случае, если такую Государственную регистрацию может обеспечить только Концедент, соответствующую Государственную регистрацию обеспечивает Концедент.
[bookmark: _DV_M394][bookmark: _DV_C535][bookmark: _DV_M395][bookmark: _DV_C537][bookmark: _DV_M396]Государственная регистрация указанных в подпункте (a) пункта настоящего 2.8 Соглашения прав в отношении Объекта Соглашения (созданных Элементов, входящих в их состав объектов капитального строительства) должна быть обеспечена в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения, если иной более длительный срок не установлен в силу изменения Законодательства. 
[bookmark: _DV_M397][bookmark: _DV_M402]Концедент обязан предоставить Концессионеру все документы, необходимые для Государственной регистрации Объекта Соглашения (созданных Элементов, входящих в их состав объектов капитального строительства), не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения (созданных Элементов, входящих в их состав объектов капитального строительства). 
Концессионер обязан предоставить Концеденту оригинал свидетельства о Государственной регистрации права собственности Концедента в отношении Объекта Соглашения (созданных Элементов, входящих в их состав объектов капитального строительства) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты государственной регистрации Объекта Соглашения (созданных Элементов, входящих в их состав объектов капитального строительства).
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