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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное.
1.2 Здесь и далее в рамках настоящего Приложения ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не оговорено иное.
1.3 Здесь и далее в рамках настоящего Приложения ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное.
2. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
2.1 [bookmark: _bookmark0]Для целей настоящего Приложения, а также Приложения 6 (Компенсация при Досрочном прекращении) Особые обстоятельства классифицируются следующим образом:
(a) Особые Обстоятельства категории «А»;
(b) Особые обстоятельства категории «Б».
2.2 К Особым обстоятельствам категории «А» относятся:
(a) [bookmark: _bookmark1][bookmark: _Ref425935899][bookmark: _Ref487848412]невозможность использования в результате действий (бездействия) Концедента и (или) возникновение в результате действий (бездействия) Концедента ограничений в пользовании Концессионером и (или) привлеченными им третьими лицами Земельными участками, Существующими объектами и (или) Территорией Строительства;
(b) действия (бездействие) Концедента, повлекшие нарушение Концедентом своих обязательств по предоставлению Концессионеру прав на Земельные участки и (или) Существующие объекты в соответствии с Соглашением, включая, но не ограничиваясь: 
(i) наличие прав третьих лиц, ограничений и (или) Обременений в отношении Земельных участков и (или) Существующих объектов или прав Концессионера на Земельные участки и (или) Существующие объекты (наличие которых не было заранее согласовано с Концессионером); 
(ii) предоставление Концессионеру Земельных участков, на которых невозможны создание и (или) эксплуатация Объекта Соглашения; 
(iii) досрочное прекращение прав Концессионера в отношении предоставленного ему Земельного участка и (или)  Существующего объекта (кроме случаев, прекращения таких прав в соответствии с требованиями Соглашения и (или) с согласия Концессионера);
(iv) ограничение возможности использования Концессионером (или привлеченными им третьими лицами) предоставленного ему Земельного участка и (или)  Существующего объекта (кроме случаев, когда такое ограничение осуществляется в соответствии с требованиями Соглашения и (или) с согласия Концессионера), 
если предусмотренные настоящим подпунктом обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению;
(c) непредоставление Концессионеру (третьим лицам, привлеченным им) возможности доступа на Земельный участок и (или) Существующий объект (до даты предоставления Концессионеру прав в отношении такого участка и(или) объекта) в нарушение требований Соглашения;
(d) непредоставление, а равно задержка в предоставлении Концессионеру прав в отношении Земельного участка и (или) Существующего объекта сроком более 3 (трех) месяцев (по сравнению со сроком для его предоставления, определенным в соответствии с Соглашением (в том числе в соответствии с Графиком предоставления Земельных участков и (или) Графиком Строительства));
(e) непредоставление Концессионеру (третьим лицам, привлеченным им) возможности доступа на водный объект, полномочия по предоставлению прав в отношении которых осуществляет Концедент (до даты предоставления Концессионеру прав в отношении такого участка и (или) объекта), в нарушение требований Соглашения;
(f) [bookmark: _Ref523055746]непредоставление (в том числе незаключение необходимых для этого договоров, неоформление необходимых для этой цели иных документов), а равно задержка сроком более 3 (трех) месяцев (по сравнению со сроком для его предоставления, определенным в соответствии с Соглашением (в том числе в соответствии с Графиком предоставления Земельных участков)) в предоставлении Концессионеру прав в отношении какого-либо водного объекта, полномочия по предоставлению прав в отношении которого осуществляет Концедент;
(g) досрочное прекращение прав Концессионера в отношении необходимого для реализации Проекта водного объекта, полномочия по предоставлению прав в отношении которого осуществляет Концедент (кроме случаев прекращения таких прав в соответствии с требованиями Соглашения и / или с согласия Концессионера);
(h) ограничение возможности использования Концессионером (или привлеченными им третьими лицами) предоставленного ему и необходимого для реализации Проекта водного объекта, полномочия по предоставлению прав в отношении которого осуществляет Концедент (кроме случаев, когда такое ограничение осуществляется в соответствии с требованиями Соглашения и (или) с согласия Концессионера);
(i) [bookmark: _Ref444819908]действия и (или) бездействие Концедента, в результате которых Концессионер не может исполнить свои обязательства по Соглашению в течение более 30 (тридцати) календарных дней в течение 2 (двух) последовательных календарных месяцев, включая, но не ограничиваясь:
(v) непредоставление или отказ в предоставлении документов, необходимых Концессионеру для исполнения Соглашения, предоставление которых требуется в соответствии с Соглашением;
(vi) осуществление административных процедур, связанных с предоставлением третьим лицам прав пользования природными ресурсами;
(vii) принятие актов Концедента в отношении Земельных участков, ограничивающих и (или) прекращающих права Концессионера в отношении таких Земельных участков, предусмотренные условиями Соглашения и (или) условиями Договоров аренды Земельных участков;
(viii) прокладка коммуникаций Концедентом;
(ix) необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки созданного Объекта Соглашения (или отдельного Элемента);
(x) виновные действия Концедента, препятствующие Вводу в Эксплуатацию Объекта Соглашения (или отдельного Элемента, или входящего в его состав объекта капитального строительства);
(j) неподписание Концедентом оформленного надлежащим образом акта приемки (в отношении Объекта или Элемента) в установленный в соответствии с Соглашением срок;
(k) вмешательство Концедента в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение положений Соглашения и (или) Законодательства, если такое вмешательство приводит к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;
(l) любое влияющее на условия Соглашения нарушение обязательств по Соглашению и (или) Законодательству, допущенное Концедентом, которое повлекло возникновение Дополнительных расходов Концессионера;
(m) просрочка выплаты части Инвестиционного платежа, и (или) суммы Компенсации в связи с недостижением целевых показателей интенсивности движения Концедента по сравнению со сроками, установленными в Соглашении, более чем на 10 (десять) календарных дней;
(n) отсутствие на момент подписания Сторонами Акта о начале Эксплуатации Объекта Соглашения или на момент, когда такой акт должен быть подписан в соответствии с Соглашением, Решения об эксплуатации на платной основе, и (или) иных правовых актов и решений Концедента, необходимых для эксплуатации Объекта: Элемента 1, Элемента 2, Элемента 3 на платной основе;
(o) неперечисление и (или) просрочка перечисления Концедентом Капитального гранта Концессионеру, возникшие в результате виновных действий (бездействия) Концедента по сравнению со сроками, установленными в Соглашении, более чем на 10 (десять) календарных дней;
(p) отмена или любое изменение Решения об эксплуатации на платной основе, если они были осуществлены без получения письменного согласия Концессионера и привели к Дополнительным расходам и (или) упущенной выручке Концессионера;
(q) определение Максимального размера Платы за проезд в размере меньшем, чем предусмотрено условиями Соглашения;
(r) изъятие (в том числе национализация или реквизиция) имущества Концессионера; 
(s) превышение совокупным размером платы за пользование Концессионером Земельными участками и (или) водными объектами, предоставляемыми в связи с реализацией Проекта, показателя в 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах 2018 г. (для целей настоящего подпункта производится индексация указанного показателя путем умножения на произведение всех индексов, характеризующих изменение цен за период с 31 декабря 2018 г. по последний период, для которого на актуальную дату опубликован соответствующий индекс (применяются индексы как для расчета показателя НФПИn в соответствии с Приложением 5 (Размер и порядок взимания Платы за проезд)));
(t) объявление Концедентом конкурса по выбору нового концессионера в целях замены Концессионера в нарушение условий Прямого соглашения и/или в случае отсутствия существенных нарушений Концессионером условий Соглашения;
(u) нарушение Концедентом сроков согласования Проектной документации;
(v) любое изменение законодательства Московской области, не связанное с изменением законодательства Российской Федерации, включая изменение налогового режима для Концессионера, если такое изменение:
(i) делает невозможным исполнение обязательств Концессионера по Соглашению; и (или) 
(ii) является существенным изменением обстоятельств по смыслу абзаца 2 пункта 1 статьи 451 ГК РФ; и (или)
(iii) влечет Дополнительные расходы Концессионера в размере более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
(w) непринятие Концедентом правовых актов и решений (например, Проекта планировки территории и (или) Проекта межевания территории, и (или) Графика предоставления Земельных участков), необходимых Концессионеру для исполнения обязательств по Проектированию, Строительству и (или) Эксплуатации в соответствии с Соглашением,  и (или) непередача указанных документов Концессионеру в сроки, указанные в Соглашении;
(x) незаключение в установленные в Соглашении сроки или необоснованный отказ Концедента от заключения Прямого соглашения, а равно необоснованный отказ Концедента от внесения в Прямое соглашение изменений, необходимых в соответствии с Законодательством, Соглашением и (или) Прямым соглашением;
(y) превышение общей суммы задолженности Концедента перед Концессионером по всем выплатам в связи с наступлением Особых обстоятельств, просрочка по которой составляет более 60 (шестидесяти) календарных дней, порога в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
(z) нарушение Концедентом срока передачи Концессионеру прав владения и пользования Объектом Соглашения (или каким-либо Элементом);
(aa) прекращение права собственности Концедента на Объект Соглашения (любой Элемент), Существующий объект или любой из Земельных участков, либо часть Объекта Соглашения (Элемента) или часть Земельного участка;
(ab) необеспечение примыкания Объекта к Примыкающим дорогам, находящимся в собственности Концедента, в определяемые в соответствии с Соглашением сроки Ввода в Эксплуатацию Объекта Соглашения;
(ac) необеспечение в течение срока Эксплуатации Объекта соответствующего Законодательству качества Примыкающих дорог, находящихся в собственности Концедента, включая их примыкание к Объекту Соглашения, техническую возможность доступа пользователей на Объект Соглашения и сохранения категории качества, присвоенной каждой из Примыкающих дорог, находящихся в собственности Концедента на дату заключения Соглашения;
(ad) неосуществление Концедентом выноса коммуникаций ОАО «РЖД» в объеме, необходимом для реализации Проекта, в течение  540 (пятисот сорока) дней с даты заключения Соглашения;
(ae) недостоверность и (или) нарушение заверений и (или) гарантий, предоставляемых Концедентом Концессионеру в связи с Соглашением;
(af) отказ и (или) уклонение Концедента от внесения изменений в Соглашение в течение 20 (двадцати) дней, если такие изменения являются необходимыми в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством;
(ag) выявление в ходе разработки и утверждения Проекта планировки территории необходимости прохождения Объекта Соглашения (или какой-либо его части) по территории иного субъекта Российской Федерации, кроме Московской области.
(ah) [bookmark: _GoBack]выявление и (или) возникновение необходимости в получении Концессионером прав в отношении лесных участков и (или) участков недр для выполнения обязательств по Проектированию, Строительству и (или) Эксплуатации в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства. 
2.3 К Особым обстоятельствам категории «Б» относятся, не относящиеся к Особым обстоятельства категории «А»:
(a) действия и (или) бездействие любого  Государственного органа, в результате которого Концессионер, при условии совершения Концессионером всех необходимых действий в соответствии с Соглашением и Законодательством, не может исполнить обязательства, предусмотренные Соглашением и (или) Прямым соглашением в течение более 30 (тридцати) календарных дней (включая задержку государственной регистрации прав Концессионера в отношении Земельных участков, непредоставление или отказ в предоставлении (продлении), отзыв, отмену или приостановление Необходимых разрешений, любые административные процедуры, связанные с предоставлением третьим лицам прав пользования природными ресурсами, принятие каких-либо актов в отношении Земельных участков, ограничивающих (прекращающих) права Концессионера в отношении таких Земельных участков, предусмотренные условиями Соглашения и (или) условиями Договоров аренды Земельных участков, прокладка коммуникаций); 
(b) нарушение срока выдачи Разрешения на Строительство, предусмотренного Законодательством, при условии, что Концессионер совершил все необходимые и возможные действия в соответствии с Соглашением и Законодательством для получения указанного Разрешения на Строительство, включая предоставление в установленные сроки обязательных и дополнительно запрошенных надлежаще оформленных документов;
(c) прекращение какого-либо Договора аренды Земельных участков и (или) иных прав на Земельные участки, если такое прекращение произошло в результате действий (бездействия) любого Государственного органа, не связанных с виновными действиями (бездействиями) Концессионера;
(d) непредоставление Концессионеру (третьим лицам, привлеченным им) возможности доступа на водный объект (до даты предоставления Концессионеру прав в отношении такого участка и (или) объекта), если такой доступ необходим для осуществления Проектирования;
(e) непредоставление (в том числе незаключение необходимых для этого договоров, неоформление необходимых для этой цели иных документов), а равно задержка сроком более 3 (трех) месяцев (по сравнению со сроком для его предоставления, определенным в соответствии с Соглашением (в том числе в соответствии с Графиком предоставления Земельных участков)) в предоставлении Концессионеру прав в отношении какого-либо водного объекта;
(f) досрочное прекращение прав Концессионера в отношении необходимого для реализации Проекта водного объекта (кроме случаев прекращения таких прав в соответствии с требованиями Соглашения и (или) с согласия Концессионера);
(g) ограничение возможности использования Концессионером (или привлеченными им третьими лицами) предоставленного ему и необходимого для реализации Проекта водного объекта (кроме случаев, когда такое ограничение осуществляется в соответствии с требованиями Соглашения и (или) с согласия Концессионера);
(h) проведение Акций протеста; 
(i) [bookmark: dst9760][bookmark: _Ref425935984][bookmark: _Ref444821948]неполучение Сторонами одобрения антимонопольного органа на изменение Соглашения в случаях, когда такое одобрение требуется в соответствии с Законодательством, а соответствующие изменения необходимы в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством и (или) согласованы Сторонами;
(j) обнаружение на (в) Земельных участках (прилегающих к ним территориях), предоставляемых для целей реализации Проекта водных объектах (прилегающих к ним территориях):
(i) Археологических объектов; 
(ii) опасных веществ (включая обнаружение в почве и в грунтовых водах); или
(iii) инженерных сетей;
(iv) иных объектов, ограничений и (или) обременений, наличие которых препятствует использованию соответствующего участка и (или) объекта для целей Строительства и (или) Эксплуатации,
если наличие таких объектов, веществ, сетей, ограничений и (или) обременений препятствует использованию соответствующего участка и (или) объекта для целей Строительства и (или) Эксплуатации и Концессионер не знал об их наличии и не должен был разумно его предвидеть до даты начала Строительства;
(k) наступление любого Нестрахуемого риска, приводящего к тотальной невозможности Строительства и (или) Эксплуатации и (или) Дополнительным расходам Концессионера в размере более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
(l) [bookmark: _Ref425935861][bookmark: _Ref425936011]незаконный отказ в государственной регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения или любой из входящих в него объектов недвижимого имущества, а равно незаконный отказ в государственной регистрации прав Концессионера в отношении Объекта Соглашения (Элемента) или Земельного участка в случае, если это не позволяет какой-либо из Сторон надлежащим образом исполнять обязательства по Соглашению, подтвержденный решением компетентного суда;
(m) [bookmark: _Ref425935972]неподписание Сторонами Акта о начале Строительства в течение 15 (пятнадцати) дней с момента, когда Акт о начале Строительства должен был быть подписан в соответствии с Соглашением;
(n) уменьшение трафика на Объекте Соглашения до 20 000 (двадцати тысяч) усредненных транспортных средств (как они определены в соответствии с Приложением 3 (Финансовые обязательства Сторон)) в сутки после прекращения обязательств Концедента по выплате Компенсации в связи с недостижением целевых показателей интенсивности движения в соответствии с Соглашением;
(o) уменьшение срока Эксплуатации Объекта Соглашения вследствие задержки Ввода в Эксплуатацию, вызванное задержками Строительства, произошедшими не по вине Сторон, связанными с действиями (бездействиями) ресурсоснабжающих организаций, балансодержателей объектов транспортной инфраструктуры;
(p) [bookmark: _Ref444822483]любое изменение Законодательства, включая изменение налогового режима для Концессионера, если такое изменение:
(i) делает невозможным исполнение обязательств Концессионера по Соглашению; и (или) 
(ii) является существенным изменением обстоятельств по смыслу абзаца 2 пункта 1 статьи 451 ГК РФ; и (или)
(iii) влечет Дополнительные расходы Концессионера в размере более чем 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
(q) [bookmark: _Ref428189249][bookmark: _Ref425936059]невыполнение (недостоверность) в ходе исполнения Соглашения налоговых предпосылок, указанных в Приложении 20 (Основные налоговые предпосылки), из которых исходил Концессионер при заключении Соглашения, если такие изменения:
(i) делают невозможным исполнение обязательств Концессионера по Соглашению; и (или) 
(ii) являются существенным изменением обстоятельств по смыслу абзаца 2 пункта 1 статьи 451 ГК РФ; и (или)
(iii) влекут Дополнительные расходы Концессионера в размере более чем 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
(r) превышение фактическим размером расходов Концессионера на Проектирование и Строительство (включая расходы на проведение инженерных изысканий, подготовку Территории Строительства, Проектирование и Сметную стоимость, определенную по результатам Проектирования и получения положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации) указанного в Приложении 13 (Финансирование) показателя Плановая стоимость работ по Проектированию и Строительству Объекта Соглашения более чем на 0,1 % (одну десятую процента);
(s) [bookmark: _Ref438784757][bookmark: _Ref425937045][bookmark: _Ref428189284][bookmark: _Ref438784765]несоответствие ТУ (технических условий) ОАО «РЖД» техническим требованиям, установленным Соглашением, а равно непредоставление Концессионеру ТУ (технических условий) ОАО «РЖД»;
(t) превышение в течение срока действия Соглашения фактическими показателями инфляции (определяются в соответствии индексами потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, используемыми для целей расчета показателя НФПИn в соответствии с Приложением 5 (Размер и порядок взиманя Платы за проез)) прогноза инфляции, предусмотренного Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития РФ до 2036 года, более чем на 4 (четыре) процента (в совокупности);
(u) рост ключевой ставки ЦБ РФ в периоде действия Соглашения над уровнем ключевой ставки, установленной на Дату заключения Соглашения, более чем на 2 (два) процентных пункта;
(v) причиняющее ущерб свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (в совокупности за период действия Соглашения) использование Объекта механическими транспортными средствами без шин либо с иными характеристиками, которые не предусмотрены Соглашением и (или) Проектной документацией, при условии, что Концессионер не имел права запретить проезд таких транспортных средств по Объекту в соответствии с Законодательством;
(w) действие санкций, налагаемых и приводимых в исполнение время от времени Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, любым государством, Соединенными Штатами Америки или иным государством, Российской Федерацией или правительствами и официальными учреждениями или агентствами таких стран или организаций, с учетом изменений и дополнений, действующих на соответствующий момент или период времени, в отношении продукции, работ и (или) услуг, необходимых для осуществления Строительства и (или) Эксплуатации на территории Российской Федерации, которые могут препятствовать созданию Объекта Соглашения и могут повлечь Дополнительные расходы Концессионера;
(x) [bookmark: _Ref482683571][bookmark: _Ref484767564]превышение фактической стоимости технологического присоединения Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения над стоимостью присоединения Объекта Соглашения, предусмотренной в Проектной документации на 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
(y) ограничение не по вине Концессионера возможности осуществления строительно-монтажных работ, необходимых для Строительства, на срок более 30 (тридцати) календарных дней в течение последовательных 45 (сорока пяти) календарных дней;
(z) наступление Обстоятельства непреодолимой силы, влекущего возникновение у Концессионера Дополнительных расходов в размере более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (кроме случаев, когда соответствующие расходы будут в полной мере покрыты страховыми выплатами);
(aa) незаключение между Российской Федерацией и Концедентом соглашения о предоставлении Концеденту межбюджетного трансферта из бюджета Российской федерации для целей перечисления Концедентом Капитального гранта Концессионеру в соответствии с Приложением 3 (Финансовые обязательства Сторон);
(ab) непредоставление или просрочка предоставления Концеденту соответствующего межбюджетного трансферта (части межбюджетного трансферта) Российской Федерацией не связанное с виновными действиями (бездействием) Концедента, в связи с чем Концедент лишается возможности перечислить Капитальный грант (часть Капитального гранта) Концессионеру в сроки, указанные в пункте 2.10 Приложения 3 (Финансовые обязательства Сторон);
(ac) выявление в ходе Проектирования и (или) Строительства необходимости внесения изменений в Проект планировки территории и (или) Проект межевания территории
3. ПОСЛЕДСТВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ОСОБОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
3.1 [bookmark: _bookmark7]В случае наступления Особых обстоятельств:
(a) [bookmark: _Ref442992358][bookmark: _Ref422142878]если наступление Особого обстоятельства препятствует или затрудняет для Концессионера исполнение обязательств по Соглашению в срок и (или) на согласованных в Соглашении условиях, то в отношении Концессионера действует освобождение от ответственности на срок до устранения действия такого Особого обстоятельства или последствий наступления Особого обстоятельства; 
(b) если в результате наступления Особого обстоятельства Концессионер не может исполнить обязательство по Соглашению в установленный в Соглашении срок, то срок исполнения такого обязательства продляется на время, не превышающее срока задержки исполнения обязательства, вызванной действием Особого обстоятельства и его последствий; 
(c) [bookmark: _Ref422829523][bookmark: _Ref3912216]если наступление Особого обстоятельства повлекло или повлечет Дополнительные расходы, то Концедент компенсирует Дополнительные расходы Концессионеру с соблюдением требований, установленных Законодательством, в том числе посредством направления бюджетной субсидии, и (или) Стороны вносят изменения в Соглашение (при этом Концессионер вправе требовать увеличения определенных в Приложении 3 (Финансовые обязательства Сторон) целевых показателей интенсивности движения соразмерно сумме Дополнительных расходов, понесенных Концессионером в связи с наступлением Особого обстоятельства);
(d) [bookmark: _Ref422820240][bookmark: _Ref3912317]если наступление Особого обстоятельства повлекло или повлечет необходимость изменения Соглашения, в том числе в целях ликвидации последствий Особых обстоятельств, Стороны обязаны начать переговоры о внесении необходимых изменений в порядке, установленном Соглашением и Законодательством;
(e) Концессионер вправе требовать досрочного прекращения Соглашения в случаях, предусмотренных пунктом 6.2 Приложения 11 (Изменение и прекращение Соглашения).
4. УВЕДОМЛЕНИЕ OБ ОСОБОМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕ
4.1 [bookmark: _bookmark8][bookmark: _Ref5812073]Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер так быстро, как это возможно в сложившихся условиях и без ущерба для исполнения обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства в соответствии с разделом 7, обязан направить Концеденту уведомление об Особом обстоятельстве, которое может содержать следующие материалы, сведения и расчеты (далее – «Уведомление об Особом обстоятельстве»):
(a) описание Особого обстоятельства и причин его наступления, а также обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;
(b) [bookmark: _Ref5812059]расчет Дополнительных расходов с приложением информации (документов), подтверждающей такой расчет, и график возмещения таких Дополнительных расходов («График возмещения по Особому обстоятельству»);
(c) описание действий, предпринятых Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства в соответствии с разделом 7;
(d) оценку дополнительного времени, необходимого Концессионеру для исполнения обязательств по Соглашению;
(e) предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения, необходимые в связи с наступлением Особого обстоятельства для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;
(f) информацию о суммах страхового возмещения, которые Концессионер получил в связи с наступлением Особого обстоятельства.
4.2 [bookmark: _bookmark9][bookmark: _Ref442291583][bookmark: _Toc511216285][bookmark: _Toc525737746][bookmark: _Toc525762751][bookmark: _Toc529905353][bookmark: _Toc530595488][bookmark: _Toc3371775][bookmark: _Toc3375780][bookmark: _Toc3408361]При получении от Концессионера Уведомления об Особом обстоятельстве Концедент обязан рассмотреть его в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Уведомления об Особом обстоятельстве и в указанный срок предоставить (направить) Концессионеру уведомление об одном из следующих своих решений в отношении Уведомления об Особом обстоятельстве (далее – «Позиция Концедента по Особому обстоятельству»):
(a) [bookmark: _Ref442293054]о своем подтверждении Уведомления об Особом обстоятельстве;
(b) [bookmark: _Ref437592475][bookmark: _Ref442279283]об отказе подтвердить Уведомление об Особом обстоятельстве и о своих предложениях по изменению Уведомления об Особом обстоятельстве.
Решения, предусмотренные подпунктом (b)настоящего пункта, должны быть мотивированы и обоснованы Концедентом в Позиции Концедента по Особому обстоятельству.
4.3 До истечения срока, предусмотренного пунктом 4.2 Приложения Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставления любой дополнительной информации, разъяснений, подтверждающих документов, материалов, сведений и (или) расчетов, которые свидетельствуют о наступлении Особых обстоятельств, либо документов и информации, положенных в основу названных материалов, сведений и расчетов, если такие документы и информация не были представлены ранее Концессионером в Уведомлении об Особом обстоятельстве, а Концессионер обязан предоставить такую дополнительную информацию, разъяснения и (или) подтверждающие документы так быстро, как это разумно возможно.
4.4 [bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc511216286][bookmark: _Toc525737747][bookmark: _Toc525762752][bookmark: _Toc529905354][bookmark: _Toc530595489][bookmark: _Toc3371776][bookmark: _Toc3375781][bookmark: _Toc3408362][bookmark: _Ref5813212]В случае если Концедентом принято решение, указанное в подпункте (b) пункта 4.2 Приложения, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию Сторонами в Порядке разрешения Споров.
4.5 В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Уведомлением об Особом обстоятельстве в соответствии с подпунктом (a) пункта 4.2 Приложения, либо с даты вынесения решения по Особому обстоятельству в Порядке Разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо), Стороны должны:
(a) согласовать и внести необходимые изменения в Соглашение в соответствии с Уведомлением об Особом обстоятельстве, либо в соответствии с вынесенным решением по Особому обстоятельству в Порядке Разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо); и
(b) согласовать и подписать юридически обязывающий График возмещения по Особому обстоятельству, представленный Концессионером в соответствии с подпунктом (b) пункта 4.1.
4.6 Во избежание сомнений, График возмещения по Особому Обстоятельству может быть не согласован Концедентом только в случае его несоответствия утвержденному Уведомлению об Особом обстоятельстве, вынесенному решению по Особому обстоятельству в Порядке разрешения Споров и (или) положениям Соглашения и (или) Законодательства.
5. ОТЧЕТНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА И УТОЧНЕНИЕ ГРАФИКА ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ОСОБЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
5.1 [bookmark: _bookmark14]В течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании каждого расчетного периода, в отношении которого Концедентом была произведена выплата возмещения Дополнительных расходов в соответствии с Графиком возмещения по Особому обстоятельству, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный (обновленный) расчет Дополнительных расходов.
5.2 [bookmark: _bookmark15]Пункты 5.1 – 5.2 (и, соответственно, последующее регулирование настоящего Приложения) применяется также и к таким расчетным периодам, в отношении которых выплаты возмещения Дополнительных расходов не были предусмотрены в Графике возмещения по Особым обстоятельствам, однако такие Дополнительные расходы фактически возникли в течение такого расчетного периода (ранее не учтенные Дополнительные расходы могут быть включены в окончательный (обновленный) расчет Дополнительных расходов).
5.3 Согласование Концедентом окончательного (обновленного) расчета Дополнительных расходов осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в пунктах 4.2 – 4.4 Приложения.
5.4 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с окончательным (обновленным) расчетом Дополнительных расходов, представленным Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого окончательного (обновленного) расчета Дополнительных расходов в Порядке разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо), Стороны должны согласовать и внести необходимые изменения (уточнения) в График возмещения по Особому обстоятельству в соответствии с таким окончательным (обновленным) расчетом Дополнительных расходов, либо в соответствии с вынесенным решением в отношении окончательного (обновленного) расчета Дополнительных расходов в Порядке разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо).
6. ВЫПЛАТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ОСОБЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
6.1 Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает Концессионеру понесенные им до даты направления Уведомления об Особом обстоятельстве Дополнительные расходы единовременно в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня:
(a) направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об Особом обстоятельстве; или
(b) окончательного урегулирования Спора в отношении таких Дополнительных расходов в Порядке разрешения Споров.
6.2 [bookmark: _bookmark16]Концедент возмещает Концессионеру Дополнительные расходы поэтапно в соответствии с Графиком возмещения по Особому обстоятельству.
6.3 В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пункте 6.2, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ключевой ставке Банка России, определяемой на каждую дату существования просрочки.
7. [bookmark: _bookmark17]СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСОБОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять все разумно необходимые меры для смягчения последствий этого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение Дополнительных расходов и задержки в выполнении обязательств Концессионера. Если Концессионер не исполнил предусмотренные настоящим пунктом обязанности, то Стороны могут согласовать уменьшение размера возмещаемых Дополнительных расходов на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером Дополнительные расходы при надлежащем исполнении Концессионером предусмотренных настоящим пунктом обязанностей по смягчению последствий наступления Особого обстоятельства, а при отсутствии согласия Сторон - урегулировать данный вопрос в Порядке разрешения Споров.

8. [bookmark: _bookmark18]РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
С учетом условий раздела 9, в случае наступления Особого обстоятельства и при условии соблюдения положений настоящего раздела, Концедент возмещает Концессионеру только те Дополнительные Расходы, которые подтверждены Концессионером документально.
9. [bookmark: _bookmark19]РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАСЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Приведенные в разделе 8 правила также применяются на последующие расчетные периоды, в соответствии с порядком, установленным в настоящем Приложении, в отношении любого расчетного Периода, затронутого действием Особого обстоятельства, возникшего в предыдущем расчетном периоде (во избежание сомнений, Концессионер вправе обратиться за возмещением Дополнительных расходов, возникших после направления или согласования Уведомления об Особом обстоятельстве (и) или Графика возмещения по Особому обстоятельству).

	[bookmark: _Hlk19009520]__ ________ 2019 г.
Подписи Сторон:
	

	От Концедента:


____________________
	От Концессионера:


____________________


	
	



